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1. Antecedentes 
El presente proyecto se redacta con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos indicados en la 
asignatura Proyecto Fin de Grado del grado en Ingeniería de Obas Públicas que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A 
Coruña. 
De acuerdo con el plan de estudios actual, es necesaria la realización de un proyecto que quede 
englobado en cualquiera de los campos que abarca la profesión de ingeniero de obras públicas, en 
este caso especializado en la rama de transportes y servicios urbanos. 
El proyecto elegido lleva por título “Instalación de carril bici desde el paseo de la Ría de O Burgo 
hasta Santa Cristina y acondicionamiento de la zona” y en él se pretenden establecer las bases para la 
construcción de dicho carril bici, así como de un paseo por dicha zona. Para ello se redactan los 
siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, que describirán, valorarán y justificarán todas las actividades relacionadas con los 
aspectos técnicos y económicos de la obra. 
 
2. Objeto del proyecto 
Los objetivos que se pretenden cumplir mediante la realización de este proyecto son, la 
realización de un paseo peatonal y un carril-bici en la Ría de O Burgo, a su paso por las localidades de 
Cambre y Oleiros para dar continuidad al tramo existente en el margen de Culleredo. Con la 
incorporación de dos pasarelas peatonales se conseguirá dicha continuidad en todo el recorrido. 
Con esto se pretende, por un lado, permitir el acceso a toda la ribera para poder conocer y 
disfrutar de la fauna y flora de la zona, lo cual no es posible en la actualidad. 
 Además, también se busca el desarrollo del uso de la bicicleta, bien como elemento de ocio o 
como un medio de transporte.  
 
3. Situación actual 
El presente proyecto contempla unas obras de mejora del entorno en los márgenes de la Ría de 
O Burgo, a su paso por las localidades de Cambre y Oleiros, con la intención de que la población 
pueda gozar de la ribera, ya que en estos momentos no es posible en su totalidad.  
En la actualidad existe un carril bici de 3,5 km a lo largo del Paseo de la Ría de O Burgo que tiene 
gran afluencia de ciclistas, en especial los fines de semana y días festivos, así como en la época 
estival. Dicho carril solamente recorre la ría por el margen de Culleredo, terminando en O Temple y no 
teniendo puntos de conexión con otras áreas de la ciudad. 
Con la actuación propuesta se pretende conectar este paseo tanto con zonas más comerciales, 
como con zonas residenciales próximas y terminando su recorrido en la playa de Santa Cristina. De 
esta manera conseguiremos un trazado mucho más amplio y atractivo para los usuarios. Además, en 
un futuro existe la posibilidad de conectar este último punto con el carril bici existente que comienza en 
la Avenida Ernesto Che Guevara, lo que se traduciría en una red ciclista de gran cobertura. 
 
4. Necesidades a satisfacer 
Con la ejecución de este proyecto se persiguen las siguientes necesidades:  
• Crear una vía drenada y en perfectas condiciones para que la población `pueda gozar del 
entorno natural en la Ría de O Burgo. 
 
• Conectar el actual Paseo Marítimo de O Burgo con Santa Cristina mediante un paseo peatonal 
y un carril bici, ya que por carretera sería más extenso y peligroso para los ciclistas, debiendo 
realizar dicho recorrido por una avenida muy transitada como es la Avenida das Mariñas. 
 
 
• Dar continuidad tanto al paseo como al carril bici ya existente. 
 
 
5. Descripción de la solución adoptada 
Se han planteado varias alternativas distintas con el fin de determinar cuál de ellas es la idónea 
para desarrollar el presente proyecto, y la solución que se ha decidido adoptar consiste en las 
siguientes actuaciones: 
 
• Se construirán el paseo peatonal y el carril bici bidireccional, adaptándolos lo máximo posible a 
la topografía del terreno para reducir así el movimiento de tierras y, en consecuencia, el costo 
de la obra. 
 
• El carril bici tendrá un ancho de 3m en la mayor parte del recorrido, al igual que ocurre con el 
paseo. 
 
 
• Los tramos de paseo existente se mantendrán, dejando plataforma compartida en el actual 
Paseo de Cambre y separando las plataformas en el de Oleiros, dónde en la actualidad es el 
único tramo que cuenta con plataforma compartida. 
 
• El único tramo de paseo construido en el que se modificará el firme es el paseo urbanizado de 
Beiramar, para igualar el pavimento con el nuevo trazado. 
 
• Acorde con la alternativa escogida, se dispondrán dos pasarelas de 118 y 35 metros de luz, y 
4m de ancho. La primera de ellas se instalará al principio del recorrido, paralela al puente de O 
Burgo, permitiendo así la conexión entre los dos márgenes de la ría. La segunda estará ubicada 
en el entrante de la ría entre las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’. Sin esta última pasarela 
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estaríamos obligados a aumentar el recorrido en casi un 1km además de la necesidad de 
expropiar más parcelas. 
 
Todas las actuaciones que se van a llevar a cabo en el presente proyecto, serán descritas con 
mayor detalle en la Memoria Justificativa y en el documento nº2: Planos. 
 
 
6. Cartografía y replanteo 
Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado, principalmente, la cartografía digital 
suministrada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de A 
Coruña, a escala 1/1000, con equidistancia entre curvas de nivel de 5m. 
 
Para el replanteo se han definido en total 16 bases de replanteo, que resultan suficientes para el 
conjunto de actuaciones proyectadas. 
 
 
7. Geología y geotecnia 
Para el análisis geológico se ha empleado la información proporcionada por los planos geológicos 
publicados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en concreto las hojas número 21- La 
Coruña y 45-Betanzos a escala 1:50.000. 
Geológicamente, basándonos en la clasificación de P. Matte, podemos decir que la zona en la 
que se ubica la obra pertenece a la Zona IV (Galicia-Tras Os Montes) que engloba toda la parte oeste 
de la provincia de A Coruña. Esta se encuadra en un dominio oeste caracterizado por la presencia de 
rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y 
Paleozoico datado. 
La ría de O Burgo se encuentra comprendida en el área I3 de la Hoja 2-2 (8) de Lugo del Mapa 
Geotécnico General. Esta circunstancia implica que, por la definición de la región “I”, la zona está 
constituida fundamentalmente por esquistos, algunos granitos, anfibolitas y rocas básicas. Todos estos 
materiales se encuentran cubiertos, en la mayoría de los casos por capas de sedimentos recientes de 
espesores variables según la zona. Además, se trata de un área bastante llana (pendientes inferiores al 
7%) y en la que existe influencia oceánica. 
 
8. Efectos sísmicos 
El riesgo debido a posibles movimientos sísmicos no es significativo tal y como refleja el mapa de 
peligrosidad sísmica de la Norma de Construcción Sismorresistente. En consecuencia, no es necesaria 
la consideración de acciones sísmicas en el presente proyecto. 
 
9. Climatología  
Para el estudio climático del área del proyecto se ha tomado como referencia la estación 
meteorológica de A Coruña Aeropuerto de la Agencia Estatal de Meteorología por su cercanía a la 
zona de actuación, lo que permite extrapolar los datos de dicha estación a los ayuntamientos en los 
que se desarrollarán los trabajos. 
Los Ayuntamientos de actuación poseen un clima Oceánico Húmedo, con características de 
influencia atlántica costera. Por tanto, las temperaturas se encuentran atenuadas por el efecto marino y 
se distribuyen a lo largo del año de forma bastante homogénea, con inviernos suaves y veranos poco 
calurosos, siendo agosto el mes más caluroso en contraposición de enero, que es el más frío. Las 
heladas son invernales y no demasiado frecuentes. La temperatura media anual es de 13,8ºC. 
Además, debido a la situación de la zona de proyecto, situado en los márgenes de la ría del 
Burgo, y teniendo en cuenta las dimensiones de la misma, se puede afirmar que la zona de actuación 
no presenta un oleaje de energía, ni altura suficiente como para tener que considerar tipologías 
estructurales de protección contra este fenómeno. 
Para obtener las precipitaciones máximas en 24 h esperadas para los periodos de retorno 
considerados se ha consultado la publicación “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” en la 
que se realiza una modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias diarias 
obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. 
 
10. Hidrología 
La ría de O Burgo es una ría se encuentra encuadrada en las Rías Altas, dentro del denominado 
Golfo Ártabro. Está formada por la desembocadura del Río Mero y sus aguas bañan los municipios de 
Cambre, A Coruña, Culleredo y Oleiros. 
La red hidrológica de la zona de estudio, constituida fundamentalmente por el río Mero y sus 
afluentes, se caracteriza por su aumento de densidad de población desde la cabecera a la 
desembocadura. 
El tramo de 12 km del río Mero que discurre desde el embalse de Cecebre hasta la Ría de O 
Burgo presenta un régimen alterado por la regulación del embalse que, con una capacidad de 21,6 
Hm3, abastece a A Coruña. Además, se encuentra alterado por la existencia de actuaciones de 
protección de los márgenes en varios tramos y la canalización de 2km en su desembocadura a la ría y 
la presencia de tres azudes de 3 metros cada uno.  
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11. Relevancia medioambiental 
A pesar de su antropización de las últimas décadas la ría del Burgo presenta una gran 
importancia medioambiental, especialmente en cuanto a la avifauna. 
La vegetación autóctona del área de estudio es el bosque de ribera, pero en la actualidad 
únicamente pervive en el entorno del entrante de la ría entre las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’. 
Como se ha señalado, la presión antrópica de los últimos años llevó a la desaparición de gran parte de 
este tipo de vegetación. 
Se intentará en todo momento preservar el entorno y afectar en la menor medida posible tanto a 
la fauna como a la flora de la zona. 
 
12. Movimiento de tierra 
Tal y como se señaló anteriormente, se establece como base de este proyecto la de adaptar el 
nuevo trazado lo máximo posible al terreno actual. Esto permite que el movimiento de tierras sea muy 
reducido y, como consiguiente, el coste de este capítulo de la obra también lo sea.  Además, el material 
de desmonte será empleado para los terraplenados de la propia obra, por lo que se tendrá poco 
material sobrante.  
Los escombros y tierras sobrantes o no aptas para su reutilización, se retirarán de la zona de 
obras diariamente, siempre que sea posible, y en todo caso los fines de semana y festivos. 
Volumen de terraplén: 560,46 m³, 
Volumen de desmonte: 763,27 m³ 
Volumen neto (diferencia entre desmonte y terraplén): 202,81 m³ 
Por tanto, se realizará un desmonte de 560,46 m³, y un terraplenado de 763,27 m³, generándose 
un total de 202,81 m³ de material que tendrá que ir a gestor autorizado. 
El movimiento de tierras comprende: despeje, desbroce, limpieza, las excavaciones en 
desmontes en cualquier tipo de terreno con transporte a terraplén o vertedero situado a cualquier 
distancia, la extensión del terreno necesario para la formación de la explanada mejorada.   
 
13. Firmes y pavimentos 
 
Para la obra proyectada se emplearán distintos tipos de pavimentos. Se empleará jabre para el 
paseo peatonal que discurre hasta la segunda pasarela, con una longitud de 882m. Se dispondrá una 
capa de base granular de zahorra artificial de 15 cm. de grosor, una capa de macadam del mismo 
espesor, y 10 cm. de tierra compactada tipo jabre. La elección de este material se hace por ser más 
adecuado para su integración en el entorno.  
 
A partir de la pasarela, se construirá un paseo de madera sobre una capa de zaharra. Con este 
cambio en el tipo de pavimento se consigue unificar el trazado nuevo con el existente en el paseo de 
Oleiros que llega hasta el punto final de la actuación, Santa Cristina. 
 
En lo que se refiere al carril bici constará de una capa de zahorra artificial, de 35 cm. de grosor, 
una capa de mezcla bituminosa semidensa de 5 cm., y está rematado por una capa de 
microaglomerado de color verde, que permite una integración más fácil con la vegetación de la zona.  
 
14. Red de drenaje 
 
Se aprovechará la inclinación natural del terreno para facilitar la evacuación de las aguas de 
escorrentía. En cuanto a la red, en la zona del carril bici, se previeron una serie de rejillas que, a través 
de una red de arquetas y colectores, conducen estos caudales junto con los procedentes de los 
paseos, directamente a la ría o, en algún caso, conectarán con la red de drenaje existente. Los 
colectores proyectados son de diámetro 160 mm., en PVC.  
 
Bajo los caminos de jabre, se dispondrá un tubo dren subterráneo, con la misión de interceptar el 
agua de infiltración, que evacuará cada 50 m. aproximadamente al río. El dren consta de un tubo 
ranurado de PVC de 160 mm., envuelto en una sección de material granular.  
 
La definición de la red se encuentra en el correspondiente plano, y los cálculos justificativos, en el 
anexo dedicado a tal fin. 
 
15.  Iluminación 
 
Para el alumbrado del trazado proyectado se opta por dos tipos de luminarias. Para los tramos 
donde paseo y carril bici discurran por separado se instalarán unas balizas situadas cada 25 m. 
aproximadamente, de 2 m. de altura y equipadas con 2 lámparas fluorescentes TLD 36 W / 840.  
 
En todo el tramo del paseo y carril bici, se dispondrán luminarias situadas también a unos 25 m. 
entre sí, de 4,5 m. de altura, equipadas con 1 lámpara de 70 W VSAP. También habrá este tipo de 
luminaria en zonas donde se estime oportuna mayor iluminación.  
 
En el anejo de iluminación, así como en los correspondientes plaos, se encuentran los detalles 
del cálculo de la red. 
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16. Pasarelas 
 
Con el fin de comunicar ambos márgenes de la Ría de O Burgo, en el principio del trazado y 
paralela al actual puente de O Burgo, se propondrá la construcción de una pasarela de madera, tanto 
para peatones como para ciclistas, de 118 metros de luz y 4 metros de ancho de plataforma, que 
podemos ver con más detalle en los correspondientes planos. Se empleará acero cortén para su 
estructura y madera de teka para sus pilares. Las barandillas serán de madera de pino gallego, acorde 
con el entorno natural en el que estamos.  
 
Se construirá con un gálibo suficiente que permita la navegación de pequeñas embarcaciones 
con marea baja, tal y como ocurre actualmente, haciéndolo coincidir con el del puente del Burgo, por lo 
que este aspecto no condiciona demasiado. 
 
Se situará una segunda pasarela con las mismas características, pero de menores dimensiones, 
con una luz de 35 m, para salvar un entrante de la ría en el terreno presente entre las zonas de ‘O 
Seixo’ y ‘O Paraíso’. 
 
17. Mobiliario y equipamiento 
 
Para alcanzar una mejor utilización de los espacios proyectados por parte de la población, se 
contempló la colocación de bancos y papeleras a lo largo de todos los tramos de nuevo trazado. En los 
paseos existentes se mantendrá el mobiliario actual, a excepción del perteneciente al paseo 
urbanizado de Beiramar que sufrirá modificaciones. 
 
También se colocarán dos paneles informativos de la ría, así como su fauna y flora. Estos estarán 
situados en la zona del merendero y en el actual paseo de Oleiros, en un pequeño mirador próximo al 
puente pasaje.  
 
En cuanto a los puntos de estacionamiento para bicicletas, se instalarán tres puntos con 
capacidad para 20 bicicletas cada uno. Esto se debe a que se trata de un paseo muy concurrido, en 
especial los fines de semana y en época estival, por lo que es importante que al aparcamiento tenga 
unas dimensiones adecuadas. 
 
Por último, se adaptó una zona de espacio verde público para instalar merenderos de madera, 
así como una zona de juegos infantiles, proporcionando así a los usuarios un espacio de descanso y 
entretenimiento. 
 
 
18. Expropiaciones 
 
El trazado del presente proyecto se desarrolla en terrenos de dominio público y de dominio 
privado. Por ello para la realización de las obras será necesario pedir autorización a la Dirección 
General de Costas; al afectar las actuaciones a la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre y de 
Servidumbre de Protección. 
 
Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido en cuenta el uso y calificación de los 
suelos, consultando valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, para trabajar con 
valores lo más reales posible. 
 
Tras las valoraciones parciales, el presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad 
de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS COMA DIECISIETE CÉNTIMOS 
(39.182,17 €). 
En el correspondiente anejo, se recogen las superficies y la valoración de los terrenos afectados. 
 
 
19. Gestión de residuos 
 
En cumplimiento del Real Decreto 105/08, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos de construcción y demolición, se realiza una estimación de la cantidad de residuos que se 
prevé que se produzcan durante el desarrollo de los trabajos directamente relacionados con las obras 
proyectadas.  
 
Según la codificación indicada en la lista europea de residuos, publicada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero de 2002, también se lleva a cabo una clasificación de los residuos de 
construcción y demolición generados.  
 
La gestión de residuos aparece detallada en el anejo nº19: Gestión de residuos y el importe 
asciende a NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS (9.721,64 €) 
 
20. Estudio de seguridad y salud 
 
En cumplimiento de lo recogido en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el artículo 123 en el 
que se establece que los proyectos deberán contemplar el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, o en su defecto Estudio Básico de Seguridad y Salud, en nuestro caso debemos elaborar un 
estudio completo de seguridad y salud contemplado en el anejo nº20: Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Dicho estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, estableciendo las 
medidas preventivas contra accidentes y enfermedades profesionales, durante la construcción de esta 
obra, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
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El Importe del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud de las obras 
proyectadas asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y 
SIETE CÉNTIMOS (19.598,13€). Esta cantidad se incluye en el correspondiente Presupuesto de 
Ejecución Material del Proyecto. 
 
 
21.  Justificación de precios 
 
Para la obtención de los precios de las unidades de obra que figuran en los Cuadros de Precios 
nº 1 y nº 2 del Presupuesto se ha redactado el Anejo nº 22: Justificación de precios, en el cual se 
evalúan los costes directos (materiales, mano de obra y maquinaria) e indirectos que influyen en cada 
partida, convenientemente descompuestos. 
 
 
22. Clasificación del contratista 
 
De acuerdo con la Ley 24/2011, del 1 de agosto, que a estos efectos aplica lo prescrito en el 
artículo 54 de la Ley 30/2007 de Contratación del Sector Público, para la ejecución de contratos de 
obras de importe igual o superior a 350.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado. En el “Anejo Nº23 Clasificación del contratista”, se incluye la 
clasificación mencionada y su justificación. 
 
El cálculo de la clasificación del contratista se desarrolla según el método expuesto en el Capítulo 
II del RD 1098/2001. Según éste, para el contrato de obras será necesario exigir clasificación de 
aquellos capítulos correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o superior 
al 20% del valor del mismo, que en nuestro caso se corresponden con las actividades Firmes y 
Pavimentos, y Estructuras. 
 
Así, la clasificación exigible al contratista es. 
 
• Grupo G, subgrupo 6 y categoría c. 
 
• Grupo B, subgrupo 4 y categoría d. 
 
 
 
23. Plan de obra 
 
En el anejo nº24: Plan de obra, se incluye un programa de la ejecución de las obras proyectadas. 
El programa propuesto no tiene carácter vinculante para el contratista, y su carácter es meramente 
indicativo. El contratista podrá proponer planificaciones alternativas que deberán ser aprobadas por la 
Dirección Técnica de las Obras, y que en ningún caso podrán superar el plazo indicado. 
 
 
Se prevé un plazo total para la ejecución de las obras de DOCE (12) meses, contados a partir de 
la fecha del planeamiento definitivo. 
 
A la recepción de las obras tras su terminación, y si estas se encuentran en buen estado, y de 
acuerdo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración 
contratante, y representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
 
24. Revisión de precios 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 
contratos de suministro de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y atendiendo a 
su vez al Capítulo II “Revisión de precios en los contratos de las administraciones públicas” del Título III 
“Objeto, precio y cuantía del contrato” del Libro I “Configuración general de la contratación del sector 
público y elementos estructurales de los contratos” del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público figura el siguiente artículo.  
 
Podemos concluir que será necesario plantear la fórmula de revisión de precios como se explica 
con más detalle en el anejo nº26: Revisión de precios. 
 
La fórmula propuesta es la fórmula 611, correspondiente a ‘Obras de acondicionamiento del litoral 
y senderos naturales’: 
 
Kt = 0, 06Ct/C0 + 0, 03Et/E0 + 0, 01Lt/L0 + 0, 13Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 16Rt/R0 + 0, 06St/S0 + 0, 54 
 
 
25. Resumen de presupuestos 
 
Aplicando a las mediciones iniciales los precios del Cuadro de Precios Nº 1 se obtiene el 
Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (742.501,93 €). 
 
Aplicando a este valor el 13% en concepto de Gastos Generales, un 6% de Beneficio Industrial y 
el 21% en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) se obtiene el Presupuesto Base de 
Licitación que asciende a UN MILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.069.128,52€). 
 
Por último, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración se obtiene sumando al 
anterior el valor de las expropiaciones. Este presupuesto asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
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CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(1.108.310,69 €). 
 
26. Normativa aplicable 
 
En el anejo nº9: Normativa y legislación se presenta una relación completa de la diferente 
normativa de obligado cumplimiento considerada en la redacción del presente Proyecto, tanto a nivel 
local, regional, estatal y europeo.  
 
También se define la normativa detallada en el Documento nº3: Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares  
 
Además de esta normativa de obligado cumplimiento, se han considerado diferentes manuales y 
otros documentos que contienen recomendaciones en materia ciclista. 
 
 
27. Relación de documentos que integran el presente proyecto 
 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA  
 
 
- MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA  
 
ANEJO Nº1: Antecedentes 
ANEJO Nº2: Localización  
ANEJO Nº3: Reportaje fotográfico 
ANEJO Nº5: Cartografía y replanteo  
ANEJO Nº6: Geología y geotecnia 
ANEJO Nº7: Climatología e hidrología 
ANEJO Nº8: Relevancia medioambiental  
ANEJO Nº9: Normativa y legislación 
ANEJO Nº10: Trazado  
ANEJO Nº11: Firmes y pavimentos 
ANEJO Nº12: Movimiento de tierras 
ANEJO Nº13: Drenaje 
ANEJO Nº14: Iluminación 
ANEJO Nº15: pasarelas 
ANEJO Nº16: Aparcamiento para bicicletas  
ANEJO Nº17: Evaluación de impacto ambiental 
ANEJO Nº18: Expropiaciones 
ANEJO Nº19: Gestión de residuos 
ANEJO Nº20: Estudio de Seguridad y Salud 
ANEJO Nº21: Mobiliario urbano 
ANEJO Nº22: Justificación de precios 
ANEJO Nº23: Clasificación del contratista 
ANEJO Nº24: Plan de obra 
ANEJO Nº25: Presupuesto para conocimiento de la Administración 
ANEJO Nº26: Revisión de precios 
 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
 
1. Situación geográfica 
2. Situación actual 
3. Planta de la actuación 
4. Bases de replanteo 
5. Definición geométrica 
6. Perfiles longitudinales 
7. Perfiles transversales 
8. Secciones tipo 
9. Firmes y pavimentos 
10. Drenaje 
11. Iluminación 
12. Pasarelas 
13. Aparcamiento para bicicletas 
14. Mobiliario y equipamiento 
15. Expropiaciones 
 
 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
1. Definición y alcance del pliego 
2. Disposiciones técnicas 
3. Disposiciones generales 
4. Garantía y control de calidad de las obras 
5. Medición y abono de las obras 
6. Materiales básicos 
7. Unidades de obra 
 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
 
1. Mediciones auxiliares 
2. Mediciones 
3. Cuadro de precios 1 
4. Cuadro de precios 2 
5. Presupuesto 
6. Resumen del presupuesto 
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                                A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                         LARA RODRÍGUEZ PENA       
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1.  Introducción 
La redacción del presente documento tiene por objeto cumplir con los requisitos indicados en la 
asignatura “Proyecto Fin de Grado”, con la finalidad de obtener el título de Graduado en Ingeniería de 
Obras Públicas impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidade da Coruña. 
Dicha asignatura consiste en la elaboración de un proyecto original, englobado en cualquiera de 
los campos que abarca la profesión de ingeniero de obras públicas, especializado en este caso en la 
rama de Transportes y Servicios Urbanos.   
En él, se ha redactado el proyecto “Instalación de carril bici desde la Ría de O Burgo hasta Santa 
Cristina y acondicionamiento de la zona”. 
 
2. Objeto del proyecto 
Al margen de los requisitos académicos anteriormente descritos, el objeto de este proyecto es 
poder definir, mediante todos los documentos necesarios, las características técnicas, constructivas y 
económicas que se precisan para posteriormente realizar el proyecto final y la puesta en 
funcionamiento de una vía ciclista que una el Paseo de la Ría de O Burgo en el Temple con Santa 
Cristina y que permita hacer deporte de manera recreativa a los usuarios que deseen utilizarlo. Para 
ello, se redactarán los siguientes Documentos: Memoria, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y Presupuesto. Estos documentos describirán, definirán, justificarán y valorarán todas las 
actividades y aspectos relacionados con la construcción de la obra. 
El carril bici se diseñará según la normativa vigente. Para que la zona sea utilizada tanto por los 
ciclistas como por los peatones, también se realizará una pequeña humanización del entorno en ciertas 
zonas. 
Debido al carácter académico del presente proyecto y la imposibilidad de llevar a cabo todos los 
estudios necesarios, cabe mencionar que algunos de los datos que se exponen en la redacción de este 
documento serán ficticios, aunque tomados de proyectos similares. 
 
3. Encargo del proyecto 
Se supone que el proyecto es encargado de forma conjunta por los Concellos de Culleredo, 
Cambre y Oleiros,  son éstos mismos quienes promueven las obras y ceden los terrenos de su 
propiedad necesarios para la realización del proyecto. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objeto describir el área de estudio en términos de localización y 
demografía, que será necesario tener en cuenta a la hora de definir las características del objeto del 
proyecto. 
 
2. Localización 
La actuación se desarrolla en los términos municipales de Culleredo, Cambre y Oleiros, situados 
al noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de A Coruña. 
 
 
               Figura 1. Localización de Oleiros       Figura 2. Localización de Cambre          Figura 3. Localización de Oleiros 
 
 
 
 
El área de trabajo, sobre la que se 
exponen las acciones a realizar en este 
proyecto, es la Ría del Burgo; desembocadura 
del río Mero, que se encuentra en el fondo de 
la Ría de La Coruña, perteneciente a las Rías 
Altas en la comunidad autónoma de Galicia en 
el noroeste del territorio de España. 
 
El carril bici comunicará el conocido 
como Paseo de O Burgo (Culleredo) con el 
paseo de Santa Cristina (Oleiros), realizando 
todo su recorrido bordeando la Ría de O 
Burgo.  
 
 
 
 
3. Demografía 
Según el censo de 2016, el Concello de Culleredo tiene una población de 29.638 habitantes, 
divididos en once parroquias, Oleiros 35.013 habitantes en nueve parroquias y Cambre 24.141 
habitantes divididos en doce parroquias. 
 
 
 
Fuente: INE, Gráficos elaborados por foro-ciudad.com 
 
Figura 4. Pirámide población de Culleredo, Cambre y Oleiros 
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1. Introducción 
El objetivo de este anejo es mostrar la situación actual de la zona de actuación mediante 
ortofotos y distintas fotografías actuales tomadas en el mes de noviembre de 2017 de la zona en la que 
se desarrollará el proyecto. 
 
2. Ortofotos 
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3. Fotografías 
 
Tramo final del carril bici actual del Paseo de la Ría del Burgo al que se le pretende dar continuidad con este 
proyecto. 
 
 
 
 
Distintas secciones del actual Paseo Marítimo por la Ría del Burgo en Cambre. 
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Rampa que conecta el Paseo junto a la ría con el Paseo contiguo a la calzada. 
 
 
 
Tramo del Paseo Marítimo en Cambre contiguo a la calzada. 
 
 
 
Paseo actual y pista de conexión con el futuro Paseo proyectado. 
 
 
 
Zona verde en donde se construirán el Paseo y carril bici desdoblados. 
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Zona verde en donde se construirán el Paseo y carril bici desdoblados. 
 
 
 
Zona verde en donde se construirán el Paseo y carril bici desdoblados, vista desde Culleredo. 
 
 
 
Zona de viviendas anexas a la Ría del Burgo. 
 
 
 
Zona en la que irá instalada la segunda pasarela. 
 
PROYECTO FIN DE GRAO: INSTALACIÓN DE CARRIL BICI DESDE EL PASEO DE 
LA RÍA DEL BURGO HASTA SANTA CRISTINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 
 
LARA RODRÍGUEZ PENA 
 
 
 
 
DOCUMENTO 1. Memoria. Memoria Justificativa. Anejo 3: Reportaje fotográfico  Página 9 de 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferentes secciones del Paseo Marítimo de Oleiros. 
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1. Introducción 
Todo proyecto de construcción debe asentarse sobre la base de un estudio previo que permita 
valorar las diferentes alternativas. Sólo considerando todos los aspectos que inciden sobre el problema 
a resolver, se podrá encontrar la solución óptima para el mismo. Por tanto, en el presente anejo se hará 
un estudio previo y una valoración de cada una de las tres alternativas descritas para la ejecución de la 
obra que se pretende proyectar. 
Para llevar a cabo dicha valoración, será necesario tener en cuenta aspectos económicos, 
funcionales y estéticos. En definitiva, se intentará buscar la solución más adecuada. 
En principio, se trataba de crear un carril bici que diera servicio al gran número de ciclistas que 
transitan por la Avenida das Mariñas, aunque tras estudiar este primer enfoque se llegó a la conclusión 
de que la mejor opción era dar continuidad al paseo de la Ría de O Burgo en el margen de Cambre y 
Oleiros, que actualmente se encuentra sin construir. De esta manera se ofrecerá un mejor servicio y un 
recorrido más atractivo a los usuarios, tanto ciclistas como peatones. 
2. Localización geográfica 
El área de trabajo, sobre la que se exponen las acciones a realizar en este proyect, es la Ría del 
Burgo, en la desembocadura del río Mero, que se encuentra en el fondo de la Ría de La Coruña, 
perteneciente a las Rías Altas en la comunidad autónoma de Galicia en el noroeste del territorio de 
España. 
 
El carril bici planteado comunicará el conocido como Paseo de O Burgo (Culleredo) con el paseo 
de Santa Cristina (Oleiros), realizando todo su recorrido bordeando la Ría de O Burgo.  
 
Podemos distinguir varias zonas, que actualmente se encuentran sin construir, que 
denominaremos a lo largo del presente proyecto de la siguiente manera: 
 
• Extremo ‘O Graxal’ 
 
 
• Extremo ‘O Seixo’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Extremo ‘O Paraíso’ 
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• Extremo ‘Beiramar’ 
 
 
 
Además, se realizarán actuaciones de mejora en las zonas ya construidas. 
 
 
3. Factores a considerar en la definición de las alternativas 
Para poder plantear los posibles trazados tanto de la futura red ciclista como del paseo será 
necesario evaluar diferentes factores que pueden condicionar el diseño. Estos factores son: 
- Atracción de viajeros 
- Desniveles existentes 
- Ancho de las vías y facilidad de implantación 
- Radios de giro 
- Coste económico 
- Afección al medio ambiente 
 
3.1. Atracción de viajeros 
El carril bici planteado comunicará el Paseo de la Ría de O Burgo desde la zona en que se 
encuentra la rotonda del paraguas en el Temple, con el Paseo de Santa Cristina. Ambas zonas son, 
actualmente, de gran atracción, y especialmente en verano, debido a la presencia de playa y zonas 
verdes. 
Además, el actual paseo de la Ría de O Burgo ya cuenta con carril bici en parte de su recorrido, 
por lo que así le estaremos dando continuidad al mismo, ofreciendo un recorrido mayor y más 
interesante a sus usuarios. Por otra parte, conectaría con el Paseo de Santa Cristina que ya dispone de 
plataforma compartida para peatones y ciclistas.  
En general, no consideramos que sea un carril utilizado por usuarios en sus viajes diarios al 
trabajo, sino más bien un carril bici como elemento de ocio y que será más utilizado en fines de 
semana y, especialmente, en la época estival. 
 
3.2. Desniveles existentes 
Este es un factor importante ya que influye en la comodidad de los usuarios, tanto peatones como 
ciclistas, de manera que, si los desniveles son considerables, estos evitarán su uso.  
Además, una pendiente excesiva podría resultar insegura, en especial para los ciclistas menos 
experimentados. 
 
3.3. Ancho de las vías y facilidad de implantación 
Para esta actuación concreta, este factor no será demasiado condicionante en la mayor parte del 
recorrido ya que, al realizar el trazado por el paseo junto a la ría, dispondremos de ancho suficiente. Es 
mayor este problema en los extremos de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’, en los que para conseguir el acho 
necesario habrá que realizar expropiaciones mayores y, por tanto, se producirá un incremento notable 
del costo. 
Según el Manual de recomendaciones de diseños, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici (Madrid, Ministerio de Interior, DGT), las 
dimensiones mínimas del conjunto bicicleta-ciclista para un carril bidireccional son las siguientes: 
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3.4. Radios de giro 
Este factor es importante para el trazado del carril bici. El radio de giro depende de la velocidad. 
A menor radio de giro hará falta una mayor reducción de la velocidad, lo cual repercute de forma 
directa en el tiempo del viaje y, por tanto, en la utilidad de la vía. Por ello, se intentará minimizar el 
número de puntos con radio de giro reducido. 
Según el manual citado anteriormente, la relación entre velocidades y radios de giro es: 
 
 
3.5. Coste económico 
Otro factor muy importante a la hora de diseñar un proyecto y elegir la mejor alternativa es el 
coste económico. Esto incluye tanto el coste de las obras, como el de las expropiaciones y obras 
auxiliares. 
 
4. Consideraciones previas 
Como ya se señaló anteriormente, en principio, se trataba de crear un carril bici que diera servicio 
al gran número de ciclistas que transitan por la Avenida das Mariñas. Tras un primer análisis de este 
enfoque se concluye que la mejor opción era dar continuidad al paseo de la Ría de O Burgo en el 
margen de Cambre y Oleiros. De esta manera se verán beneficiados tanto ciclistas como peatones que 
contarán con un mejor servicio y un recorrido más atractivo. 
El presente proyecto contempla así unas obras de mejora del entorno en los márgenes de la Ría 
con la intención de que la población pueda gozar de la ribera, ya que en estos momentos no es posible 
en su totalidad y esto obliga a los usuarios a modificar su ruta y transitar por la Avenida das Mariñas o 
calles paralelas a esta, alejadas de la ría y del entorno natural que se busca. 
A continuación, se citan algunos rasgos generales a tener en cuenta: 
• El actual paseo de la Ría del Burgo en el margen de Culleredo cuenta con un carril bici de 
3,50m y un amplio paseo peatonal de ancho variable. 
• El actual puente del Burgo, tras su última ampliación, tiene un ancho de casi 14 m 
distribuidos de la siguiente manera: una acera de 2,50m y tres carriles de 3,00 m cada 
uno, además de sus correspondientes pretiles y barandillas de seguridad. 
• Desde el puente del Burgo existe un Paseo Marítimo, perteneciente al ayuntamiento de 
Cambre, y que termina su trazado en una zona verde poco acondicionada y, 
prácticamente sin construir que denominaremos extremo ‘O Graxal’. Esta zona sólo 
cuenta con una senda de tierra que parte del paseo y discurre por el borde de la ribera 
hasta conectar con otra zona verde contigua perteneciente al ayuntamiento de Oleiros. 
• Desde dicha zona nos encontramos con una serie de parcelas calificadas como suelo 
rústico y que disponen de bloques de hormigón como cerramientos, así como 
desembarcaderos privados fuera de uso. Además, existe un entrante de la ría en el 
terreno que será necesario salvar para dar continuidad al futuro paseo. 
• El nuevo trazado irá conectado, en sus extremos a los actuales paseos marítimos 
construidos. 
• El rasante se adaptará lo máximo posible al terreno en todo caso. 
• Se intentará proteger la vegetación existente, tratando de no talar árboles en la medida de 
lo posible. 
 
5. Definición de alternativas 
 
5.1. Alternativa 1 
Para esta alternativa, la conexión ciclista entre ambos márgenes de la Ría se hará a través de la 
acera existente en el Puente del Burgo, compartiendo así plataforma con los peatones. 
De la misma manera, esta alternativa no tendrá afección en la implantación del primer tramo, ya 
que el tránsito peatonal y ciclista se realizará mediante plataforma compartida por el Paseo Marítimo de 
Cambre. No se modificará el trazado, ni la sección ni el tipo de firme. 
El acceso a la zona verde de ‘O Graxal’ se hace mediante una rampa que conecta el paseo 
actual con la senda de tierra que bordea la ría. Desde este punto contaremos con un paseo peatonal 
de 3m de ancho y un carril bici bidireccional contiguo al paseo, también de 3m de ancho, bordeando la 
ría hasta el extremo ‘O Seixo’. En esta zona y para evitar la expropiación y demolición de las viviendas 
más próximas a la ría, el trazado se alejará de la ribera bordeando este grupo de viviendas por la parte 
interior. 
Para cruzar el entrante de la ría en la zona de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’ se plantea la instalación de 
una pasarela peatonal y ciclista, con una longitud de 35m y un ancho de 4,5m construida en madera y 
acero cortén para que se integre con el entorno natural en el que se realizaría la actuación. 
Desde dicha pasarela, se creará un nuevo trazado, con sus correspondientes expropiaciones, 
bordeando la ría en todo momento hasta conectar con el actual paseo urbanizado en Beiramar. 
En todo el recorrido del paseo peatonal, a excepción de la pasarela, se emplearía pavimento 
continuo tipo slurry y para el carril bici, mezcla bituminosa sobre materiales granulares. 
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5.2. Alternativa 2 
La conexión ciclista entre ambos márgenes de la Ría se hará a través de una primera pasarela de 
madera y acero cortén de 118 m de luz y 4,5 m de ancho, dando también servicio a los peatones. 
El tramo del Paseo Marítimo de Cambre se mantendrá como plataforma compartida sin modificar 
trazado, sección ni pavimento. 
El acceso desde dicho paseo a la zona verde se diferenciará para peatones y ciclistas. Los 
peatones dispondrán de un paseo que discurrirá bordeando la ría y al que se accede por la rampa 
existente que termina en una senda de tierra. El carril bici discurrirá a otro nivel, más alejado de la ría. 
Dichas trayectorias se vuelven a juntar, discurriendo paralelas a la ría hasta el extremo ‘O Seixo’., 
en donde para evitar la expropiación y demolición de las viviendas, se bordearán por la parte interior. 
De la misma manera que en la alternativa 1, para cruzar el entrante de la ría en la zona de ‘O 
Seixo’ y ‘O Paraíso’ se plantea la instalación de una pasarela peatonal y ciclista, con una longitud de 
35m. 
Durante este recorrido, para el paseo peatonal se empleará jabre y para el carril bici, mezcla 
bituminosa sobre materiales granulares. 
El trazado a partir de la segunda pasarela discurrirá paralelo a la ría y bordeando la vegetación 
existente. En cuanto al tipo de pavimento para el paseo, será de madera para adaptarlo al aspecto del 
último tramo construido al que irá unido. 
 
5.3. Alternativa  
El trazado de esta alternativa se define igual que la alternativa 2, a excepción de la solución 
adoptada para salvar el entrante de la ría en las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’. En este caso, se 
plantea una segunda pasarela de mayor longitud, 141m. De esta manera, será necesario realizar un 
mayor número de expropiaciones en el extremo de ‘O Seixo’, afectando también a viviendas, pero las 
parcelas afectadas en ‘O Paraíso’ serán menos que para la alternativa 2. 
 
6. Selección de la alternativa elegida 
 
6.1. Criterios de selección 
Se realizará un análisis multicriterio para determinar la cual de las alternativas descritas en el 
apartado anterior es la más adecuada. 
Los aspectos más importantes a valorar son: 
• Criterio funcional:  
Sensación de entorno natural, pendientes máximas, tranquilidad en el paseo, peligrosidad y 
accesibilidad a pie. 
Este apartado se refiere a la comodidad de los peatones en el uso del sendero. Un peatón se sentirá 
más cómodo si se separa y evita pasar cerca de carreteras o aparcamientos los cuales son fuentes de 
contaminación y ruidos.  
También se analizan las pendientes naturales de los terrenos por los cuales van a discurrir tanto  
A este criterio se le asigna un peso del 0,3. 
 
• Estético: 
Afección de las diferentes trazas sobre el medio ambiente. Se valorará también el impacto visual 
causado por las pasarelas  
Las alternativas se valorarán de 1 a 10, dando los valores más altos a al trazado que tenga un menor 
impacto sobre la naturaleza.  
A este criterio se le asigna un peso de 0,5 
• Económico: 
A este criterio se le asigna un peso de 0,2 por considerar el aspecto económico importante pero no 
fundamental. Se ponderarán las alternativas en función de la longitud del trazado, el número de 
estructuras a realizar y las expropiaciones. 
Las alternativas se valorarán de 1 a 10, dando los valores más bajos a los trazados más caros. 
Criterio Peso Alternativa 
1 
Alternativa 
2 
Alternativa 
3 
Funcional 0.3 6 9 8 
Estético 0.5 8 8 4 
Económico 0,2 6 5 2 
Total 1 20 23 14 
Ponderado  7 7,7 4,8 
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6.2. Justificación de la solución adoptada 
Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores, y los pesos 
asignados a cada aspecto, se selecciona la alternativa número 2, con 7.7 puntos ponderados, como la 
que mejor se adapta a las necesidades planteadas. 
La solución adoptada, según el estudio de las posibles alternativas anteriormente descrito, nos 
lleva a optar por la creación de un nuevo trazado de paseo y carril bici bidirecional en ‘O Graxal’, ‘O 
Seixo’, ‘O Paraíso’ y ‘Beiramar’, conectando este nuevo trazado en sus extremos con los paseos ya 
construidos. El actual paseo de Cambre se mantendrá como plataforma compartida, debido a que su 
ancho lo permite, manteniendo su sección, trazado y pavimento. 
 En la zona verde de ‘O Graxal’, el carril bici discurrirá alejado del paseo peatonal. Esto resulta 
más económico ya que, aunque el trazado sea ligeramente mayor, podemos adaptar la rasante al 
terreno y, como consiguiente, y coste de movimiento de tierras será menor. Además, esta solución es 
medioambientalmente mejor ya que evita la tala de un conjunto de acacias situadas en el parque. 
Dichas trayectorias se vuelven a juntar, discurriendo paralelas a la ría en prácticamente todo el 
recorrido. 
Por otro parte la conexión de los dos márgenes de la ría se hará mediante una pasarela de 
madera y con estructura de acero cortén de 118m de luz y 4,5m de ancho. Gracias a los materiales 
empleados el impacto visual será muy bajo y, al mismo tiempo, dará un mayor servicio a los usuarios.  
En el entrante de la ría entre las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’ también se instalará una 
pasarela de las mismas características y menor longitud, 35 m, lo que provoca un menor impacto visual 
en la zona. Económicamente, también resulta ser esta la mejor solución, ya que el coste de las 
expropiaciones es menor, así como el de la pasarela que es directamente proporcional a su longitud. 
En cuanto a los firmes, el carril bici estará constituido por una base de zahorra artificial de 35cm, 
coronada por una capa de mezcla bituminosa de 5cm de espesor. Además, para hacer más cómoda la 
circulación, y para conseguir que se adapte mejor en el entorno, pondremos una capa de 
microaglomerado asfáltico de color verde. 
 
Para el paseo peatonal se diferenciarán dos pavimentos. Hasta la segunda pasarela se dispondrá 
de un paseo de jabre (15cm de zahorra artificial, 15 cm de macádam y 10 cm de jabre), que se integra 
con el entorno natural en que tiene lugar la actuación. A partir de la pasarela, se construirá un paseo de 
madera sobre una capa de zaharra. Con este cambio en el tipo de pavimento se consigue unificar el 
trazado nuevo con el existente en el paseo de Oleiros que llega hasta el punto final de la actuación, 
Santa Cristina. Para conseguir esta integración, también se será necesaria la repavimentación del 
paseo urbanizado de Beiramar, en una longitud de 359m. 
 
Para conseguir un mayor atractivo para los usuarios se instalará también una zona de juegos, así 
como merendero en la zona verde de ‘O Graxal’. 
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6.2. Justificación de la solución adoptada 
Teniendo en cuenta las puntuaciones obtenidas en los apartados anteriores, y los pesos 
asignados a cada aspecto, se selecciona la alternativa número 2, con 7.7 puntos ponderados, como la 
que mejor se adapta a las necesidades planteadas. 
La solución adoptada, según el estudio de las posibles alternativas anteriormente descrito, nos 
lleva a optar por la creación de un nuevo trazado de paseo y carril bici bidirecional en ‘O Graxal’, ‘O 
Seixo’, ‘O Paraíso’ y ‘Beiramar’, conectando este nuevo trazado en sus extremos con los paseos ya 
construidos. El actual paseo de Cambre se mantendrá como plataforma compartida, debido a que su 
ancho lo permite, manteniendo su sección, trazado y pavimento. 
 En la zona verde de ‘O Graxal’, el carril bici discurrirá alejado del paseo peatonal. Esto resulta 
más económico ya que, aunque el trazado sea ligeramente mayor, podemos adaptar la rasante al 
terreno y, como consiguiente, y coste de movimiento de tierras será menor. Además, esta solución es 
medioambientalmente mejor ya que evita la tala de un conjunto de acacias situadas en el parque. 
Dichas trayectorias se vuelven a juntar, discurriendo paralelas a la ría en prácticamente todo el 
recorrido. 
Por otro parte la conexión de los dos márgenes de la ría se hará mediante una pasarela de 
madera y con estructura de acero cortén de 118m de luz y 4,5m de ancho. Gracias a los materiales 
empleados el impacto visual será muy bajo y, al mismo tiempo, dará un mayor servicio a los usuarios.  
En el entrante de la ría entre las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O Paraíso’ también se instalará una 
pasarela de las mismas características y menor longitud, 35 m, lo que provoca un menor impacto visual 
en la zona. Económicamente, también resulta ser esta la mejor solución, ya que el coste de las 
expropiaciones es menor, así como el de la pasarela que es directamente proporcional a su longitud. 
En cuanto a los firmes, el carril bici estará constituido por una base de zahorra artificial de 35cm, 
coronada por una capa de mezcla bituminosa de 5cm de espesor. Además, para hacer más cómoda la 
circulación, y para conseguir que se adapte mejor en el entorno, pondremos una capa de 
microaglomerado asfáltico de color verde. 
 
Para el paseo peatonal se diferenciarán dos pavimentos. Hasta la segunda pasarela se dispondrá 
de un paseo de jabre (15cm de zahorra artificial, 15 cm de macádam y 10 cm de jabre), que se integra 
con el entorno natural en que tiene lugar la actuación. A partir de la pasarela, se construirá un paseo de 
madera sobre una capa de zaharra. Con este cambio en el tipo de pavimento se consigue unificar el 
trazado nuevo con el existente en el paseo de Oleiros que llega hasta el punto final de la actuación, 
Santa Cristina. Para conseguir esta integración, también se será necesaria la repavimentación del 
paseo urbanizado de Beiramar, en una longitud de 359m. 
 
Para conseguir un mayor atractivo para los usuarios se instalará también una zona de juegos, así 
como merendero en la zona verde de ‘O Graxal’. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como finalidad definir el estado actual del terreno objeto de la actuación 
proyectada a partir de la cartografía utilizada, así como exponer la información contenida en el presente 
proyecto que permite realizar el replanteo de la actuación. 
Dado que se trata de un Proyecto Fin de Grado de una titulación académica no se realiza la 
comprobación de la cartografía que habría que hacer a partir de un vértice geodésico. Esta 
comprobación tendría que hacerse en el caso de abordar un proyecto de construcción en la vida real, 
ya que de ella depende la total fiabilidad de la cartografía empleada. 
 
2. Cartografía 
Con el fin de elaborar el presente Proyecto Fin de Grado se ha utilizado, principalmente, la 
cartografía digital suministrada por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y 
Puertos de A Coruña, a escala 1/1000, con equidistancia entre curvas de nivel de 5m. 
 
Previamente, se han realizado correcciones en planta de dicha cartografía para adaptarla a la 
situación actual. La más importante ha sido la proyección del Paseo Marítimo de Oleiros, inexistente en 
la cartografía inicial debido a que su construcción es más reciente. 
Además, se ha consultado la cartografía a escala 1/1000 de la zona, elaborada por la 
Demarcación de Costas. 
 
Toda la cartografía que se ha mencionado anteriormente se encuadra referenciada en el sistema 
de coordenadas U.T.M.  
 
3. Replanteo 
Se han definido en total 16 bases de replanteo, que resultan suficientes para replantear el 
conjunto de actuaciones proyectadas. 
 
El carácter académico del proyecto y la inexistencia de medios y preparación adecuados hacen 
inviable la realización de un trabajo de campo con el que determinar las bases, por lo que se han 
tomado directamente de la cartografía, bajo la hipótesis de que las coordenadas son exactas. 
 
A continuación, se señalas las coordenadas U.T.M. de todas las bases de replanteo que se han 
utilizado. 
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1. Objeto y localización 
Se presentan a continuación los trabajos de caracterización geológica y geotécnica realizados 
con relación al proyecto “Instalación de carril bici desde la Ría del Burgo hasta Santa Cristina y 
acondicionamiento de la zona” entre los Concellos de Culleredo, Cambre y Oleiros, todos ellos 
pertenecientes a la provincia de A Coruña. 
El objeto de este anejo es establecer las características geológicas y geotécnicas de los 
materiales que constituyen el sustrato en la zona de actuación del proyecto. Dadas las características 
especiales del proyecto fin de grado, no se puede encargar una campaña de ensayos, por lo que se 
emplean datos de proyectos similares realizados en zonas cercanas. Por lo tanto, todos los datos 
aportados aquí son ficticios. 
Basándonos en la clasificación de zonas paleográficas de P. Matte (1968), la zona en la que se 
ubica la obra (Concellos de Culleredo, Cambre y Oleiros) pertenece a la Zona IV (Galicia-Tras Os 
Montes) que engloba toda la parte oeste de la provincia de A Coruña. Esta zona se encuadra en un 
dominio oeste caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas 
metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
Los datos han sido extraídos de las hojas número 21- La Coruña y 45-Betanzos del mapa 
Geológico de España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 
1:50.000. 
 
2. Estudio geológico 
2.1.  Estratigrafía 
Los materiales susceptibles de ser analizados en este capítulo son los relativos a la Serie de 
Órdenes, que está formada por los siguientes tipos de rocas: 
- Filitas 
Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominante a la de la clorita y la biotita. 
En general, se trata de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente debido a la 
alternancia de niveles cuarcítico granoblástico. En las salbandas de estas bandas o venas de cuarzo, 
aparecen cloritas y biotitas de tamaño considerable. 
- Esquistos 
Por lo general, corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos que 
las filitas; aparecen siempre por debajo de la isograda biotita y se distinguen de ellas sobre todo por el 
alto grado de recristalización. 
Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos de cuarzo caracterizados 
por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. 
- Metapsamitas – Metagrauvacas - Paraneises 
Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. El 
grado de recristalización condiciona el que pertenezca a uno u otro tipo. Los primeros son 
característicos de zonas de más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles que 
han sufrido metamorfismo más elevado. 
La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción de 
feldespato y cuarzo. 
La plagioclasa presenta caracteres típicamente detríticos en metagrauvacas y metasamitas, 
siendo frecuente que aparezca albitizada en parte. En los neises, por el contrario, aparece totalmente 
recristalizado, predominando las paragénesis sin moscovita y siendo el feldespato K bastante 
frecuente. 
- Granofels 
Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada en 
la cartografía y con una presentación claramente lentejonar. 
Su composición mineralógica es similar a las metapsamitas o metagrauvacas, pero son más 
masivas y recristalizadas. Generalmente son de grano fino y no presentan esquistosidad alguna, 
siendo su textura granoblástica de tendencia porfiroblástica, y, en algunos casos, recuerdan tipos 
blastomiloníticos. 
- Anfibolitas 
Se clasifican como esquistos anfibólicos-paraanfibolitas y corresponden a niveles de composición 
margosa o calcosilicatada que han sufrido metabolismo de grado medio. 
El anfíbol se representa en formas fibrosas radiales dentro de una masa leucocrática y 
granoblástica o, a veces, en grandes cristales algo poiquilíticos. Las anfibolitas de textura 
nematoblástica son mucho más raras. 
Por lo tanto, la Serie de Órdenes es una serie sedimentario detrítica formada esencialmente por 
grauvacas y pelitas en secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes, en 
ocasiones, ya que las granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica 
de los diferentes tamaños de granos. 
En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos sedimentarios en los que pudiera observarse la 
clasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad correcto. 
En su conjunto, puede considerarse como una serie flyschoide, donde probablemente existan 
facies proximales, alternando con términos no turbídicos, en especial hacia la base. 
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2.2.  Petrología 
2.2.1.  Metamorfismo 
- Metamorfismo regional 
Se caracteriza por ser de bajo grado, correspondiendo en general a la facies de los esquistos 
verdes. Las asociaciones minerales encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita 
a la del granate como máximo, ya que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la 
biotita el área más amplia. La intensidad metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una 
forma progresiva, si bien en la parte Este parece existir génesis como en el grado de recristalización. 
- Metamorfismo de contacto 
El complejo granodiorítico origina en las rocas de la Serie de Órdenes un metamorfismo de 
contacto bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a extensión de la 
aureola de los bordes. Por efecto de la intrusión de los esquistos se vuelven nodulosos, y esto, unido a 
la aparición de la quiastolita y a un gran desarrollo de las micas con texturas diablásticas y a una 
turmalinización relativamente frecuente, son las características más representativas. 
- Relaciones blastesis-deformación 
Con relación a las dos fases principales de deformación, los periodos de recristalización de los 
tres minerales índices del metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre-Fase I, con 
sombras de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta con exfoliación 
oblicua a la esquistosidad. Hay blástesis importante de la clorita y la moscovita, y menor de la biotita 
durante la Fase 2. 
 
2.2.2.  Rocas plutónicas 
- Rocas graníticas 
Ocupan la parte más occidental de la zona, y en ella, según su antigüedad, encontramos 
diferentes tipos de roca como pueden ser la granodiorita precoz, la granodiorita tardía o el granito de 
dos micas deformado. 
- Rocas filonianas postectónicas 
Se han observado dos filones de cuarzo que cortan con bajo grado de oblicuidad a las 
estructuras. De cuatrocientos metros de longitud uno de ellos, y de ochocientos el otro, ambos tienen 
una potencia superior a los cincuenta metros. 
Estos filones presentan xinolitos de esquistos muy deformados. Los cristales de cuarzo son 
grandes e idiomórficos, de hábito hexagonal, con fisuras y granulaciones muy finas. 
- Geoquímica de las rocas graníticas 
Los dos grupos de granodioritas (precoz y tardía) son muy similares químicamente, 
caracterizándose por un bajo contenido en calcio, siempre inferior al 1% de óxido de calcio. 
Las muestras con valores más elevados de óxido de aluminio se corresponden con variedades 
más ricas en moscovita. En cuanto a los álcalis predomina netamente el óxido de potasio sobre el 
óxido de sodio. 
La relación Ab/An ofrece valores muy dispares de unas muestras a otras en ambos grupos, 
aunque abundan más las relaciones inferiores a 10. Los valores más altos parecen correlacionarse con 
muestras más deformadas, donde es frecuente una feldespatización bastante importante. 
 
2.3.  Tectónica 
2.3.1.  Fase I 
Se caracteriza por una esquistosidad de flujo que origina una orientación generaliza de micas en 
dirección normalmente paralela a la estratificación. 
Teniendo en cuenta el gran pliegue tumbado de flanco invertido de magnitud de 7 a 11 km 
correspondiente a esta fase, y que existe al norte del área de estudio, se puede suponer en principio 
que la citada megaestructura de Fase I puede afectar también a materiales correspondientes a esta 
zona. 
El pliegue en esta zona se manifiesta con una ligera inclinación al norte, ya que todo el dominio 
de la Serie de Órdenes está situado por debajo de la isograda de la biotita, y desde luego por debajo 
del frente superior de la esquistosidad de flujo. 
2.3.2.  Fase II 
Esta fase ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente, la 
granodiorita tardía y los materiales pertenecientes al dominio sedimentario de Órdenes. 
Desde el punto de vista geométrico, los pliegues no presentan una gran continuidad longitudinal, 
y en cualquier caso, se descarta que se trate de pliegues cilíndricos. 
La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, disponiéndose en láminas 
subparalelas a los planos axiales de los micropliegues. 
La Fase II provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, 
borrando por completo los planos anteriores. Así, es frecuente comprobar la existencia de tectonic-
bandings. 
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2.3.2.  Deformaciones Post-Fase II 
En zonas aisladas, y de forma casi puntual, se han observado esquistosidades de crenulación de 
poca intensidad. Normalmente estas superficies presentan buzamiento al este. 
Esta Fase, que podría denominarse como una Fase III, no es de gran intensidad, ya que en 
ningún momento llega a borrar la Fase II. Además, su potencia de penetración es mucho menor al de la 
Fase II. 
Se han observado óxidos de hierro asociados a planos de esquistosidad de esta fase. 
Igualmente, de forma muy local se aprecia una deformación que afecta a los planos de la Fase II, 
originando pliegues de tipo kink-bands, nunca superiores a un metro, y de plano axial subhorizontal. 
2.4.  Historia Geológica 
La historia geológica de las rocas de esta zona comienza en el Precámbrico, con el inicio de la 
sedimentación turbidítica, que presenta intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la 
Serie de Órdenes. Esta Serie probablemente durara hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de 
que el ámbito del depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia esta última época se 
produce la intrusión de rocas básicas. 
Con la deformación de la Fase I, se produce una esquistosidad de flujo con reorientación 
mineralógica en el sentido de los planos de estratificación, y con desarrollo de pliegues de plano axial 
horizontal, que presenta ejes norte-sur. La Fase I está acompañada de un metamorfismo regional que 
al parecer persiste hasta después de la Fase II. 
Tras este máximo durante la interfase I-II, tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de los 
granitoides, con el consiguiente desarrollo de un metamorfismo de contacto en los esquistos de 
Órdenes. 
Durante la Fase II tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación que afecta a 
todas las estructuras de la Fase I.  
Tras la Fase II, quizá en postrimerías del periodo Hercínico, tiene lugar el emplazamiento de la 
granodiorita tardía sobre la precoz. Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues del tipo kink-
band de plano axial horizontal. 
Como final de la orogénesis hercínica se desarrollan una serie de fallas del tipo decrochement 
dextrógiras. Algunas de estas fallas han sufrido un rejuego posterior durante la orogenia alpina. 
En el Pliocuaternario, se depositaron una serie de materiales conglomeráticos mal clasificados de 
escasa potencia. 
Finalmente, en el Cuaternario, ha tenido lugar una remodelación general de relieve en toda 
Galicia, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 
 
3. Estudio geotécnico 
3.1.  Introducción 
El objeto de este estudio es caracterizar geotécnicamente la zona de actuación. Para ello, se 
describirán y se analizarán las condiciones y características presentes en el terreno a lo largo del 
trazado. Como se comentó anteriormente, el carácter académico del proyecto nos impide realizar los 
ensayos con precisión y exactitud, por lo tanto, se tomarán datos de estudios geotécnicos de proyectos 
similares en zonas cercanas. 
3.2.  Geotecnia General 
Para el análisis de las características generales de la zona se recurre al empleo de los Mapas 
Geotécnicos del IGME (Instituto Geológico y Minero de España), concretamente a la Hoja 2-2 (8) de 
Lugo a escala 1:200.000. 
De acuerdo con éste, el trazado del proyecto discurre dentro de la región I. 
La región I se caracteriza por una morfología del tipo penillanura y un clima templado y húmedo 
debido a la influencia oceánica. Su litología está constituida fundamentalmente por esquistos y algunos 
granitos, anfibiolitas y rocas básicas. 
3.2.1.  Formaciones superficiales 
Se definen en este apartado los principales tipos de rocas encontradas en la zona, precisando 
sus condiciones físicas y mecánicas, así como la resistencia de sus constituyentes frente a los agentes 
erosivos. 
La clasificación en sustrato y formaciones superficiales, atiende en realidad a una interpretación 
geotécnica de estas rocas, de modo que el primer término incluye aquellas rocas que , aflorando o con 
pequeños recubrimientos, tienen desde un punto de vista geológico un marcado carácter pétreo, y en 
segundo término mencionan aquellas formaciones con potencias considerables y extensión suficiente, 
es decir, lo que se conoce como suelos desde el punto de vista geotécnico. 
3.2.2.  Sustrato 
Está compuesto principalmente por rocas de tipo granítico y metamórfico, que presentan 
intrusiones aisladas de rocas básicas, eruptivas, filonianas y sedimentarias. Su aprovechamiento 
industrial es realmente escaso. 
3.2.3.  Características geomorfológicas 
La ría de O Burgo se encuentra comprendida en el área I3 de la Hoja 2-2 (8) de Lugo del Mapa 
Geotécnico General. Esta circunstancia implica que, por la definición de la región “I”, la zona está 
constituida fundamentalmente por esquistos, algunos granitos, anfibolitas y rocas básicas. Todos estos 
materiales se encuentran cubiertos, en la mayoría de los casos por capas de sedimentos recientes de 
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espesores variables según la zona. Además, se trata de un área bastante llana (pendientes inferiores al 
7%) y en la que existe influencia oceánica. 
3.2.4.  Características hidrogeológicas 
La zona está formada por materiales que pueden ser considerados, de modo conjunto como 
impermeables, pudiendo en algunos casos clasificarse como semiimpermeables debido a su carácter 
lajoso o grado de tectonización. Los terrenos de tipo arcilloso e impermeable que constituyen esta 
región, conjuntamente con su topografía llana, determinan en ella condiciones de drenaje, en general, 
bastante deficiente. 
La posibilidad de que existan aguas subterráneas es muy escasa, y siempre asociada a 
accidentes de tipo local como fracturas, buzamiento vertical de los planos de tectonización, etc. 
3.2.5.  Características mecánicas 
El área de proyecto incluye suelos blandos arcillosos que en potencias elevadas confieren a este 
terreno poca capacidad para soportar cargas importantes y el peligro de desarrollar asientos diferidos 
de magnitud considerable. Además, la existencia de materia orgánica y turba, puede llevar a considerar 
gran parte del área como inadecuada para el soporte de estructuras. 
De los datos analizados a lo largo de los puntos anteriores, se puede realizar una primera 
estimación de las condiciones constructivas que presenta este terreno. En este sentido, la zona de 
proyecto se encuentra en un área que presenta condiciones constructivas muy desfavorables, con 
problemas de tipo hidrológico y geotécnico. 
 
4. Estudio sísmico 
4.1.  Introducción 
El objetivo de este estudio es describir las características sísmicas en las que se encuentra el 
área del proyecto. Para ello se consultó la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 
publicada por el Ministerio de Fomento, en la que se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la 
Península Ibérica. 
De acuerdo con el uso al que se destinan, con los daños que puede ocasionar su destrucción e 
independientemente del tipo de obra del que se trate, a los efectos de la norma las obras se clasifican 
en: 
- De importancia moderada 
Son aquellas construcciones con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
- De importancia normal 
Son aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial 
Son aquellas construcciones cuya destrucción por el terremoto puede interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. Se incluyen dentro de esta clasificación 
construcciones tales como hospitales, edificios e instalaciones básicas de comunicación, centrales 
nucleares, grandes presas, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de peligrosidad sísmica. 
 
4.2. Aplicación de la norma 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica, expresada en relación al valor de la gravedad “g”, la aceleración sísmica básica, un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno “ab” y el coeficiente de 
contribución “K”, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. 
Según los criterios de la norma, ésta no es de aplicación en los siguientes casos: 
- Construcciones de importancia moderada. 
- Construcciones de importancia normal o especial en aquellos municipios en los que la 
aceleración básica sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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- Construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones, cuando la aceleración sísmica “ab” (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. Sin embargo, la 
Norma será de aplicación en los edificios con más de 7 plantas si la aceleración sísmica de 
cálculo “ac” (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08g. 
 
4.3.  Conclusiones 
En el mapa de peligrosidad sísmica, la zona en la que se va a ubicar el proyecto se encuentra en 
municipios con una aceleración básica inferior a 0,04g. Además, las construcciones que se prevén en 
el presente Proyecto son de importancia moderada, por lo que no resulta obligatoria la aplicación de 
dicha Norma.  
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Apéndice I. Mapas geológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO FIN DE GRAO: INSTALACIÓN DE CARRIL BICI DESDE EL PASEO DE 
LA RÍA DEL BURGO HASTA SANTA CRISTINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 
 
LARA RODRÍGUEZ PENA 
 
 
 
 
DOCUMENTO 1. Memoria. Memoria Justificativa. Anejo 6: Geología y geotecnia  Página 10 de 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO FIN DE GRAO: INSTALACIÓN DE CARRIL BICI DESDE EL PASEO DE 
LA RÍA DEL BURGO HASTA SANTA CRISTINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 
 
LARA RODRÍGUEZ PENA 
 
 
 
 
DOCUMENTO 1. Memoria. Memoria Justificativa. Anejo 6: Geología y geotecnia  Página 11 de 12 
 
 
Apéndice II. Mapas geotécnicos 
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1. Introducción 
En el presente anejo se realiza el estudio climatológico e hidrológico de la zona donde se ubican 
los ejes que se pretenden construir en el presente Proyecto.  
Los Ayuntamientos en los que se desarrollará el proyecto (Culleredo, Cambre y Oleiros) se 
encuentran al noroeste de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la provincia de A Coruña. 
Para el estudio climático del área del proyecto se ha tomado como referencia la estación 
meteorológica de A Coruña Aeropuerto de la Agencia Estatal de Meteorología por su cercanía a la 
zona de actuación, lo que permite extrapolar los datos de dicha estación a los ayuntamientos en los 
que se desarrollarán los trabajos. 
La estación meteorológica de A Coruña se encuentra situada en las coordenadas 43º 18´ 25´´ 
norte y 08º 22´ 19´´ oeste, a una altitud de 98 metros sobre el nivel del mar. 
Los Ayuntamientos de actuación poseen un clima Oceánico Húmedo, con características de 
influencia atlántica costera. Esto se traduce en temperaturas suaves y con variación estatal baja. 
 
 
                                              Figura 1. Zonificación de las áreas climáticas de Galicia 
 
2. Parámetros climáticos 
 
2.1.  Temperatura 
Al contrario de otras zonas costeras gallegas, el efecto de mediterraneidad es bajo y las 
oscilaciones térmicas son poco acusadas. Las temperaturas se encuentran atenuadas por el efecto 
marino y se distribuyen a lo largo del año de forma bastante homogénea, con inviernos suaves y 
veranos poco calurosos, siendo agosto el mes más caluroso en contraposición de enero, que es el más 
frío. Las heladas son invernales y no demasiado frecuentes. La temperatura media anual es de 13,8ºC. 
2.2.  Precipitaciones 
Las precipitaciones no se concentran únicamente en la época invernal. El verano es 
relativamente húmedo, por lo que no hay déficit hídrico. 
El mes más lluvioso es diciembre y el más seco agosto, siendo la precipitación media anual en el 
área de 1.106 mm. 
 
3. Hidrología 
La ría de O Burgo es una ría que se encuentra encuadrada en las Rías Altas, dentro del 
denominado Golfo Ártabro. Está formada por la desembocadura del Río Mero y sus aguas bañan los 
municipios de Cambre, A Coruña, Culleredo y Oleiros. 
La red hidrológica de la zona de estudio, constituida fundamentalmente por el río Mero y sus 
afluentes, se caracteriza por su aumento de densidad de población desde la cabecera a la 
desembocadura. Otros pequeños tributarios que vierten sus aguas a la ría son: río Palavea (A Coruña), 
Trabe (Culleredo), San Marcos y San Pedro (ambos en el municipio de Cambre). 
El nacimiento del río Mero se sitúa en la vertiente occidental del monte Picoi, en los montes de 
Tieira, a unos 500m de altitud. Su cuenca presenta una superficie de 346km2, caracterizándose por una 
morfología marcadamente asimétrica, de manera que sus principales tributarios llegan al río Mero por 
su margen izquierda. La cuenca fluvial del Mero drena los municipios de Culleredo, Cerceda, Ordes, 
Mesía, Cesuras, Oza dos Ríos, Abegondo, Carral, Betanzos, Cambre y Oleiros. Desde su nacimiento el 
río Mero recorre un total de 46km configurando un trazado sinuoso. 
El tramo de 12 km del río Mero que discurre desde el embalse de Cecebre hasta la Ría de O 
Burgo presenta un régimen alterado por la regulación del embalse que, con una capacidad de 21,6 
Hm3, abastece a A Coruña. Además, se encuentra alterado por la existencia de actuaciones de 
protección de los márgenes en varios tramos y la canalización de 2km en su desembocadura a la ría y 
la presencia de tres azudes de 3 metros cada uno.  
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El régimen hidrológico del río Mero puede ser caracterizado a partir de la estación de aforo 
ubicada en la parroquia de Cela (municipio de Cambre), que se encuentra aguas abajo del embalse de 
Cecebre y que recoge el caudal del 84% de la cuenca (283km2). Los datos disponibles en el anuario de 
Aforos elaborado por el CEDEX para el MAGRAMA abarcan el período temporal de 1970 a 1986. 
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1. Objetivo 
El objetivo del presente anejo es abordar la importancia ambiental del enclave en el que está 
integrado la zona de actuación. 
En particular, se centrará el punto de atención en la avifauna (que es de especial interés en el 
entorno de la Ría del Burgo); ya que las acciones proyectadas en estos documentos afectarán al borde 
litoral y son de gran importancia en el ciclo de vida de este tipo de animales. 
Se tomará como referencia la información proporcionada por SEO/BirdLife (Sociedad Española 
de Ornitología) a tal efecto, además del censo de aves publicado en el apéndice realizado por Verónica 
Expósito López, Licenciada en Biología, para el anejo del ESTUDIO DE BIONOMÍA PARA A EEL EIA 
DEL PROYECTO “DRAGADO AMBIENTAL DE LOS SEDIMENTOS DE LA RÍA DE O BURGO (A 
CORUÑA)” en Noviembre de 2015. 
 
2. Importancia del entorno de la Ría del Burgo como biotopo de la avifauna 
La ría del Burgo presenta una gran importancia en cuanto a la población de aves en la comunidad 
autónoma gallega. Esta ría albergó una media anual de 3.150 individuos de aves acuáticas durante el 
período invernal en los años de estudio (2011-200115) y se han podido identificar, a lo largo de un ciclo 
anual, 101 especies diferente de aves acuáticas.  
Estos datos, hacen que nos demos cuenta de la real importancia del área de la ría del Burgo en 
el sentido del hábitat ornitológico; esto motiva un planteamiento del proyecto en dicha área, adoptando 
una línea de actuaciones en el que no se afecte negativamente el entorno natural de la ría. 
 
3. Censo de aves 
Según las fuentes citadas anteriormente, se puede llegar a la siguiente relación de especies 
presentes en la Ría del Burgo: 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene por objeto exponer la normativa que rige actualmente en la zona de 
actuación y que se ha cumplido en la redacción del presente proyecto. 
 
2. Marco legal 
 
2.1. Contratos de obras  
 
- Real decreto 3/2011 de 14 de noviembre, Texto refundido de la ley de contratos del sector 
público. 
 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. 
 
- Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas. 
   
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
2.2.  Legislación medioambiental 
 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 
- Directiva 85/337, de 27 de junio de 1989, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia.  
- Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, por la que se 
regulan las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). 
- Directiva 92/43/CEE del consejo relativo a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre, por la que se regulan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
- Ley 772008 de protección del paisaje de Galicia. 
 
 
2.3. Urbanismo y ordenación del territorio  
 
- Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de suelo. 
 
- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de 
Galicia. 
 
- Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
   
- Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenación del Territorio de Galicia.  
 
 
 
2.4. Gestión de residuos  
 
- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
residuos. 
 
- Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
 
 
 
2.5.  Disposiciones técnicas  
 
- Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia. 
- Norma 3.1-IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 27 de 
diciembre de1999). 
- Norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
- Normativa 6.1-IC ‘Secciones de firmes’ de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden 
FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la 
Dirección General de Carreteras (PG-3/75), aprobado por Orden Ministerial del 6 de febrero de 
19766, y todas las Ordenes Circulares y Ministeriales sobre modificación de determinados 
artículos de dicho Pliego. 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es definir las características relativas a la planta, alzado, 
coordinación planta-alzado y sección transversal que son afectados por el presente proyecto.  
Se incluyen al final del mismo los listados del nuevo trazado en planta y alzado. 
 
2. Trazado en planta 
 
El trazado en planta está formado por la combinación de rectas y curvas circulares tangentes, ya 
que esto es lo que señalan las recomendaciones de trazado tanto de paseos peatonales como de carril 
bici, por las bajas velocidades de circulación tanto de peatones como de ciclistas. La definición de la 
planta del trazado se referirá a unos ejes que son: 
• Eje 1: con una longitud de 820m correspondiente a plataforma compartida. 
• Eje 1.1: con una longitud de 427m correspondiente a paseo peatonal. 
• Eje 1.2.: con una longitud de 430m correspondientes a carril bici. 
• Eje 2: con una longitud de 2.424m correspondiente a paseo y carril con plataforma 
separada, en el cual, 898m corresponden a nuevo trazado. 
En el paseo peatonal se trató de hacer un trazado que pasase cerca de la ría en la mayor parte 
del trayecto. Para el carril bici se trató de seguir una senda de tierra que existe en la actualidad en 
parte del recorrido para poder reducir de esta manera el movimiento de tierras. 
 
3. Trazado en alzado 
Para el trazado en alzado se intentó en todos los ejes que tenemos, adaptar la rasante al terreno 
natural existente, para minimizar los movimientos de tierras y la modificación del paisaje. De esta 
manera también se reducirá el coste de la obra. 
En todos ellos se usaron acuerdos parabólicos que enlazasen las alineaciones con pendiente 
constante.   
En todo momento se ha tratado de mantener una pendiente cómoda, en la medida de los posible, 
para los usuarios. Los tramos de mayor pendiente son de pequeña longitud para que no afecte en 
especial a los ciclistas. 
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Apéndice I: Trazado en planta 
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Apéndice II: Trazado en alzado 
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   Eje 1.2. 
P.K. de VAV 
Elevación 
de VAV 
Inclinación de 
rasante T.E. 
Inclinación de 
rasante T.S. 
Tipo de 
curva de 
perfil 
Valor de K 
Longitud 
de curva 
de perfil 
Radio de 
curva 
0+100.00m 16.224m   4.36%         
0+128.53m 17.466m 4.36% -3.13% Convexo 2.670 20.000m 267.027m 
0+152.02m 16.730m -3.13% -10.34% Convexo 1.387 10.000m 138.745m 
0+180.15m 13.822m -10.34% -6.55% Cóncavo 1.318 5.000m 131.793m 
0+207.20m 12.050m -6.55% -0.69% Cóncavo 1.707 10.000m 170.677m 
0+225.53m 11.924m -0.69% -5.97% Convexo 1.893 10.000m 189.252m 
0+241.27m 10.983m -5.97% -6.16% Convexo 26.656 5.000m 2665.553m 
0+253.79m 10.212m -6.16% -2.92% Cóncavo 4.628 15.000m 462.758m 
0+263.94m 9.916m -2.92% -7.02% Convexo 1.220 5.000m 121.957m 
0+272.11m 9.342m -7.02% -7.31% Convexo 17.069 5.000m 1706.873m 
0+284.55m 8.433m -7.31% -1.73% Cóncavo 0.896 5.000m 89.601m 
0+291.49m 8.313m -1.73% -0.24% Cóncavo 3.354 5.000m 335.369m 
0+302.77m 8.286m -0.24% -3.16% Convexo 1.768 5.162m 176.824m 
0+319.84m 7.746m -3.16% -3.48% Convexo 31.667 10.000m 3166.680m 
0+368.16m 6.067m -3.48% -1.07% Cóncavo 12.477 30.000m 1247.736m 
0+395.41m 5.775m -1.07% -3.07% Cóncavo        
0+411.00m 5.296m -3.07% -0.79% Cóncavo 13.148 30.000m 1314.828m 
0+427.16m 5.169m -0.79%           
 
     Eje 2 
P.K. de VAV 
Elevación 
de VAV 
Inclinación 
de rasante 
T.E. 
Inclinación 
de rasante 
T.S. 
Tipo de 
curva de 
perfil 
Valor de K 
Longitud de 
curva de 
perfil 
Radio de 
curva 
0+000.00m 5.102m   1.11%         
0+044.63m 5.598m 1.11% -1.54% Convexo 11.327 30.000m 1132.735m 
0+079.37m 5.062m -1.54% -0.03% Cóncavo 9.890 15.000m 988.998m 
0+134.57m 5.047m -0.03% 0.05% Cóncavo 187.422 15.000m 18742.229m 
0+450.00m 5.047m -0.03% 0.05% Cóncavo 187.422 15.000m 18742.229m 
0+495.00m 5.279m 0.05% -0.24% Convexo 68.600 20.000m 6859.974m 
0+565.68m 5.279m 0.05% -0.24% Convexo 68.600 20.000m 6859.974m 
0+606.21m 5.183m -0.24% 1.86% Cóncavo 9.546 20.000m 954.648m 
0+631.24m 5.648m 1.86% 4.05% Cóncavo 9.140 20.000m 913.952m 
0+645.43m 6.222m 4.05% 3.49% Convexo 8.938 5.000m 893.849m 
0+656.16m 6.596m 3.49% 1.58% Convexo 7.884 15.000m 788.440m 
0+696.94m 7.242m 1.58% 1.01% Convexo 35.157 20.000m 3515.666m 
0+721.92m 7.496m 1.01% 3.09% Cóncavo 9.618 20.000m 961.818m 
0+746.48m 8.256m 3.09% -2.44% Convexo 3.613 20.000m 361.268m 
0+789.14m 7.214m -2.44% -4.83% Convexo 8.382 20.000m 838.185m 
0+833.75m 5.060m -4.83% -0.10% Cóncavo 4.228 20.000m 422.771m 
0+895.73m 5.000m -0.10%           
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1. Introducción 
La finalidad de este anejo es la definición de los firmes que van a ser usados en este Proyecto, y 
su situación.  
Los principales documentos que se tendrán en cuenta a la hora de redactar este anejo son los 
siguientes: 
• Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
• Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes (Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre). 
• PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes 
En el documento nº2 Planos en el plano de firmes y pavimentos aparecen definidos con detalle 
los firmes y pavimentos estudiados en el presente anejo.  
 
2. Paseo peatonal 
Para el firme del paseo, el criterio fundamental a la hora de la elección fue lo estético, ya que la 
única carga que va a soportar es la de los peatones. Esto está en consonancia con el objetivo de 
preservar en lo posible las condiciones existentes en el presente, ya que la elección de materiales que 
no encajen bien en este ambiente natural, o que le den un carácter demasiado artificial o urbano, 
trastornaría esa intención. También se exige la funcionalidad, ya que no sería aconsejable usar unos 
pavimentos que después sean incómodos para los peatones y estos sean remisos a usar el paseo.  
Se diferenciarán dos pavimentos. En el primer tramo, durante 882m, coincidiendo con la segunda 
pasarela se dispondrá de un paseo de jabre (formado por 15cm de zahorra artificial, 15 cm de 
macádam y la capa superficial de 10 cm de jabre), que se integra con el entorno natural en que tiene 
lugar la actuación. A partir de la pasarela, se construirá un paseo de madera sobre una capa de 
zaharra. Con este cambio en el tipo de pavimento se consigue unificar el trazado nuevo con el 
existente en el paseo de Oleiros que llega hasta el punto final de la actuación, Santa Cristina. 
 
 
3. Carril bici 
Para elegir la sección de firme a implantar se empleará la norma 6.1 IC- Secciones de Firme de la 
Instrucción de carreteras, ya que no hay normativa específica para estas vías ciclistas. 
Para calcular sus dimensiones necesitamos conocer las características de la explanada y el tipo 
de tráfico. 
 
3.1. Tráfico pesado 
Al tratarse de un carril bici, este firme sólo va a ser usado por bicicletas, en ningún caso por 
vehículos motorizados, por lo que escogeremos la categoría de tráfico de vehículos pesados más baja, 
la T42, que se corresponde con una IMDp<25. 
 
 
 
3.2. Explanada 
En el anejo “Geología y Geotecnia” se lleva a cabo un análisis de los materiales disponibles en la 
zona y sus propiedades. El objeto del presente apartado es el de particularizar dicho estudio a las 
unidades de obra que conforman el paquete de firme. La formación de una explanada depende del tipo 
de suelo disponible en la zona, así como de las obras de tierra subyacentes.  
.  
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Las características y espesores de los materiales disponibles se definen en el artículo 330 del 
PG-3 y en la Norma 6.1.-I.C. “Secciones de Firme”. En función de lo establecido en estas normas y de 
las conclusiones del anejo de “Geología y Geotecnia”, podemos decir que estamos ante una explanada 
E1.  
 
Una vez que sabemos el tipo de explanada, también podemos comprobar si es posible la 
construcción de un firme que sea compatible con ella y con el tipo de tráfico que tenemos, viendo que 
sí lo es en este caso. 
 
 
3.3.   Materiales para la capa de rodamiento 
Para este tipo de vías podemos usar desde lastras o baldosas, hasta hormigón, pasando por 
tratamientos superficiales y mezclas bituminosas. Serán estas últimas las elegidas, por presentar una 
buena regularidad superficial y adherencia, que hacen que sea cómodo circular por ellas.  
Para la categoría T4 podemos escoger una mezcla densa o una abierta, según se indica en la 
citada Instrucción. Nos decantamos por una mezcla bituminosa en caliente densa, con relación polvo 
mineral/betún inferior a 1.2 y dosificaciones de ligante superior al 5% de la masa total de los áridos 
(incluyendo el polvo mineral). 
 
 
3.4. Sección de firmes 
Si miramos el catálogo que nos ofrece la Instrucción para un tipo de explanada E1 y tráfico T42 
que incluyan las mezclas bituminosas, tendremos que escoger entre las 4211 y 4213. Impondremos la 
condición de no usar ni grava- cemento ni suelo-cemento, por lo que sólo nos queda la 4211. Este tipo 
de sección está formada por una capa de zahorra artificial de 35 cm y coronada por una mezcla 
bituminosa de 5 cm. de espesor. 
Para hacer más cómoda la circulación, y para conseguir que no destaque tanto este carril y se 
adapte mejor en el entorno, pondremos una capa de microaglomerado asfáltico de color verde. 
 
 
 
 
Todos los espesores de cada capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la 
sección transversal del carril de proyecto.  
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras, cuyo significado es el siguiente: 
• La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro) indican la categoría de tráfico 
pesado 
• La penúltima indica la categoría de explanada. 
• La última indica el tipo de firme empleado: 
 
 
 
4.  Zona de juegos infantiles 
Es necesario disponer de un pavimento flexible que amortigüe los golpes en caso de caída.  
 
Se ha escogido un suelo formado por un pavimento continuo de caucho reciclado que se fija a un 
pavimento habitual de hormigón mediante una resina epoxi. Este pavimento está formado por dos 
capas de caucho reciclado. La capa inferior está formada por gránulos de caucho negro aglomerados 
con una resina monocomponente de poliuretano sin disolventes. La capa superior está integrada por 
granulados de diferentes colores aglomerada con la misma resina. El espesor es de 40 milimetros, 
siendo la capa inferior de 30 milímetros y la capa de acabado de 10 milímetros.  
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El pavimento base estará formado por:  
- Plaquetas de 10 centímetros de espesor. 
- Mortero de cemento de espesor 2 centímetros.  
- Capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor. 
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1. Introducción 
La finalidad de este anejo es la descripción y cuantificación de los movimientos de tierra que será 
preciso realizar para llevar a cabo todas las actuaciones previstas en el Proyecto. Esto se refiere 
fundamentalmente a la construcción de los distintos firmes del paseo y del carril bici.  
 
2. Movimientos de tierras 
Por las propias características del tipo de obra, tales como pueden ser las pocas exigencias en 
cuanto al trazado, y al poco ancho de las alineaciones, y por las condiciones que le impusimos, entre 
las que citamos la premisa de adaptarse lo máximo posible a la topografía, los movimientos de tierras 
que habrá van a ser muy reducidos.  
 
En parte de la obra, antes de nada, será preciso hacer una roza de la vegetación existente, para 
no contaminar en exceso la tierra vegetal.  
 
Después de hecho esto, se procederá a retirar la capa de tierra vegetal, que estimamos que 
como media tendrá un espesor de 15 cm. Esta tierra se deberá amontonar en una determinada zona, 
para poderla usar después donde sea preciso. El volumen sobrante tendrá que ser llevado a vertedero 
o bien puede ser usado por el contratista en otras obras, puesto que es un material apreciado. 
  
Una vez que sea retirada esta capa, se podrá seguir con la excavación hasta las cotas que sea 
preciso. El material que proceda de estas excavaciones podrá ser usado en los casos en que haya que 
ejecutar rellenos 
 
3. Volumen 
En este anejo se da cuenta del volumen del movimiento de tierras que será necesario realizar en 
la construcción del carril bici y el paseo peatonal que se proyecta.  
 
Las cantidades indicadas en el siguiente apartado se obtienen de la siguiente forma: 
 
- Las mediciones totales se efectúan sumando los volúmenes calculados en tramos de 20m de 
longitud. 
- El volumen calculado en cada tramo es la semisuma de las áreas de desmonte o terraplén 
medidas en la sección transversal inicial y final de ese tramo, multiplicado por la longitud del tramo 
(20m).  
- Las áreas utilizadas en el anterior cálculo se obtienen directamente de una sección transversal 
como diferencia entre la plataforma del paseo y carril con el terreno natural.  
 
Para el caso del área de juegos, y debido a que es prácticamente llano, el volumen será el 
resultado de multiplicar el área por el espesor del pavimento, ya que no buscamos un resultado exacto.  
En el apéndice se muestran los listados a partir de los cuales se han obtenido los distintos 
volúmenes. 
 
4. Canteras y vertederos 
Será necesarios conocer los yacimientos y canteras próximas a la traza de este proyecto, de tal 
forma que puedan emplearse para buscar el material que se necesite y para desechar lo que sobre. Se 
procurará que el terreno que se tenga que retirar en los desmontes se pueda usar para los terraplenes.  
 
Se localizarán, por un lado, las canteras y zonas de préstamo necesarias para la obtención de 
rellenos para la formación de la explanada y áridos del firme, mientras que por otro lado también se 
han de localizar aquellas canteras abandonadas situadas en las proximidades de la traza de la obra 
que resulten más apropiadas para su empleo como vertederos para el depósito de todo el material 
sobrante. 
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• PASEO PEATONAL SEPARADO DEL CARRIL BICI (Eje 1.1.) 
 
PK 
Área 
desmonte 
(m2) 
Área 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado (m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado (m3) 
0+120 0,98 0,13 19,60 2,50 19,60 2,50 
0+140 1,32 0,26 26,40 5,17 46,00 7,67 
0+160 0,55 0,41 11,02 8,10 57,02 15,77 
0+180 0,68 0,79 13,64 15,72 70,66 31,49 
0+200 1,19 0,07 23,86 1,40 94,52 32,89 
0+220 0,52 0,20 10,44 3,92 104,96 36,81 
0+240 0,67 0,03 13,36 0,50 118,32 37,31 
0+260 0,74 0,02 14,84 0,40 133,16 37,71 
0+280 0,62 0,16 12,38 3,22 145,54 40,93 
0+300 0,65 0,16 13,08 3,10 158,62 44,03 
0+320 0,74 0,09 14,74 1,88 173,36 45,91 
0+340 0,60 0,11 12,00 2,18 185,36 48,09 
0+360 0,78 0,04 15,66 0,84 201,02 48,93 
0+380 0,73 0,03 14,54 0,68 215,56 49,61 
0+400 0,75 0,02 15,04 0,38 230,60 49,99 
0+420 0,74 0,03 14,78 0,52 245,38 50,51 
       
     
Volumen 
neto(m3): 
194,87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CARRIL BICI EN PLATAFORMA RESERVADA (Eje 1.2) 
 
PK 
Área 
desmonte 
(m2) 
Área 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado (m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado (m3) 
0+860 0,07 0,16 1,38 3,26 1,38 3,26 
0+880 0,22 0,30 4,32 6,00 5,70 9,26 
0+900 0,21 0,13 4,22 2,62 9,92 11,88 
0+920 0,91 0,09 18,26 1,86 28,18 13,74 
0+940 0,37 0,42 7,44 8,30 35,62 22,04 
0+960 0,81 1,57 16,22 31,32 51,84 53,36 
0+980 0,19 1,81 3,88 36,28 55,72 89,64 
1+000 0,36 0,56 7,20 11,16 62,92 100,80 
1+020 0,74 0,09 14,72 1,84 77,64 102,64 
1+040 0,36 0,04 7,24 0,82 84,88 103,46 
1+060 0,10 0,11 1,90 2,16 86,78 105,62 
1+080 0,32 0,07 6,32 1,36 93,10 106,98 
1+100 0,28 0,08 5,52 1,68 98,62 108,66 
1+120 0,30 0,09 6,02 1,76 104,64 110,42 
1+140 0,15 0,18 3,02 3,68 107,66 114,10 
1+160 0,19 0,23 3,74 4,62 111,40 118,72 
1+180 0,28 0,13 5,62 2,62 117,02 121,34 
1+200 0,10 0,26 2,02 5,18 119,04 126,52 
1+220 0,12 0,46 2,48 9,20 121,52 135,72 
1+240 0,24 0,24 4,72 4,70 126,24 140,42 
       
     
Volumen 
neto(m3): 
-14,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• CARRIL BICI EN PLATAFORMA RESERVADA (Eje 2) 
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PK 
Área 
desmonte 
(m2) 
Área 
terraplén 
(m2) 
Volumen 
desmonte 
(m3) 
Volumen 
terraplén 
(m3) 
Volumen 
desmonte 
acumulado (m3) 
Volumen 
terraplén 
acumulado (m3) 
0+020 1,07 0,10 21,40 2,02 21,40 2,02 
0+040 0,08 0,96 1,56 19,19 22,96 21,21 
0+060 0,08 0,76 1,52 15,13 24,48 36,34 
0+080 0,77 0,05 15,44 0,93 39,92 37,27 
0+100 0,56 0,14 11,27 2,86 51,19 40,13 
0+120 0,08 0,44 1,68 8,89 52,87 49,02 
0+140 0,17 0,17 3,35 3,44 56,21 52,45 
0+160 0,12 0,18 2,40 3,60 58,61 56,05 
0+180 0,07 0,19 1,44 3,75 60,05 59,80 
0+200 0,03 0,20 0,61 4,06 60,66 63,86 
0+220 0,01 0,24 0,19 4,75 60,85 68,61 
0+240 0,01 0,29 0,12 5,82 60,97 74,43 
0+260 0,01 0,35 0,10 6,93 61,07 81,35 
0+280 0,00 0,40 0,08 8,04 61,15 89,40 
0+300 0,22 0,17 4,44 3,39 65,59 92,79 
0+320 0,50 0,06 9,99 1,24 75,58 94,03 
0+340 0,55 0,06 10,98 1,15 86,56 95,18 
0+360 1,02 0,01 20,44 0,22 107,00 95,40 
0+380 1,04 0,01 20,70 0,21 127,70 95,61 
0+400 0,80 0,03 16,05 0,52 143,75 96,14 
0+420 0,51 0,06 10,20 1,19 153,95 97,33 
0+440 0,21 0,12 4,19 2,31 158,14 99,63 
0+500 0,02 0,25 0,44 5,02 158,58 104,65 
0+520 0,10 0,18 1,91 3,54 160,49 108,19 
0+540 0,07 0,64 1,47 12,87 161,97 121,06 
0+560 0,38 0,12 7,51 2,33 169,47 123,39 
0+580 0,43 0,11 8,65 2,11 178,12 125,50 
0+600 0,70 0,59 13,99 11,78 192,11 137,28 
0+620 0,69 0,41 13,71 8,26 205,82 145,55 
0+640 0,15 1,82 2,96 36,31 208,77 181,86 
0+660 0,37 1,37 7,46 27,31 216,23 209,16 
0+680 1,23 0,52 24,51 10,38 240,74 219,55 
0+700 1,37 0,63 27,40 12,53 268,14 232,08 
 0+720 1,10 0,92 21,94 18,46 290,08 250,54 
0+740 0,64 1,30 12,80 25,98 302,88 276,52 
0+760 1,14 1,34 22,74 26,82 325,62 303,34 
0+780 1,24 0,70 24,70 14,09 350,32 317,43 
0+800 0,58 1,08 11,55 21,50 361,87 338,93 
0+820 1,14 0,22 22,72 4,35 384,59 343,28 
0+840 0,21 0,17 4,18 3,37 388,77 346,65 
0+860 0,01 0,60 0,15 11,95 388,92 358,60 
0+880 0,14 0,55 2,73 10,93 391,65 369,53 
       
     
Volumen 
neto(m3): 
22,12 
 
Resultados finales 
• Terraplén: 560,46 m3 
• Desmonte: 763,27 m3 
• Sobrante: 202,81 m3 
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1. Objetivo  
El presente anejo tiene como objetivo el diseño del sistema de drenaje superficial que permita 
evacuar el agua de la precipitación caída sobre los pavimentos existentes. Con este sistema se intenta 
evitar la acumulación de agua y los posibles estragos que esto traería consigo, debido e la infiltración 
que se podría producir.  
Por las características que tiene el proyecto, se hará un diseño acorde con las pequeñas 
dimensiones que tiene, intentando obtener una solución económica al mismo tiempo que efectiva. 
 
2. Descripción de la red de drenaje 
En primer lugar, debemos señalar que en el margen derecho no se contempla ninguna obra 
destinada específicamente al drenaje de pluviales, ya que se consigue dando una pendiente adecuada 
a la superficie del terreno. 
  
En el margen izquierdo se trata de construir una red que nos sirva tanto para el carril bici como 
para el paseo peatonal. En las zonas en las que estos se alejan no es posible una única red como 
solución, por lo que se buscará la adecuada.  
 
  Para el drenaje del paseo se usa un tubo dren que irá en la izquierda del paseo, aprovechando 
la pendiente transversal que tiene, y que irá recogiendo el agua a lo largo de su recorrido, para llevarla 
hasta un pozo de registro, donde confluirá con la que proviene del carril bici, y mediante un tubo, será 
conducida hasta la ría. El tubo dren tendrá una pendiente longitudinal del 1%, siempre y cuando el 
trazado del camino no imponga una más alta, y los pozos de registro estarán colocados cada 50 m. 
 
Para el drenaje en el carril bici, tendremos unas arquetas con rejilla situadas cada 50 m, en el 
lado izquierdo. Hay arquetas con rejilla para la recogida, pero las aguas serán conducidas por un tubo 
de PVC bajo el carril bici, hasta el pozo de registro más próximo, como se puede apreciar en el 
Documento Nº2: Planos. 
 
La red drenará hacia la ría y en las zonas en que el paseo está separado de la ría por 
edificaciones, se conectará la nueva red a la ya existente. 
 
 
3. Hidrología 
Trabajaremos con los datos obtenidos del libro “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
Por tanto, para un período de retorno de 25 años, que será para el que diseñaremos la red, tenemos 
una Pd = 112,5 mm. 
 
 
 
 
3.1. Bases de cálculo 
 
Periodo de retorno. La elección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un 
elemento de drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir 
por su periodo de retorno: cuanto mayor es éste, mayor será el caudal. El periodo de retorno de un 
caudal es T cuando, como media, es superado una vez cada T años.  
 
Método utilizado. Para el cálculo de los caudales a desaguar por las obras de drenaje transversal 
y longitudinal se va a emplear el Método Racional propuesto por la Instrucción de Drenaje. Para 
cuencas pequeñas son apropiados este tipo de métodos basados en la aplicación de una intensidad 
media de precipitación a la superficie de la cuenca, a través de la estimación de su escorrentía. Esto 
equivale a admitir que la única componente de esta precipitación que interviene en la generación de 
caudales máximos es la que escurre superficialmente. 
 
 
3.2. Caudales de cálculo 
 
El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá 
mediante la fórmula: 
𝑄 =
𝐶. 𝐼. 𝐴 
3
 
Siendo: 
- C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
- A: su área (Km2), salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse debidamente.  
- I: la intensidad media de precipitación correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 
intervalo igual al tiempo de concentración. 
 
3.3. Coeficientes de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de intensidad I, y depende de la razón entre la 
precipitación diaria Pd, correspondiente al periodo de retorno y el umbral de escorrentía Po, a partir del 
cual se inicia ésta.  
 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse 
nulo. 
 
𝐶 =
(
𝑃𝑑
𝑃𝑜 − 1) . (
𝑃𝑑
𝑃𝑜 + 23)
(
𝑃𝑑
𝑃𝑜 + 11)
2  
 
El límite de escorrentía (Po) depende de la naturaleza del terreno, vegetación y otros factores que 
modifiquen la retención superficial del agua. Para el caso de pavimentos, como puede ser el del carril 
bici, escogemos un valor de 1 mm. 
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3.4. Superficie de la cuenca 
 
Será calculada en función del ancho del pavimento y de la longitud a drenar en cada caso. 
 
 
3.5. Intensidad media de precipitación 
 
La intensidad media I (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de los caudales de 
referencia se podrá obtener por medio de la siguiente fórmula: 
 
 
Siendo: 
- Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al periodo de retorno 
considerado es igual a Pd / 24. 
- Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de retorno. 
- I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El 
valor de la razón I1/Id se podrá tomar del mapa de isolíneas propuesto por la “Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC de Drenaje Superficial”, obteniendo un valor de I1/Id =8 para la zona en la 
que nos encontramos. 
- Tc (h): se tomará igual al tiempo de concentración. 
-  
 
3.6. Tiempo de concentración 
 
En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado 
por una red de cauces definidos, el tiempo de concentración Tc (h) relacionado con la intensidad media 
de precipitación se podrá deducir de la fórmula de Témez, que es válida para cuencas en las que 
predomina el recorrido del flujo canalizado por una red de canales definidas: 
  
Siendo: 
- Tc: tiempo de concentración en horas. 
- L (km): longitud del cauce principal. 
- J (m/m): su pendiente media. Se ha estimado esta última con la expresión Z/L, siendo Z el 
desnivel máximo entre los puntos más alto y más bajo de la cuenca.  
Si el recorrido del agua fuese menor a 30 minutos, se podrá considerar que el tiempo de 
concentración es de 5 minutos, lo cual tiene especial importancia al calcular el caudal 
desaguado por la plataforma. 
 
 
4. Cálculo de las dimensiones de la red 
 
Para hacer el cálculo de las dimensiones de la red, escogemos las condiciones más extremas 
que tengamos, con lo que habrá 1 o 2 tipos de conducciones, con la intención de simplificar y evitar 
confusiones.  
Con las expresiones vistas más arriba, se calcula el caudal de escorrentía que habrá en cada 
zona, y visto este, se escogerá el diámetro de tubo que sea capaz de desaguarlo. 
 
Zona Q (l/s) Longitud 
(m) 
Superficie 
(m2) 
Pendiente 
(%) 
Pd Po C I Tc 
(min) 
Carril bici 6,25 50 150 7,20 112,5 1  0,99 126,34 3.95 
Paseo 
peatonal 
6,08 50 150 4,86 112,5 1 0,99 122,95 4.23 
Carril bici 
contiguo 
al paseo  
 
11,19 
 
50 
 
300 
 
4.05 
 
112,5 
 
1 
 
0,99 
 
113.05 
 
5.21 
 
En la siguiente tabla se ve que un tubo de 160 mm de diámetro de PVC desagua cualquiera de 
los caudales que hay, con las pendientes más restrictivas que existen en los recorridos. 
 
Q (l/s) Diámetro (mm) n Pendiente (%) 
23,5 160 0.01 1 
15,6 160 0.01 0.44 
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1. Objetivo 
El objeto del presente anejo es el estudio de las instalaciones de iluminación de las diferentes 
zonas que hay en el proyecto.  
Se verá una definición de la solución, junto con la justificación, aportando los cálculos necesarios. 
 
2. Normativa 
La normativa básica empleada para la redacción del presente estudio es la siguiente: 
• NTE-IER: Instrucción de electricidad. Red exterior 
• NTE-IEP: Instrucción de electricidad. Puesta a Tierra 
• Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del 
Ministerio de la Vivienda en el año 1.965. 
• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 
• Norma EN-60 598. 
 
2.1. Iluminancias y uniformidades de los viales 
Los valores aconsejados para viales de ámbito municipal (en España) para iluminancias y 
uniformidades de iluminación, se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la 
Vivienda, y que figuran en la siguiente tabla: 
 
 VALORES MÍNIMOS VALORES NORMALES 
TIPO DE VÍA Iluminación media 
Ix 
Factor de 
uniformidad 
Iluminación media 
Ix 
Factor de 
uniformidad 
Paseos 10.00 0.255 15.00 0.25 
Plazas en general 7.00 0.20 10.00 0.25 
Carreteras de las 
redes básica y 
afluente 
 
15 
 
0.25 
 
22 
 
30 
 
También se siguen las recomendaciones en cuanto a alumbrado de tráfico motorizado y peatonal, 
mencionados por la CIE-115.1995. 
 
3. Diseño 
Cuando paseo y carril bici discurran contiguos, para la iluminación se utilizarán lámparas de 
vapor de sodio de alta presión (V.S.A.P.) de 70 W  con una eficiencia de 85 lm/W, montadas en faroles 
de 4,5 metros de altura para iluminar un ancho de 6m. 
 
Para los casos del paseo peatonal y carril bici en el tramo donde discurren por separado se 
emplearán balizas con una potencia de 2x32 W cada una de ellas, y a una altura de 2 metros 
aproximadamente. Estas lámparas tienen una eficiencia luminosa de 93 lum/W. 
 
Este tipo de lámparas están diseñadas para provocar una contaminación lumínica baja. 
 
Para el primer tipo, la iluminancia media se puede calcular con la fórmula:  
 
E = Φ ⋅ n ⋅ Fu ⋅ Fc / (d ⋅ a)  
 Φ= flujo lumínico de la lámpara  
N= 1 para disposiciones unilaterales o al tresbolillo 
Fu = factor de utilización (deducido a partir de la siguiente gráfica y de la relación entre ancho de la vía 
y altura de la luminaria) 
Fc = factor de conservación. Para luminaria hermética, su valor es 0,80 d = separación entre unidades 
luminosas  
a = ancho de calzada 
 
 
 
 
E = 5950 . 1 . 0,38 . 0,8 / (25 . 6) = 12,0 lux > 10lux 
Para las balizas, la iluminancia media se puede calcular con la misma fórmula, obteniéndose: 
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E = 5950 . 0,27 . 0,8 / (20 . 3) = 21,43 lux > 10lux 
 
Con todo esto, el total de faroles de 4,5 metros es de 36 y 33 balizas de 2m. 
 
 
4. Red eléctrica 
 
Así habrá una red que abastece el alumbrado del paseo y carril bici y para ello se empleará un 
cable de 70 mm2.  
 
El cálculo de la sección de los conductores se hace cumpliendo con las prescripciones vigentes 
que impone el “Reglamento Electrotécnico para “Baja Tensión” (R.E.B.T.), que establece que la caída 
de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de luz, debe ser menor del 3% de la 
tensión nominal en el origen de las instalaciones.  
 
El citado reglamento también establece que los conductores cuando vayan enterrados, irán a una 
profundidad mínima de 40 cm. En instalaciones enterradas, las intensidades máximas admisibles para 
cable unipolar de cobre, con aislamiento de polietileno reticulado y cubierto con PVC (cable 0.6/1KV) 
son, según las “Instrucciones Complementarias MI BT” do R.E.B.T.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caída de tensión en un circuito monofásico se puede calcular con la expresión: 
𝑒 = 𝜌.
2 .  𝑃 . 𝐿
𝑆 . 𝑉
  
donde:  
- e: caída de tensión en voltios (V) 
- ρ: resistividad del cobre  (
1
56
 .  
𝑊 .  𝑚𝑚2
𝑚
) 
- P: potencia a transportar, en vatios (W) 
- L: longitud de cada tramo en metros (m) 
- S: sección del conductor en 2 mm 
- V: tensión nominal en el suministro, en voltios (V) 
 
El suministro de energía para el alumbrado tiene una tensión de 220V. Los circuitos de 
alimentación de lámparas o tubos de descarga deben estar previstos para transportar la carga debida a 
los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes harmónicas. La carga mínima 
prevista en volti-amperes, será de 1.8 veces la potencia en vatios de los receptores. 
 
La intensidad para corriente monofásica es: 
𝐼 =  
𝑃
𝑉 . cos Φ
 
donde: 
- I: intensidad en amperes 
- P: potencia a transportar en vatios, consumida por el receptor previsto 
- cosΦ: factor de potencia (tomaremos 0.8 siempre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección (mm2) Intensidad 
admisible (A) 
6 66 
10 88 
16 115 
25 150 
35 180 
50 215 
70 260 
95 310 
120 355 
150 400 
185 450 
240 520 
300 590 
400 665 
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1.  Introducción 
El objetivo del presente anejo no es la descripción de los cálculos de las pasarelas que están 
contempladas en el Proyecto, sino la definición estética de las mismas. Ambas permitirán el tránsito 
peatonal y ciclista sin separación de plataformas. 
 
2. Ubicación de las pasarelas 
Se dispondrán dos pasarelas a lo largo del trazado.  
La primera, con una luz de 118m, estará ubicada paralela al actual Puente de O Burgo, 
conectando así los dos márgenes de la ría. Esta construcción permite la conexión de los dos paseos 
sin necesidad de salir de los mismos y cruzar la ría a través de la actual acera contigua a la calzada, la 
cual está destinada únicamente al tránsito peatonal. Para no condicionar el paso de pequeñas 
embarcaciones que discurren en la actualidad por esa zona, se construirá de manera que el gálibo 
máximo sea el mismo que el del Puente de O Burgo. Igualmente, para no turbar el cauce de la ría y 
que no se creen nuevas corrientes, los pilares se harán coincidir con los de dicho puente. 
La segunda pasarela se sitúa sobre un entrante de la ría entre las zonas de ‘O Seixo’ y ‘O 
Paraíso’ y tendrá una longitud de 35 m. De esta manera conseguimos un recorrido menor y, al mismo 
tiempo, reducimos el número de parcelas a expropiar. 
 
3. Descripción de las pasarelas 
Tal y como se puede ver en el Documento nº 2: Planos, ambas tienen las mismas características 
y sólo varía su longitud (118 y 3 metros de luz, respectivamente). 
 
Se propondrá la construcción de dos pasarelas de madera con un ancho de plataforma útil de 4 
metros para el tránsito compartido de peatones y ciclistas. Los tablones de madera irán apoyados 
sobre vigas metálicas de acero cortén En cuanto a los pilares y las diagonales serán de madera de 
Teka con las dimensiones indicadas el Documento nº 2: Planos. 
 
A ambos lados de la pasarela se coloca una barandilla de seguridad de madera de pino gallego, 
acorde con la actuación que se plantea.  
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1. Introducción 
El objetivo de la implantación de este carril bici es dar continuidad al tramo existente en el Paseo 
de la Ría del Burgo en Culleredo, aportando a los usuarios un recorrido más amplio y atractivo para sus 
momentos de ocio, además de un medio de transporte seguro y más económico y sostenible que el 
transporte motorizado. 
Para conseguir una mejor atracción de usuarios, el carril bici contará con zonas de aparcamiento 
para bicicletas, los cuales serán cómodos y seguros en origen y destino. 
Los aparcamientos estarán bien repartidos y se instalarán en los puntos del recorrido en los que 
al usuario le sea más fácil acceder. 
A continuación, se detalla la ubicación y características de estos aparcamientos para bicicletas. 
En el Documento nº2: Planos, se pueden observar con más detalle las dimensiones y la 
ubicación de estos puntos. 
 
2. Tipos de aparcamientos 
Los aparcamientos instalados serán de corta duración con la idea de que el trayecto no se realiza 
para acudir a viviendas sino a espacios de trabajo o como uso recreativo. Este tipo de aparcamientos 
presentan la característica de estar situados a una distancia máxima de 25 – 30 m del destino final. 
Se ha elegido instalar aparcamientos sencillos que suministren estabilidad a la bicicleta y 
permitan anclar la rueda delantera como el de la siguiente imagen. 
 
 
 
3. Ubicación de los aparcamientos 
Para la ubicación de los aparcamientos se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Accesibilidad 
- Espacio 
- Distancia al origen y destino 
 
Estudiado esto se ha decidido instalar tres puntos de aparcamiento a lo largo del recorrido. 
El primero de ellos estará al principio del Paseo de O Burgo (Cambre), detrás del Centro Cultural, 
sustituyendo al que existe actualmente que se encuentra en mal estado y no aporta el servicio que 
debería a los usuarios. Además, este punto es de fácil acceso y disponemos de un espacio amplio, por 
lo que nos facilita su instalación.  
De la misma manera, habrá otro al final del recorrido, considerando este punto, la Playa de Santa 
Cristina, como un posible lugar de destino habitual de los usuarios, especialmente en la época estival. 
Por último, habrá un tercer aparcamiento situado en un punto medio para aquellos usuarios que 
no quieran realizar el recorrido completo. En este caso se ha tenido en cuenta también la proximidad 
de un parque infantil, así como una zona de concentración de viviendas. 
 
En el apéndice 1 se muestra la ubicación de dichos aparcamientos a lo largo del recorrido. 
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1. Introducción 
El objetivo del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles 
afecciones e impactos causados por las obras comprendidas en el proyecto, y así poder determinar las 
medidas necesarias para prevenir y corregir las posibles afecciones. 
 
2.  Legislación aplicable en materia de medio ambiente 
El artículo del Real Decreto Legislativo 1/2008 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2010 de 24 de marzo, establece que la 
evaluación de impacto ambiental de proyectos comprenderá un conjunto de actuaciones, siendo la 
primera de ellas ‘la solicitud por parte del promotor ante el órgano sustantivo de sometimiento del 
proyecto a evaluación de impacto ambiental, acompañada del documento inicial del proyecto’. 
Una vez determinado el alcance del estudio de impacto ambiental por el órgano ambiental, previa 
consulta a las administraciones públicas afectadas y, en su caso, a las personas interesadas, se 
procede a la elaboración del estudio de impacto ambiental por encargo del Real Decreto Legislativo 
1/2008. 
En cuanto a la normativa por la que se definen diferentes figuras de protección, ay que tener en 
consideración las siguientes normativas: 
- Directiva 79/409/CEE del Consejo relativa a la conservación de las aves silvestres, por la que se 
regulan las zonas de especial protección para las aves (ZEPAS). 
- Directiva 92/43/CEE del consejo relativo a la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestre, por la que se regulan los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
- Ley 772008 de protección del paisaje de Galicia. 
- Decreto 72/2004 por el que se declaran determinados espacios como zonas de especial 
protección de valores naturales (ZEPVN) y en concreto el artículo 10 que define la Red gallega de 
Espacio Protegidos. 
 
3.  Área de afección. 
Se establece como zona de estudio la ría de O Burgo, en la que confluyen cuatro municipios: A 
Coruña, Culleredo, Oleiros y Cambre. Dicha ría constituye la prolongación hacia el interior de la ría de 
A Coruña, la cual da lugar en sí misma a una unidad físico-geográfica propia.  
La ría de O Burgo se forma en la desembocadura del río Mero, y comprende el área intermareal 
limitada en un extremo por el puntal de arena de la playa de Santa Cristina, por cuyo estrechamiento se 
conecta con el Océano Atlántico, y en el otro por el puente medieval del Burgo. Estos límites son los 
comúnmente aceptados, si bien la influencia mareal se extiende hasta aproximadamente 1 km aguas 
arriba del puente medieval.  
La ría sirve de eje divisor del área metropolitana de la ciudad de A Coruña en dos sectores que 
presentan variaciones locales geomorfológicas, edáficas, geológicas y, aunque en menor medida, de 
vegetación y paisaje. 
Tiene una extensión total de 152 ha, distribuidas a lo largo de los 4 km finales de la 
desembocadura del río, por lo que la anchura media de la ría ronda los 380 m de longitud.  
La situación geográfica aproximada es de 8º22' de longitud oeste y 43º19' de latitud norte.  
 
4. Descripción del medio físico 
4.1.  Climatología 
Tal y como se recoge en el anejo de climatología, el clima de la zona es de tipo oceánico, lo cual 
impide que exista una gran diferencia de temperatura entre las distintas estaciones del año. Los 
inviernos son suaves y los veranos templados. En mayor o menor medida se dan precipitaciones 
durante todo el año por lo que no podemos hablar de un periodo seco.  
La temperatura media de las máximas diarias no supera los 23ºC, mientras que la media de las 
mínimas diarias no baja de 8ºC, siendo la temperatura media anual de 13,8 ºC. Son pues, temperaturas 
suaves.  
Las precipitaciones anuales medias son 1.106 mm con un número medio anual de días con 
precipitación de 130, siendo noviembre y diciembre los más lluviosos y julio y agosto los menos. 
 
4.2.  Calidad del aire 
Para caracterizar la calidad del aire y niveles sonoros de la zona de estudio, se ha consultado el 
informe de los datos de la Red Municipal de Vigilancia de la Calidad del Aire de A Coruña 
correspondientes al año 2014.  
En dicho informe se concluye de forma resumida: 
- Los valores de la calidad del aire registrada en las estaciones automáticas de Santa Cristina y 
Pablo Iglesias durante el año 2014 no violaron los valores de referencia establecidos en la 
legislación vigente para la protección de la salud humana para el dióxido de azufre, óxidos de 
nitrógeno, ozono, benceno y monóxido de carbono. 
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- El análisis muestra también la influencia de la contaminación procedente del tráfico que soporta 
la ciudad. 
- Respecto a las partículas PM10, los valores registrados se establecieron dentro de los límites 
permitidos en la legislación para la protección de la salud humana. 
- Los valores medios anuales de partículas finas PM2,5 están por debajo de 25 mg/m³ (valor 
límite). 
- Con respecto a la capa de ozono troposférico se puede concluir que, durante el año 2014, las 
estaciones Santa Margarita y Pablo Iglesias, cumplieron el valor objetivo de protección de la 
salud humana dispuesto en el Real Decreto 102/2011. 
 
4.3.  Hidrología 
La red hidrológica de la zona de estudio, constituida fundamentalmente por el río Mero y sus 
afluentes, se caracteriza por su aumento de densidad de población desde la cabecera a la 
desembocadura. Otros pequeños tributarios que vierten sus aguas a la ría son: río Palavea (A Coruña), 
Trabe (Culleredo), San Marcos y San Pedro (ambos en el municipio de Cambre). El nacimiento del río 
Mero se sitúa en la vertiente occidental del monte Picoi. Su cuenca presenta una superficie de 346 
km2, caracterizándose por una morfología asimétrica, de manera que sus principales tributarios llegan 
al río Mero por su margen izquierda. La cuenca fluvial del Mero drena los municipios de Culleredo, 
Cerceda, Ordes, Mesía, Cesuras, Oza dos ríos, Abegondo, Carral, Betanzos, Cambre y Oleiros. Desde 
su nacimiento el río Mero recorre un total de 46 km, configurando un trazado sinuoso.  
El tramo de 12 kilómetros del río Mero que discurre desde el embalse de Cecebre hasta la Ría de 
Burgo presenta un régimen alterado por la regulación del embalse que con una capacidad de 21,6 Hm3 
abastece a La Coruña.  
El régimen hidrológico del río Mero puede ser caracterizado a partir de la estación de aforo ubicada en 
la parroquia de Cela (municipio de Cambre), que se encuentra aguas abajo del embalse de Cecebre y 
que recoge el caudal del 84% de la cuenca (283 km2). Los datos disponibles en el Anuario de Aforos 
elaborado por el CEDEX para el MAGRAMA abarcan el periodo temporal de 1970 a 1986.  
 
4.4.  Calidad del agua 
La ría ha desempeñado desde hace muchos años el papel de "sumidero" para la conducción de 
las aguas residuales hacia el mar, sin ningún tipo de depuración. Durante los últimos tiempos la 
situación ha empeorado debido tanto a vertidos de tipo doméstico como industrial.  
Es por ello que se intentará reconvertir esta situación mediante unl proyecto de dragado 
ambiental de la ría unido a un saneamiento integral de esta.  
 
 
 
4.5.  Calidad de los bancos marisqueros 
En la ría de O Burgo existen dos zonas declaradas de producción de moluscos que se ilustran en 
la siguiente figura (Gal 05/05 y Gal 05/06). 
PROYECTO FIN DE GRAO: INSTALACIÓN DE CARRIL BICI DESDE EL PASEO DE 
LA RÍA DEL BURGO HASTA SANTA CRISTINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 
 
LARA RODRÍGUEZ PENA 
 
 
 
 
DOCUMENTO 1. Memoria. Memoria Justificativa. Anejo 17: Evaluación de Impacto Ambiental  Página 5 de 8 
 
 
Desde el año 1993, esta actividad se está viendo afectada y presenta problemas de viabilidad 
debido, principalmente, a los siguientes factores: 
- Toxicidad debido a concentraciones de metales e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(PAH’s). 
- Recubrimiento de los bancos por sedimentos limosos que impiden la fijación de las larvas. 
- Insuficiente profundidad de los bancos marisqueros que conlleva un reducido tiempo de 
inundación, provocando una mayor mortalidad del bivalvo, puesto que dispone de menor tiempo 
para la captación del alimento y queda expuesto a condiciones ambientales inadecuadas. 
- Contaminación microbiana en las aguas que se transmite el sedimento y de ahí al bivalvo. 
 
 
Las especies que se han extraído mayoritariamente en los últimos años son cuatro: Berberecho 
(Cerastoderma edule), Almeja babosa (Venerupies pullastra), Almeja Fina (Ruditapes decussatus) y 
Almeja japónica (Ruditapes philippinarum). Actualmente no se explotan ni la Almeja Reloj (Dosinia 
exoleta) ni el pie de burro o carneiro (Venus Verrucosa).   
Durante los últimos años se están llevando a cabo actividades de control del furtivismo y ha 
mejorado sustancialmente la productividad. 
4.6. Geología 
Basándonos en la clasificación de zonas paleográficas de P. Matte (1968), la zona en la que se 
ubica la obra (Concellos de Culleredo, Cambre y Oleiros) pertenece a la Zona IV (Galicia-Tras Os 
Montes) que engloba toda la parte oeste de la provincia de A Coruña. Esta zona se encuadra en un 
dominio oeste caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas básicas, ambas 
metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
Los datos han sido extraídos de las hojas número 21- La Coruña y 45-Betanzos del mapa 
Geológico de España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 
1:50.000.  
El cauce del río Mero (incluida la ría) y su afluente el Barcés, marca el tránsito entre una zona 
oriental del área de estudio y otra occidental entre las que existe una clara disimetría morfológica. El 
sector occidental es un bloque granítico muy tectonizado y diaclasado, por lo que se descompone en 
numerosas unidades menores, valles y montes que en parte siguen las direcciones tectónicas. El 
sector oriental está constituido por materiales esquistosos que al alterarse dan un relieve de topografía 
suave, formado por pequeñas colinas y valles abiertos. 
En cuanto a la geomorfología de la ría de O Burgo, como elemento primordial del área de estudio, 
se clasifica como ría – estuario. Los procesos de colmatación en el sector de estuario han anegado los 
fondos, de tal modo que en la actualidad la ría se reduce a una zona de marismas cerrada por la punta 
de flecha de Santa Cristina. Las modificaciones de la dinámica litoral debidas a la construcción de 
diques en la bahía han introducido nuevos procesos de erosión y acumulación marina, que están 
acentuando la sedimentación en el interior de la ría.  
Ésta adopta una forma oval, alargada en dirección al río Mero. El fondo de la ría está compuesto 
por bancos de arena, marjales degradados en su mayor parte, y fondos fangosos y limosos. Se puede 
dividir en cuanto a su tipo de sustrato de acuerdo a la siguiente clasificación: 
- Zonas con arenas finas 
- Zonas con arenas gruesas 
- Zonas con fangos arenosos 
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- Zonas con fangos 
- Zonas con cantos rodados mezclados con arenas y fangos 
- Zonas de roca 
 
4.6. Fauna 
Desde el punto de vista faunístico, el interés de la ría de A Coruña se centra en las especies 
marisqueras, susceptibles de ser explotadas.  
 En los márgenes rocosos de la zona externa de la ría existen diferentes especies de 
gasterópodos del género Littorina además de otras especies como patella vulgata (lapas), mytilus 
edulis (mejillón), etc.  
La presencia de peces no puede calificarse de significativa. Encontramos sin embargo en marea 
alta individuos de las familias blenniidae y gobiidae.  
La ría de O Burgo y la bahía de A Coruña en conjunto, constituyen puntos de escaso interés 
ornitológico en contraposición con las cercanas rías de Ares y Betanzos. Sólo debe destacarse la 
abundancia de láridos (gaviotas). Mientras que en los diferentes censos de las acuáticas realizadas en 
los últimos años se ha puesto de manifiesto la escasísima presencia de anátidas limícolas, 
posiblemente como consecuencia del exceso de población, y la escasez de zonas adecuadas donde 
protegerse (marjales). 
4.6.  Vegetación 
La vegetación natural apenas se presenta en el área. Se encuentra en un estado de avanzada 
degradación como consecuencia de la presión humana incluso en las áreas menos afectadas. 
En el sector occidental y oceánico, donde predominan los suelos de tipo Ranker de escaso 
desarrollo y poco evolucionados, predominan las masas forestales arboladas (eucaliptus globulus y 
pinus pinaster) y el matorral atlántico. Por lo contrario, en el sector oriental, al estar constituido por 
materiales muy alterables que dan suelos profundos (tierra parda y suelos de vega), el espacio forestal 
ha retrocedido a favor de usos agrícolas por tratarse de suelos muy fértiles, que permiten una 
explotación muy intensiva.  
La vegetación natural ha sido tan transformada por lo que hoy puede hablarse de un paisaje 
vegetal antrópico. De ahí que el pino y el eucalipto sean los elementos fundamentales que ocupan 
generalmente las zonas de interfluvio que en este sector apenas alcanzan los 200 metros. La intensa 
urbanización ha introducido, con fines ornamentales casi siempre, nuevas especies que enriquecieron 
notablemente el paisaje.  
Las márgenes de la ría como área de detalle y sus alrededores, se caracterizan por su fuerte 
influencia antrópica. Praderas y cultivos, repoblación forestal con pinus pinaster y eucaliptus globulus y 
zonas de matorral con especies de los géneros ulex y erica como dominantes, ocupan las mayores 
extensiones del área.  
 
5. Zonas de protección ambiental 
Reserva de la biosfera “Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo”: Las Reservas de la Biosfera 
son zonas que pertenecen a ecosistemas terrestres o costeros propuestos por los diferentes Estados 
Miembros de la Unión Europea y reconocidas a nivel internacional por el programa "Hombre y Biosfera" 
(MaB). Incluyen una gran variedad de entornos naturales y tratan de integrar la protección de los 
elementos naturales existentes con la protección de formas tradicionales de explotación sostenible de 
los recursos naturales.  
La Reserva de la Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo” se localiza en el ámbito del 
litoral cántabro-atlántico de Galicia, en el Noroeste de la Península Ibérica y comprende una superficie 
de 113.969,7 hectáreas terrestres y 2.754,8 hectáreas marinas. Incluye la totalidad de 18 municipios de 
la provincia de A Coruña, con una población aproximada de 190.000 habitantes.    
Humedal-Complejo Húmedo de la Ría De O Burgo: La Ría de O Burgo es un espacio singular ya 
que cuenta con una importante población de aves dentro de un entorno urbano, siendo esta la cuarta 
localidad entre las 23 más importantes de Galicia por su número de aves acuáticas invernantes, 
ocupando además el decimoquinto lugar en la lista de los principales humedales de España. Cuenta 
con una media de 3.150 aves acuáticas durante el periodo invernal, siendo hogar en un momento u 
otro del ciclo anual de 45 especies diferentes de aves acuáticas, a las que se suman otras 29 especies 
menos comunes. Así mismo, la Ría de O Burgo forma parte de la ría de A Coruña, y juntas conforman 
el quinto lugar de importancia para las aves del norte de España.  
Hábitats de interés comunitario: A pesar de que la zona de estudio no forma parte de la lista de 
espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000, una parte importante de sus hábitats aparecen 
recogidos en los anexos de la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de Hábitats Naturales, 
incorporada al ordenamiento jurídico español en la Ley 42/2007 de 13 de diciembre de Patrimonio 
Natural y de Biodiversidad. 
 
6. Identificación y evaluación de los impactos 
6.1.  Impacto visual 
En base a lo que arroja el anejo de estudio de alternativas, se ha optado por la solución que 
menos impacto visual genera. 
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Tanto las pasarelas como el paseo constan de una tipología de barandilla de madera con el 
objetivo de integrarse lo mejor posible en las zonas verdes del entorno y en el paisaje, de ahí el uso de 
un material natural como es la madera. También se ha optado por la alternativa con la pasarela de 
menor longitud, para un menor impacto visual en la ría.  
En cuanto al carril bici, uno de los motivos de poner una capa de microaglomerado asfáltico de 
color verde ha sido conseguir que no destaque tanto este y que se adapte mejor con el entorno. 
6.2.  Ruido 
En el período de construcción, la maquinaria utilizada y los trabajos necesarios supondrán una 
importante contaminación acústica. Se considera que estos ruidos son inevitables; no obstante sólo se 
prolongarán el tiempo que requiera la actuación.  
Se debe tener en cuenta también el ruido generado por la propia explotación de la instalación. Al 
ser un carril bici y paseo peatonal y no contar con tráfico motorizado, este tipo de ruidos será de poca 
importancia y no supondrá perjuicio importante en la vida de fauna de la zona. 
6.3.  Residuos y vertidos a la ría 
Los posibles residuos generados en los trabajos de construcción serán trasladados en su 
totalidad fuera del entorno protegido, por lo que no afectarán al mismo. Así mismos, se tomarán 
especiales medidas de protección durante las operaciones de cimentación para las pasarelas. 
En cuanto al uso humano, se tratará de paliar este problema con la colocación de papeleras a lo 
largo de todo recorrido, con lo que se espera que no se afecte de forma importante al entorno. 
 
7. Medidas de protección 
7.1 Protección del medio atmosférico 
Aspectos a verificar: 
• Se verificará que la totalidad de la maquinaria a utilizar en el proceso constructivo cuenta 
con la certificación de haber superado la Inspección Técnica de Vehículos y con la 
certificación CE.  
• Verificar que se realizan los riegos de las plataformas y zonas de obra cuando se den 
circunstancias de ambiente seco ó aspecto pulverulento de las plataformas ó 
levantamiento de polvo al paso de los vehículos o por acción del viento. 
• Verificar que los transportes de tierras y materiales pulverulentos se realizan con 
vehículos cuyas cajas están dotadas de algún sistema de cubrición de las cargas. 
7.2.  Protección contra el ruido y vibraciones 
Aspectos a verificar: 
• Se verificará que las actividades ruidosas son las realmente previstas en proyecto, es 
decir, las operaciones de carga y descarga de materiales y los movimientos de la 
maquinaria y personal de obra. 
• Con respecto al horario en que se realicen dichas actividades, se verificará que las 
actividades referidas se realicen como norma general dentro del intervalo comprendido 
entre las 07:00 horas y las 23:00 horas. Siendo preceptiva la comunicación expresa de 
periodo de obra al ayuntamiento afectado. Se verificará que la totalidad de la maquinaria a 
utilizar en el proceso constructivo cuenta con la certificación de haber superado la 
Inspección Técnica de Vehículos y con la certificación CE.  
• Se realizará el vertido de tierras, escombros, gravas, etc., desde alturas lo más bajas 
posibles.  
• Los conductores de vehículos y maquinaria de obra adecuarán, en la medida de lo 
posible, la velocidad de los vehículos. 
• Toda la maquinaria de obras públicas utilizada en los trabajos habrá pasado las 
Inspecciones técnicas correspondientes. 
 
7.3.  Protección de la calidad de las aguas 
Aspectos a verificar: 
• Eficacia de las cunetas de guarda dotadas con filtros de superficie o dispositivos 
equivalentes.  
• Evolución de la calidad de las aguas al nivel de los tramos de cuencas fluviales o redes de 
escorrentía existentes en la zona, durante el periodo de obra. 
 
7.4.  Protección de la vegetación existente 
Aspectos a verificar: 
• Se tratará en todo momento de conservar la vegetación existente, adaptando el trazado 
en la medida de lo posible. 
• Se controlará que durante la ejecución de las obras se adopten las medidas necesarias 
para la protección, frente a posibles daños, de las comunidades vegetales y sus 
componentes de especial interés situadas en las inmediaciones de la zona de obras. 
• En caso de aparición de especies arbóreas de gran valor o de difícil reposición, se 
controlará su protección mediante el rodeo del ejemplar por una malla protectora u otro 
método propuesto por la empresa adjudicataria de las obras. 
 
7.5.  Protección de la fauna 
Aspectos a verificar: 
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• Se controlará que no se produzcan vertidos de sobrantes ni cualquier otro material a la ría 
y redes de escorrentía y, en general, sobre cualquier punto del territorio no afectado por 
las obras y actuaciones proyectadas. 
• Se controlará también que labores constructivas con especial incidencia sobre los 
componentes de las comunidades faunísticas del área, como desbroces y 
deforestaciones, se realizan en periodos no coincidentes con la época de reproducción y 
cría de las especies que allí habitan. 
8. Conclusiones 
Presentadas las características ambientales de la ría y los posibles impactos que sobre ella 
podrían recaer con la presente actuación, se considera que, con las medidas tomadas, estos son 
aceptables y por lo tanto el presente Estudio de Impacto Ambiental resulta favorable, con lo que no 
impide la consecución del presente anteproyecto. 
En referencia a las cuestiones analizadas en el presente documento, puede concluirse de la 
información recopilada en este marco, que la viabilidad para el desarrollo del Proyecto de ’Instalación 
de carril bici desde el Paseo de la Ría de O Burga hasta Santa Cristina y acondicionamiento de la 
zona’, no parece verse comprometida por ningún factor, dados los siguientes hechos: 
• Ausencia de afecciones sobre Espacios Naturales Protegidos. 
• Ausencia de afecciones directas sobre la red de aguas, pudiendo establecerse en fases 
posteriores de desarrollo del proyecto (Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental) medidas preventivas 
y correctoras para controlar y minimizar las afecciones indirectas hasta límites asumibles por el medio. 
• Ausencia de afecciones directas sobre Hábitats Comunitarios de Carácter Prioritario. 
• Afecciones reducidas sobre Hábitats Comunitarios de Carácter No Prioritario, pudiendo 
establecerse en fases posteriores de desarrollo del proyecto (Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental) 
medidas preventivas y correctoras para controlar y minimizar las afecciones en la medida de lo posible. 
• Incidencia Paisajística baja. 
• Ausencia de afecciones sobre las principales actividades económicas del territorio en que se 
integra. 
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1.  Objetivo 
Este anejo tiene como finalidad delimitar, con la mayor precisión posible, los terrenos que son 
estrictamente necesarios para la correcta ejecución de las obras contempladas en el mismo, según la 
norma vigente. 
Este estudio se realiza de una manera reducida debido a las limitaciones existentes por el 
carácter académico al tratarse de un Proyecto Fin de Grado. Para estimar el presupuesto de las 
expropiaciones, se ha medido la superficie del total de los terrenos necesarios, aplicándose un precio 
medio por metro cuadrado en función del uso de suelo que se afecta. Este uso del suelo se determina 
a través del Sigpac y de Sede del Catastro.  
Los terrenos de propiedad privada situados en la zona de actuación del proyecto, van a ser 
ocupados de forma definitiva, con expropiación plena y transmisión de dominio, motivado por la 
ejecución de la obra principal. Por eso serán consideradas como zonas de afección expropiatoria de 
pleno dominio.  
 
2. Criterios de la valoración 
Para calcular el valor expropiatorio es de aplicación el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana (TRLSyRU), 
y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones 
de la Ley de Suelo (RVLS).  
En este caso, todas las parcelas de propiedad privada afectadas y que, por tanto, deberán ser 
expropiadas, pertenecen al Municipio de Oleiros, donde su clasificación es de suelo rústico y suelo 
urbano. El resto de terrenos propiedad, tanto del Concello correspondiente como de Costas, se 
considera que serán cedidos por estos para la realización del presente proyecto. 
En los tramos del proyecto pertenecientes a Culleredo y Cambre no son necesarias 
expropiaciones ya que la actuación discurrirá por el paseo existente. 
En el RD 7/15 el art. 36. Valoración en el suelo rural:  
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la 
Disposición adicional séptima:  
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea 
superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la 
valoración.  
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de que 
sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios 
técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las subvenciones que, con 
carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su cálculo y se 
descontarán los costes necesarios para la explotación considerada.  
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores objetivos de 
localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la 
ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá 
de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración, todo ello en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.  
b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con independencia 
del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y antigüedad en el 
momento al que deba entenderse referida la valoración.  
c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón de 
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las Leyes de 
Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.  
2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse expectativas 
derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no 
hayan sido aún plenamente realizados.  
En el RD 1492/2011, Capitulo III, art. del 7 al 18 se detalla el Método de Capitalización de las 
Rentas, clases de explotaciones, criterios generales, tipos de capitalización y los factores de corrección 
por localización, también se determina la forma de cálculo para la valoración de las edificaciones. 
 
3. Parcelas afectadas 
Las parcelas de titularidad privada afectadas por el proyecto se indican a continuación, 
indicándose su grado de afección (total o parcial) y la superficie total y afectada. 
 
 REFERENCIA  
CATASTRAL 
GRADO 
AFECCIÓN 
SUPERFICIE 
TOTAL (m2) 
SUPERFICIE 
AFECTADA (m2) 
1 15059A028002830000TK PARCIAL 10.595,00 1116.28 
2 15059A028006020000TR TOTAL 400,45 400,45 
3 000202400NH59E0000AS PARCIAL 1884,00 107.19 
4 15059A028002900000TI PARCIAL 5.049,00 1660.10 
5 000201100NH59E0000DS PARCIAL 5.334,00 1486.39 
6 1477818NH5917S0001GZ  PARCIAL 2.713.00 274,08 
7 1477819NH5917S0001QZ  PARCIAL 2.767,00 358.90 
8 1477820NH5917S0001YZ PARCIAL 2.757,00 1907.06 
9 1477856NH5917S0001LZ  PARCIAL 2.314,00 698.85 
10 1477821NH5917S0001GZ    PARCIAL 2.348,00 613.86 
11 1477822NH5917N0001QD  PARCIAL 5.413,00 1644.25 
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6. Presupuesto 
Los precios aquí referidos son estimaciones debido a la imposibilidad de obtener los valores 
exactos, aunque para el cálculo de éstos se han utilizado datos obtenidos de otras expropiaciones 
similares en la zona próximas en el tiempo. La mencionada valoración se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes precios unitarios para los diferentes terrenos de expropiación: 
- Cultivo: 5 €/m2 
- Prado: 4,5 €/m2 
- Pasto con arbolado: 4,5 €/m2 
- Terreno forestal: 6 €/m2 
- Terreno improductivo: 2 €/m2 
  
REFERENCIA  
CATASTRAL 
 
TIPO DE SUELO 
SUPERFICIE 
A 
EXPROPIAR 
(m2) 
 
PRECIO 
UNITARIO 
(€/m2) 
 
TOTAL (€) 
1 15059A028002830000TK Pasto con arbolado 1116.28 4,5 5023.23 
2 15059A028006020000TR Terreno 
improductivo 
400.45 2 800.90 
3 000202400NH59E0000AS Prado 107.19 4,5 482.355 
4 15059A028002900000TI Prado 1660.10 4,5 7470,45 
5 000201100NH59E0000DS Prado 1486.39 4,5 668.75 
6 1477818NH5917S0001GZ  Prado 274,08 4,5 1233.36 
7 1477819NH5917S0001QZ  Prado 358.90 4,5 1615.05 
8 1477820NH5917S0001YZ Pasto con arbolado 1907.06 4,5 8581.77 
9 1477856NH5917S0001LZ  Pasto con arbolado 698.85 4,5 3144.82 
10 1477821NH5917S0001GZ    Pasto con arbolado 613.86 4,5 2762.37 
11 1477822NH5917N0001QD  Pasto con arbolado 1644.25 4,5 7399.12 
 
Tras las valoraciones parciales, el presupuesto total de las expropiaciones asciende a la cantidad 
de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS COMA DIECISIETE EUROS (39.182,17 €). 
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1. Introducción 
El productor de residuos está obligado a incluir en el proyecto de la obra un estudio de gestión de 
los residuos de construcción y demolición que se estima que se generarán durante la realización de la 
misma.   
Se realiza una estimación de la cantidad de los residuos que se prevé que se produzcan durante 
el desarrollo de los trabajos directamente relacionados con las obras proyectadas. Posteriormente, se 
lleva a cabo una clasificación de los residuos de construcción y demolición generados. 
 
2. Gestión de residuos generados 
2.1. Identificación y estimación de residuos 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de 
construcción y del tipo de trabajo ejecutado.  
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de” Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición. Por tanto, son todos 
aquellos residuos no tóxicos generados en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición y la implantación de servicios. 
Serán codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
dos residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos:  
• RCD de Nivel I: Residuos generados como el resultado de los excedentes de excavación 
de los movimientos de tierras generados en el transcurso de las obras. Se trata, por 
tanto, de las tierras y materiales pétreos no contaminados. 
• RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Se estableció una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que 
están compuestos:  
 
Los residuos estimados se corresponden con los derivados del proceso específico de la obra, sin 
tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envío, embalajes de materiales y demás 
residuos que dependan de las condiciones de suministro, siendo necesario contemplarlos en el 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos a realizar por parte del constructor.  
En la estimación de residuos realizada no se prevé la generación de residuos peligrosos como 
consecuencia del empleo de materiales de construcción que contengan amianto o chapas de 
fibrocemento.  
Se estimó la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, 
en función del peso de los materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra.  
A partir del peso del residuo, se estima su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. Los 
resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según la orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código 
LER 
Densidad 
aparente (t/m3) 
Peso (t) Volumen 
(m3) 
RCD de Nivel I 
1. Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 
17 05 04 1,63 762,53 467,81 
Residuos vegetales y cortezas 03 01 01 0.3 81 270,00 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
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1. Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 
17 03 02 1,04 336,96 324 
2. Madera 
Madera 17 02 01 0,70 0.098 0.14 
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos 15 01 04 0,60 - - 
Hierro y acero 17 04 05 2,10 28,56 13,6 
Metales mezclados 17 04 07 1,50 - - 
4. Papel y cartón 
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,30 - - 
5. Plástico     
Plástico 17 02 03 1,2 - - 
6. Vidrio     
Vidrio 17 02 02 1,00 - - 
7. Yeso     
Materiales de construcción a partir del yeso 
distintos de los especificados en el código 
17 08 01 
17 08 01 1,00 - - 
RCD de naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos     
Residuos de arena y arcillas 01 04 09 1,60 - - 
2. Hormigón     
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados) 
17 01 01 1,50 600,24 400.16 
3. Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 
    
Ladrillos 17 01 02 1.25 - - 
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1.25 -  -  
RCD potencialmente peligrosos 
1. Residuos municipales     
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 1,95 1,3 
2. Otros     
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 
08 01 11 0.90  - - 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 04 
17 06 04            0,60 - - 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados e 
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
17 09 04 1,50 0.225 0.15 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 
01 04 08 1,50 - - 
 
 
 
2.2. Criterios de segregación  
En base al artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
• Hormigón: 80 t 
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
• Metal: 2 t 
• Madera: 1 t 
• Vidrio: 1 t 
• Plástico: 0,5 t 
• Papel y cartón: 0,5 t 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in 
situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL (t) UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 
SEPARACIÓN ‘IN 
SITU’ 
Tierras y pétreos de la 
excavación 
762,53 80t OBLIGATORIO 
Metales 28,56 2t OBLIGATORIO 
Madera - 1t - 
Hormigón 600,24 1t OBLIGATORIO 
Residuos generales 1,95 0,5t OBLIGATORIO 
Residuos demolición y 
construcción 
0.225 0,5t - 
 
Para cada uno de los tipos de residuos obtenidos en los distintos procesos de ejecución se 
habilitarán zonas específicas y separadas para su almacenamiento en zonas que faciliten su acopio y 
posterior retirada.  
Residuos de construcción y demolición (RCD´s)  
Para el acopio de los residuos de construcción y demolición se habilitarán contenedores o zonas 
cercadas señalizadas mediante carteles que indiquen el tipo de residuo a acopiar en cada zona hasta 
su retirada a vertedero.  
No se mezclarán con otros residuos, en especial con residuos peligrosos.  
Estos RCDs se depositarán en un vertedero autorizado y su transporte y almacenamiento lo 
realiza un gestor autorizado.  
La justificación de la entrega de los residuos a vertedero se hará mediante el albarán del 
transportista.  
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Residuos peligrosos  
Se depositarán en zonas habilitadas no abandonándolos ni tirándolos en la obra.  
Se habilitará una zona para el acopio de residuos peligrosos de fácil acceso y de poco valor 
ambiental evitando zonas cercanas a ríos y zonas con vegetación abundante. El área estará 
debidamente acondicionada para la preservación del suelo y agua. 
Cada residuo peligroso acopiado se encontrará separado del resto de residuos peligrosos y 
debidamente identificado con etiquetas. En las etiquetas, que estarán fijadas sobre el envase y 
permanecerán visibles, se podrá leer: 
• Código de identificación del residuo que contiene. 
• Nombre, dirección y teléfono del titular. 
• Naturaleza de los riesgos que presenta el residuo (mediante un pictograma). 
Residuos urbanos  
Estos se depositarán en contenedores adecuados e identificados y se procederá a su retirada de 
forma periódica.  Los residuos procedentes de las subcontratas deberán ser retirados por los 
subcontratistas.  
 
3. Operaciones de gestión de residuos realizadas en la propia obra  
Las medidas a realizar, para reducir los residuos en la obra son las que se reflejan a 
continuación: 
• Para los residuos urbanos se utilizarán contenedores cerrados para proteger los residuos 
de la lluvia 
• Se intentará utilizar materiales sin embalaje o que vengan envueltos en embalajes 
reciclados o reciclables. 
• No se separará el embalaje hasta que se vaya a emplear el producto. 
• No se realizarán vertidos incontrolados de residuos inertes fuera de la zona delimitada 
para ello. 
• Se controlará el consumo de materias primas y auxiliares en las distintas etapas de 
ejecución de la obra como, por ejemplo: evitar derrames, utilizar envases retornables, etc. 
• Los suministros de materiales serán los estrictamente necesarios así se evitará la 
generación de residuos por caducidad de materias primas o por uso incorrecto y se 
reducirán los costes económicos.  
• Los restos de hormigón se reutilizarán como zahorra artificial en firmes, cuando fuera 
posible. 
• Se consumirán las materias peligrosas en los envases lo más grandes posible, para evitar 
la generación de envases contaminados (siempre que sea adecuado al consumo). 
• Se almacenarán las materias primas y auxiliares de manera que se minimice la posibilidad 
de rotura y derrame procurando mantener los contenedores y bidones correctamente 
cerrados. El almacenamiento se hará siguiendo las instrucciones del fabricante evitando la 
proximidad de productos incompatibles. 
• Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo que incluya la inspección 
periódica de la maquinaria según las recomendaciones establecidas por el fabricante. Se 
evitarán así averías innecesarias que contribuyan a generar nuevos residuos. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos 
de construcción y demolición (es decir, el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos 
que ejecuten la obra de construcción que genera dichos residuos) dentro de la obra en que se 
produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 
residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. 
En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.  
 
4. Gestores de residuos autorizados  
Se incluye a continuación un listado con los principales gestores de residuos de construcción y 
demolición autorizados de Galicia:  
Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro 
oportuno. 
• ALUMISEL 
• CESPA CONTEN S.A. 
• CODISOIL S.A. 
• CONSEUR S.A. 
• EKONOR S.A. 
• EXTRACO S.A. 
• SOGARISA  
• GRANIOREGA S.L. 
• CONTENEDORES DE LA CORUÑA 
 
5. Valoración del coste previsto de la generación de residuos de construcción y 
demolición 
A continuación, se desglosará el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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Tipología Volumen (m3) Coste de gestión 
(€/m3) 
Importe (€) 
A.1. RCD de Nivel I    
Tierras y pétreos de 
la excavación 
467,81 6,20 2900,42 
Residuos vegetales 
y corteza 
270,00 6,34 1711,8 
Total Nivel I   4612,22 
A.2.RCD de Nivel II    
RCD de naturaleza 
pétrea 
400,16 7,42 2969.18 
RCD de naturaleza 
no pétrea 
337,71 6,31 2130.95 
RCD de naturaleza 
peligrosos 
1,05 8,85 9,29 
Total Nivel II   5109,42 
TOTAL   9.721,64 
 
 
El importe total asciende a NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (9.721,64 €) 
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1. Objeto del estudio 
El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el proyecto “Instalación de carril bici 
desde el Paseo de la Ría de O Burga hasta Santa Cristina y acondicionamiento de la zona”, realizado 
por la alumna Lara Rodríguez Pena, a petición de la Escuela de Caminos Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña, con motivo de la elaboración del proyecto Fin de Grado para la obtención del 
título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes.   
La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, al margen de lo académico, es establecer las 
previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores durante la construcción de esta 
obra 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la que se 
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.  
En este Estudio se considera: 
• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
• Organizar el trabajo para minimizar los riesgos. 
• Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual de los 
trabajadores. 
• Instalaciones aconsejables para la higiene del personal. 
• Normativa referente a la utilización de los elementos de seguridad. 
• Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los conocimientos oportunos del 
uso correcto y seguro de la maquinaria y útiles que se emplearán en la ejecución de la obra. 
• Prestación de primeros auxilios y evacuación de heridos. 
• Control del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
2. Características de las obras 
 
2.1. Datos principales de la obra 
Denominación  
Instalación de carril bici desde el Paseo de la Ría de O Burga hasta Santa Cristina y 
acondicionamiento de la zona 
Emplazamiento  
Ría del Burgo (Culleredo, Cambre y Oleiros). 
Presupuesto 
El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (742.501,93 
€). 
Presupuesto de Seguridad y Salud  
El Importe do Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud de las obras 
proyectadas asciende a la cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (28.219,35 €). 
El análisis y justificación del mismo, se recoge como una obra elemental más dentro del 
presupuesto general, y es objeto de abonamiento, conforme a lo descrito en el apartado de 
Presupuestos.  
Plazo de Ejecución  
El plazo de ejecución previsto de las obras queda reflejado en la documentación del proyecto y es 
de doce (12) meses.  
Personal previsto  
El número máximo de trabajadores que se prevé que intervengan simultáneamente, en la 
ejecución de las obras proyectadas, se ha fijado en unas treinta (30) personas. Esta cifra presentará 
pequeñas variaciones, principalmente durante los períodos de arranque y remate de los trabajos. 
 
2.2. Descripción de la obra y problemática de su entorno 
La solución propuesta trata de acondicionar los márgenes de la Ría de O Burgo a su paso por 
Cambre y Oleiros, para así dar continuidad al paseo y carril bici existente en el margen de Culleredo. 
De esta manera se proporciona también a los usuarios una zona de uso y goce integrada en el entorno, 
gracias al uso de vegetación semejante a la existente, y conservando los árboles que hay en la 
actualidad en toda la zona.  
Para eso se propone la creación de un paseo peatonal y un carril bici, casi pegados a la ría, de 
modo que se consiga en casi todo su recorrido el contacto visual con la misma.  
El paseo irá pavimentado con tierra de tipo jabre en parte de su recorrido y con pavimento de 
madera en otro tramo, y drenado mediante drenes subterráneos que desagüen las aguas de 
infiltración.  
La topografía de la zona no sufrirá más variaciones que las indispensables para el encaje de los 
itinerarios, teniendo en cuenta además que se procuró el mínimo 
 movimiento de tierras. 
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2.3. Unidades constructivas que componen las obras 
Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras mencionadas, así 
como su orden de ejecución será, orientativamente, el siguiente: 
• Demoliciones 
• Movimiento de Tierras 
• Firmes y Pavimentación 
• Pasarelas peatonales 
• Red de drenaje 
• Red de alumbrado 
• Vegetación 
• Mobiliario urbano 
 
3. Riesgo y medidas de prevención para las unidades de construcción de la obra 
Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras mencionadas, así 
como su orden de ejecución será, orientativamente, el siguiente: 
 
3.1. Demoliciones 
Riesgos más frecuentes 
• Escurrimiento de elementos 
• Cortes con cascotes y elementos salpicados de la demolición 
• Hundimiento imprevisible de elementos estructurales en mal estado 
• Caídas desde puntos elevados 
Normas o medidas preventivas 
La dirección técnica del derribo efectuará un estudio previo del elemento a demoler, en el que 
hará constar la estructura original, modificaciones introducidas, estado de conservación, etc. De este 
examen se deducirán las normas de actuación.  
Antes de comenzar los trabajos se desmontarán los elementos que por características puedan 
ocasionar cortes, o lesiones similares, dentro de lo posible sin fragmentar.  
Todo elemento susceptible de desprendimiento, y en especial los elementos en saliente, serán 
apeados de forma que quede garantizada su estabilidad, hasta que llegue el momento de su 
demolición o derribo.  
Deberá acotarse el perímetro de la obra, mediante vallados, enrejados o sistemas similares, 
siempre de acuerdo con lo autorizado por el Ayuntamiento, si fuera necesario, para cada zona y 
convenientemente señalizado.  
Se vigilará la existencia de posibles productos combustibles y se retirarán en caso de que 
existan.  
Se protegerán adecuadamente las instalaciones de servicios públicos próximos (faroles, redes de 
agua, saneamiento, etc.)  
Sobre una misma zona no se deben ejecutar trabajos a distintos niveles que por caída de 
materiales u objetos, pueden incidir sobre los inferiores.  
Al finalizar la jornada no se deben dejar paredes o elementos salientes, o en equilibrio inestable, 
o que presenten duda sobre su estabilidad. 
Medidas de protección 
• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno (lo utilizarán tanto el personal a pie como los maquinistas y 
camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
• Gafas de protección, pantallas o pantallas faciales. 
• Protectores anti-ruidos (tapones, auriculares, silenciadores, etc.) 
• Máscara autofiltrante. 
 
3.2. Movimiento de tierras 
Riesgos más frecuentes 
• Resbalones de tierras. 
• Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 
excavación. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Ruido. 
• Vuelco de maquinaria. 
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• Atropellos. 
• Atrapamientos por corrimientos en zanjas. 
• Golpes, picadas y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
• Vibraciones (maquinistas) 
• Contactos eléctricos directos. 
Normas o medidas preventivas 
Los caminos de servicio estarán: 
• Libres de obstáculos. 
• Señalizados los peligros de zanjas, estrechamientos, zonas de desprendimientos, velocidad 
máxima, etc. 
• Con visibilidad suficiente; en el caso de haber excesivo polvo, se regarán. 
Antes de iniciar un trabajo se tendrá la certeza de que no puede haber desprendimientos, debidos 
a la falta de saneo o trabajos de otros operarios en niveles superiores.  
En los trabajos de saneo, se revisará el material de amarre de los operarios, su fijación y no situar 
el personal en distintos niveles con peligro de que el saneo realizado por unos, alcance a otros.  
Siempre que se pueda, se construirá una barrera con objeto de que las piedras paren en ella. Se 
limpiará periódicamente. 
Durante la operación de carga no se permitirá que haya personal en el radio de acción de la 
cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se realiza la 
carga.  
Antes de salir un camión cargado, se revisará el estado de la carga y se eliminarán las piedras 
que pudiesen caer del mismo durante el trayecto.  
Se ordenará el tráfico de vehículos y se dispondrá de personal que ayude  
A los camiones o máquinas en las operaciones de marcha atrás, de forma que estas personas 
estén fuera del alcance de los vehículos, pero visibles por sus operarios.  
Se señalarán a todos los maquinistas los puntos en que pudiese estar comprometida la 
estabilidad de la máquina.  
Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el Capataz, 
(Encargado o Servicio de Prevención), antes de proseguir las tareas interrumpidas por cualquier causa, 
con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.  
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina 
para el movimiento de tierras y al pié de un frente de excavación recientemente abierto, antes de tener 
procedido a su saneo, (entibado, etc.).  
Las máquinas de compactación harán las maniobras a distancia del borde y sus maquinistas 
conocerán los puntos donde pudiese estar comprometida la estabilidad de la máquina. 
Medidas de protección 
• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie maquinistas y camioneros, 
que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
 
3.3. Pasarelas 
Riesgos más frecuentes 
• Caída de altura desde andamios. 
• Golpes y atrapamientos. 
• Ruedo de la grúa durante el suministro de materiales. 
Normas o medidas preventivas 
El conductor de la grúa que eleve los materiales y objetos, deberá tener buena visibilidad en todas las 
operaciones que se hagan, y en su defecto, tener perfecto conocimiento del código de señales que se 
le indiquen desde la zona de encofrado.  
Se establecerá un programa de revisiones periódicas de todos los elementos que intervienen en la 
elevación de cargas, como ganchos, eslingas, etc., con el fin de prevenir posibles riesgos por rotura de 
alguno de sus elementos de sujeción.  
Todos los operarios estarán dotados de cinto de seguridad para ser utilizados en las operaciones en 
las que exista riesgo de caída. Previamente a todas estas operaciones se dotará en el puesto de 
trabajo de puntos de sujeción. 
Medidas de protección 
• Casco. 
• Calzado de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Cintos anti-vibratorios (maquinistas) 
• Guantes. 
• Guantes y calzado dieléctrico, para trabajos en proximidad de corriente eléctrica 
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     3.4. Obras de afirmado 
Riesgos más frecuentes 
• Atropellos. 
• Vuelco de máquinas y vehículos. 
• Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel. 
• Colisiones. 
• Inhalación de polvo 
• Contacto eléctrico. 
• Caída de objetos durante la carga de materiales sobre los camiones con la pala cargadora 
• Golpes y heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 
• Caída de objetos en manipulación. 
• Proyección de partículas. 
• Quemaduras. 
• Ruido. 
• Trabajos a altas temperaturas. 
• Polvo. 
Normas o medidas preventivas 
Toda la maquinaria móvil empleada en la construcción de los terraplenes estará dotada de 
avisador acústico marcha atrás. 
Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será guiada por un 
operario perito.  
Se recomendará la no circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 
perpendicular a las mismas.  
En las zonas destinadas al vertido de tierras en laderas, se colocará un tope, a una distancia de 
la misma que dependerá de la consistencia del terreno, este tope tiene la finalidad de impedir el paso 
de los vehículos en su circulación marcha atrás.  
Se efectuarán inspecciones periódicas a los terraplenes con el fin de detectar baches o zonas 
desniveladas que pueden dar lugar al vuelco de vehículos. En obras lineales, y debido a las 
características de la misma, se produce un continuo desplazamiento de vehículos.  
Para evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se regará el trazado de la 
obra, y los caminos de tránsito, de forma periódica.  
Aunque habrá que impedir la existencia de cables eléctricos aéreos en la zona de trabajo, y que 
en todo caso estarán protegidos con elementos resistentes que impidan el contacto con algún elemento 
de la obra en movimiento, los camiones que efectúen la descarga de materiales por volteo da caja, no 
iniciarán su marcha en tanto la caja no esté en su posición normal de marcha.  
La zahorra será aportada por camiones extendiendo el material por volquete para a continuación 
emplear la motoniveladora y acabar de extender y nivelar la misma.  
La compactación de las capas se realizará con el rodillo vibrante.  
Durante la evolución de esta maquinaria el personal permanecerá fuera de la zona de actuación 
de la misma.  
Para el extendido del rego asfáltico el operario empleará botas y ropa de trabajo impermeables 
además de una pantalla facial para evitar posibles daños por salpicaduras del producto.  
La extendedora de productos bituminosos acabará con la ejecución del firme. El equipo de 
extendido tendrá la zona de trabajo despejada evitándose en todo momento la interferencia de 
maquinaria o personal de obra. 
Para la colocación de bordos se usarán pinzas que manejadas por dos operarios eviten tanto 
lesiones dorsales como lumbalgias.  
Para cortar las losas de pavimentación se utilizará la cortadora preferiblemente de vía húmida 
que evite la formación de polvo durante el corte.   
Medidas de protección 
• Casco. 
• Calzado de seguridad. 
• Calzado de seguridad con sobreplantas aislantes (extendido de aglomerado asfáltico) 
• Guantes anti-corte. 
• Guantes impermeables. 
• Ropa de trabajo adecuada 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Gafas anti-proyecciones. 
• Pantallas faciales y máscara anti-polvo. 
 
         3.5. Defensa de desprendimientos 
Es necesario recordar que la excavación del terreno lleva siempre consigo una alteración del 
equilibrio natural del suelo, con el consiguiente peligro de derrumbamiento.  
En todo trabajo de este tipo hay que tener en cuenta una serie de factores que puedan tener una 
influencia sobre la estabilidad del terreno. Entre las más importantes es conveniente recordar: 
a) Las propiedades del suelo: 
• La profundidad, longitud y anchura de la excavación. 
• El nivel de la capa freática. 
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b) Lluvias 
• Nieves 
• Heladas 
• Humedad 
• Temperaturas elevadas 
c) Sobrecargas laterales 
• Vibraciones 
• Conducciones subterráneas que puedan cuadrar con la excavación. 
Las características del sistema de defensa empleado dependerán pues, de la influencia de todos 
y cada uno de los factores anteriormente citados.  
Antes de comenzar un trabajo de excavación se debe adoptar una serie de medidas que, en 
general, pueden consistir en lo siguiente: 
a) Localización de todos los servicios públicos subterráneos. 
b) Examen de las construcciones que pueden verse afectadas por los trabajos. 
c) Previsión de todas las medidas de protección de extraños a las obras 
Riesgos más frecuentes 
• Caídas de objetos 
• Caídas de altura 
• Desprendimientos de tierra 
Normas o medidas preventivas 
Si la excavación se realiza con máquina y el terreno es de más condiciones, se reforzará 
especialmente la zona sobre la que se encuentra situada la máquina. 
Es muy conveniente que el entibado sobresalga unos 20 cm. Por encima del nivel del terreno. De 
esta forma se evitarán posibles caídas de objetos o materiales al fondo de la excavación.  
Se prohibirá servirse del entibado para el ascenso o descenso de personas. Habrá pues, 
escaleras en número suficiente.  
La excavación estará protegida por vallados, para evitar la caída de personas.  
Los terrenos muy sueltos deben entibarse verticalmente. Siempre que sea posible, se utilizarán 
tablaestacas metálicas planas. 
 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno 
• Guantes de cuero e de goma 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
       3.6. Estructuras 
Durante la ejecución de toda estructura de hormigón armado, hay que manejar cargas de cierta 
importancia y esto origina riesgos importantes, no sólo durante el traslado horizontal y vertical de las 
mismas, sino también en las operaciones de carga, descarga y colocación.  
3.6.1 Encofrados.  
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizarán dúmpers y camiones. 
Riesgos más frecuentes 
• Desprendimientos por amontonar mal la madera. 
• Golpes en las manos durante el clavado. 
• Vuelcos de los paquetes de madeira (tablones, puntales, correas, soportes, etc.), durante las 
maniobras de izado. 
• Caída de madeira al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
• Caída de personas por el borde o huecos. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Cortes al utilizar las sierras de mano. 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
• Sobre-esfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
Normas o medidas preventivas 
Queda prohibido encofrar sin antes tener cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas.  
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado.  
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Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse 
de inmediato antes de su puesta en obra.  
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada.  
Acabado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los escombros y 
proceder a su vertida mediante trompas (o bateas emplintadas). 
 
3.6.2 Trabajos con herraje. Manipulación y puesta en obra.  
Riesgos más frecuentes 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de herraje 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Sobre-esfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
Normas o medidas preventivas 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de herraje 
próximo al lugar de montaje de armaduras.  
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera.  
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán amontonándose en el lugar 
determinado en los planos para su posterior carga y transporte a vertedero.  
Se hará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de herraje en torno al banco (o 
bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.  
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se 
transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de 
ubicación, depositándose en el suelo. Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta“in 
situ”.  
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las 
redes o barandillas de protección. 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinto porta-herramientas. 
• Cinto de seguridad (Clase A o C). 
• Trajes para tiempo lluvioso 
 
     4. Riesgo y medidas de prevención relativas a la maquinaria 
4.1. Maquinaria en general 
Riesgos más frecuentes 
• Vuelcos. 
• Hundimientos. 
• Choques. 
• Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
• Ruido. 
• Explosión e incendios. 
• Atropellos. 
• Caídas a cualquier nivel. 
• Atrapamientos. 
• Cortes. 
• Golpes y proyecciones. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Los inherentes al propio lugar de utilización. 
• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
Normas o medidas preventivas:  
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).  
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes 
de estas. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.  
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.  
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Las máquinas de funcionamiento irregular, o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación.  
Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".  
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación.   
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.  
Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos 
nivelados y firmes.  
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados.  
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de 
descenso.  
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.  
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.  
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 
cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los 
instala.  
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de "pestillo 
de seguridad".  
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar.  
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables.  
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad 
 
4.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
Riesgos más frecuentes 
• Vuelco 
• Atropello. 
• Atrapamiento 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Po ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
• Otros. 
Normas o medidas preventivas:  
Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de 
marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad anti-envorque 
y anti-impactos y un extintor.  
Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos.  
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, 
en prevención de riesgos innecesarios.  
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de laderas o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por caída de la máquina. 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Gafas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
• Botas de seguridad. 
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• Protectores auditivos. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Cinto elástico anti-vibratorio. 
 
4.3. Retroexcavadoras sobre orugas o neumáticos 
Riesgos más frecuentes 
• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
Normas o medidas preventivas:  
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y hundimientos 
excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.  
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o 
pórtico de seguridad.  
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha o con la pala 
izada.  
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad.  
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 
cortas.  
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, bocina de retroceso, luces y 
con las revisiones al día.  
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren 
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.  
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la 
máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la permanencia de personas.  
Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 
piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 
Normas de actuación preventiva para los maquinistas: 
- Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída.  
- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal haciéndolo con ambas manos; es más seguro.  
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  
- No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones.  
- No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse.  
- No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el 
trabajo.  
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  
- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas.  
- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 
Medidas de protección 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Cinturón antivibratorio 
• Calzado antideslizante. 
• Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
        4.4. Dúmper 
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, 
escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida.  
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase B como 
mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. 
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Riesgos más frecuentes 
• Vuelco de la máquina durante el vertido.3Vuelco de la máquina en tránsito. 
• Atropello de personas. 
• Choque por falta de visibilidad. 
• Caída de personas transportadas. 
• Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
Normas o medidas preventivas:  
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y 
evitando frenazos bruscos.  
Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos.  
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas.  
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos.  
Cuando se deje estacionado el vehículo se parara el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes se colocará un tope que impida el 
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial, teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. 
Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará el extremo próximo al sentido de circulación.  
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos.  
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper.  
Nunca se aparará el motor empleando la palanca del descompresor.  
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Cinturón antivibratorio 
• Botas de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
         4.5. Camión hormigonera 
Riesgos más frecuentes 
• Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 
• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 
• Ruido y vibraciones. 
• Los derivados del contacto con el hormigón. 
Normas o medidas preventivas:  
Depósito de carga de dimensiones adecuadas para evitar la proyección de partículas de 
hormigón sobre elementos y personas próximas al camión durante el proceso de carga de la 
hormigonera. Se considera que las dimensiones mínimas deben ser 900 x 800 mm.  
Escalera de acceso al depósito construida en un material sólido y anti-deslizante.   
Los elementos para subir o bajar han de ser anti-deslizantes. Los asientos deben estar 
construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener apoyo y un apoyo para 
los pies y ser cómodos.  
Equipo de emergencia: Los camiones deben llevar los siguientes equipos: una caja de urgencias 
de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una 
capacidad mínima de 5 Kg. Herramientas esenciales para reparaciones, lámparas de repuesto, luces 
intermitentes, reflectores, etc.  
Los camiones deben ser conducidos con grande prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o laderas, en 
marcha atrás.   
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el 
camión. 
Medidas de protección 
• Calzado de seguridad anti-deslizante. 
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• Botas impermeables de seguridad. 
• Casco para salir de la cabina. 
• Ropa de trabajo adecuada. 
• Protección auditiva. 
• Cinto anti-vibratorio. 
 
     4.6. Compactadora 
Riesgos más frecuentes 
• Atrapamientos. 
• Ruido. 
• Golpes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
Normas o medidas preventivas:  
Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas 
todas las tapas y carcasas protectoras.  
Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.  
La compactadora produce polvo ambiental. Regar siempre la zona a aplanar.  
El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así como los 
riesgos que conlleva su uso. 
Medidas de protección 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Mascarilla antipolvo. 
• Gafas de seguridad. 
 
    4.7. Grúa autopropulsada 
Riesgos más frecuentes 
• Vuelco de la grúa. 
• Atrapamientos. 
• Atropellos. 
• Resbalones de la carga. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
• Golpes por la carga. 
• Contacto eléctrico. 
• Quemaduras (mantenimiento) 
Normas o medidas preventivas:  
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento.  
Los motores eléctricos de las máquinas- herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la 
energía eléctrica.  
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 
soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta 
transmisión motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos.  
Las máquinas en situación de avería o de semi-avería se entregarán al Servicio de Prevención 
para su reparación.  
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa anti proyecciones.  
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  
Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en 
marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
Medidas de protección 
• Casco de polietileno. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma o de PVC 
• Botas de goma o Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad 
• Protectores auditivos. 
• Máscara antipolvo 
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     4.8. Herramientas manuales 
Riesgos más frecuentes 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
Normas o medidas preventivas:  
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.  
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación.  
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Medidas de protección 
• Cascos. 
• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero o PVC 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas contra proyección de partículas. 
• Cinturones de seguridad. 
 
        5. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en la obra 
Además de las medidas preventivas y de protección técnica referidas en el apartado anterior, 
concretas de la obra que nos ocupa, deberán tenerse en cuenta las disposiciones generales del Anexo 
IV del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, relativas a:  
A.- Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras.  
B.- Disposiciones mínimas específicas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los 
locales  
C.- Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los locales.  
Las obligaciones previstas, para cada una de las tres partes enumeradas del Anexo IV, se 
aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o 
cualquier riesgo. 
 
       6. Prevención de riesgos de daños a terceros 
Dada la naturaleza y extensión del Proyecto, es imposible la colocación de un vallado perimetral 
en toda la obra que evite el paso de personas ajeas a ella, pero será preciso delimitar en lo posible, el 
paso de terceras personas a los lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo.  
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos provisionales y el enlace de la 
obra con las carreteras, accesos y caminos limítrofes existentes, tomándose las adecuadas medidas de 
seguridad que cada caso requiera.  
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la 
misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.  
En aquellas zonas de la obra con riesgos a terceros, se señalizarán los accesos naturales, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la obra, colocándose en su caso los cerramientos 
necesarios. En las vías públicas o zonas de paso de peatones se realizará un cerramiento provisional. 
Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, 
hasta que pueda colocarse la tapa definitiva.  
Todas las zanjas se protegerán mediante palenque de señalización, colocados a tope y anclados 
al terreno, dejando pasos para la circulación peatonal y de vehículos. Los palenques servirán de 
soporte a la cinta de balizamiento reflectante y al balizamiento intermitente luminoso.  
Se regarán las zonas de trabajo que generan polvo o que puedan interferir a terceros. 
 
       7. Formación 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de 
trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de riesgos laborales y 
realizar la obra sin accidentes.  
Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos 
de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de previsión, prevención 
y protección que deberán emplear.  
Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de socorrismo y 
primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o socorristas que recibirán formación en 
seguridad y primeros auxilios.  
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Las misiones específicas del monitor de seguridad serán, intervenir rápida y eficazmente en todas 
aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido 
del peligro, si hay lugar a ello y, después, prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de 
urgencia y transportándolo en las mejores condiciones al Centro Médico o vehículo para poder de 
accidente.  
Los tajos de trabajo se distribuirán de tal manera que todos dispongan de un monitor de 
seguridad o socorrista. 
 
         8. Medicina preventiva y primeros auxilios 
• Botiquines: Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la 
Ordenanza Laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
• Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los 
diferentes Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades 
Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más 
rápido y efectivo tratamiento. 
• Se dispondrá en la obra, y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones 
para urgencia, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 
posibles accidentados a los centros de asistencia. 
• Reconocimientos médicos: Para evitar las enfermedades profesionales y los accidentes 
derivados de trastornos físicos, psíquicos o de toxicomanías, todo el personal que 
comience a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo a la 
contratación. 
 
   9. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
El promotor de la obra, nombrará a un técnico competente, que se integrará en la dirección 
facultativa, que ejercerá las funciones de coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.  
Su designación cumplirá con lo establecido en el artículo 3 del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, 
y sus obligaciones las contempladas en el artículo 9 del mismo texto legal.  
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra debe desarrollar 
las siguientes funciones:  
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  
• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  
• Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.  
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder 
a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
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1. Condiciones legales 
 
1.1. Normas legales y reglamentarias de aplicación 
- Estatuto de los Trabajadores 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (O.M. 8-11-95). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, 17-1 97) 
- Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) (BOE 5/7/78/9-9-70).  
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73). 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual. 
- Orden Ministerial de 8/4/91 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MSM-
SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o 
sistemas de protección usados  
- Real Decreto 56/1995 de 20 de Enero por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992 sobre 
máquinas.  
- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo.  
- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas 
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.  
- Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para 
los trabajadores. Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.  
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Código de la Circulación. 
- Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Ourense 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (Real Decreto 
1627/1997 21-2-86) (BOE 25-10-97).  
- Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
- Directiva 92/57 C.E.E: Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las 
obras de construcciones temporales o móviles. 
 
1.2. Obligaciones 
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor, 
reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; Subcontratistas, en el 
Artículo 11, 15 y 16; y Trabajadores Autónomos en el Artículo 12.  
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de Seguridad y Salud 
quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de Obra. Dicho Estudio de 
Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional correspondiente.   
Se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el documento Presupuesto 
del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el 
Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa 
Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra.  
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, así como los de control y seguimiento del Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista 
debe elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud del proyecto constará de los mismos apartados, así como la adopción expresa de 
los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de Condiciones. 
Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las 
mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles de protección.  
La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el representante de la empresa constructora con 
facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica calificación legal. 
La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de 
los posibles subcontratistas o empleados. 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará dicho 
servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
La definición de estos Servicios, así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 
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en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 
de enero.  
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.  
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.  
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
CONDICIONES PARTICULARES: 
Comité de Seguridad y Salud:   
Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un 
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, aunque sí se recomienda su constitución conforme a lo 
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39.  
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
especiales en materia de prevención de riesgos en el trabajo.  
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en 
el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 
De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención.  
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención.  
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención.  
De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención.  
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención.  
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención.  
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.  
Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 31/1995). 
a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva.  
b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.  
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 31/1995): 
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores.  
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones 
previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de 
la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del 
Estatuto de los Trabajadores.  
No obstante, lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin 
imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y 
Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así 
como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.  
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación 
en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. La formación se 
deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con organismos o 
entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.  
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y 
su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.   
Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995). Nombramiento por parte de 
empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas de prevención de riesgos profesionales.  
- Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 31/1995). 
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1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de 
los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así 
como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance 
que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley.  
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención.  
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 
trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 
y 23 de la presente Ley.  
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta garantía alcanzará también a los 
trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo siguiente.  
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional 
sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño 
de sus funciones.  
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente 
las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones 
a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.  
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría 
o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
- Servicios de Prevención (Artículo 31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). Los servicios de 
prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a: 
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.  
b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.  
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 
vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 
 
1.3. Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construcción y montaje 
Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad 
civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como 
constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar  responsabilidad civil 
extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a 
personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada 
al campo de la responsabilidad civil patronal.  
El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenimiento 
de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
2. Condiciones facultativas 
 
2.1. Coordinador de seguridad y salud 
Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 
92/57 C.E.E: "Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles". El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra pública 
o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil.  
- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia 
de seguridad y salud.  
- El artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 
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2.2. Obligaciones en relación con la salud 
La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, deberá cumplir y hacer cumplir las 
obligaciones de Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes:  
a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.  
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir con 
las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego.  
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para que 
puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz.  
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en 
buen estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerlas en buen 
estado de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva.  
 Estas instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de si son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.  
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 
años.  
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra.  
h) Cumplir lo expresado en el apartado actuaciones en caso de accidente laboral.  
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral.  
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en 
la Memoria y en las condiciones expresadas en la misma.  
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente.  
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los 
posibles imprevistos del Proyecto bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a 
causas climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 
 
2.3. Información y formación 
La Empresa contratista queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a todo el 
personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma tengan 
un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios.  
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, mediante cursos de formación que tendrán 
los siguientes objetivos: 
- Conocer los contenidos preventivos del Plan de Seguridad y Salud. 
- Comprender y aceptar su aplicación. 
- Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 
2.4. Accidente laboral 
Actuaciones  
El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de riesgos.  
Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o 
nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano.  
En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera:  
a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para evitar la 
progresión o empeoramiento de las lesiones.  
b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado.  
c.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando las 
técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia.  
d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen criterio de las 
personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la incomodidad y riesgo que 
implica. 
Comunicaciones  
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 
a) Accidente leve:  
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas. 
-   A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
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b) Accidente grave: 
- Al Coordinador de seguridad y salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y correctoras adecuadas. 
-       A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 
 
c) Accidente mortal: 
- Al Juzgado de Guardia. 
- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 
adecuadas 
- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente.  
Actuaciones administrativas 
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones administrativas:  
a) Accidente sin baja laboral: Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, 
que se presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días 
del mes siguiente.  
b) Accidente con baja laboral: Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se 
presentará a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a 
partir de la fecha del accidente.  
c) Accidente grave, muy grave o mortal: Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, 
dentro del plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha del accidente. 
 
 
2.5. Asistencia médica 
En un lugar visible de la obra se tendrá un listado actualizado de los servicios de emergencia de 
la zona, con las direcciones de los centros médicos u hospitales más cercanos. 
Este listado se difundirá a todos los encargados o capataces. 
 
2.6. Aprobación de certificaciones 
El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán los 
encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud y 
serán presentadas a la Propiedad para su abono.  
Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será 
visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la 
propiedad.  
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, 
sin los cuales la obra no se podría realizar.  
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la 
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa del Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra. 
 
2.7. Libro de incidencias 
El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 
Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el 
técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del Estudio Básico de Seguridad 
y Salud.  
Las anotaciones en el libro de incidencias podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de 
la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, los contratistas 
y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo 
de las Administraciones Públicas competentes.  
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente 
con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 
Planes de Seguridad y Salud respectivos.  
Una vez hecha una anotación en el libro de incidencias, la hoja deberá ser presentada en la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección 
Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. 
 
2.8. Libro de órdenes 
Las órdenes de Seguridad y Salud se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización 
del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 
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2.9. Paralización de trabajos 
Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al Contratista de ello, dejando 
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.  
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá 
dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a 
los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 
 
3. Condiciones técnicas 
 
3.1. Servicios de higiene y bienestar 
Se preverá la realización de las siguientes instalaciones: 
• Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción. 
• Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, 
espejos y calefacción. 
Estos servicios deberán estar separados para su uso por hombres y mujeres. Estas instalaciones 
estarán en funcionamiento antes de empezar la obra.  
La conexión de estas casetas de obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la 
puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasoil.  
La conexión del servicio de agua potable y saneamiento, se realizará a la red municipal. 
 
3.2. Equipos de protección individual 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas 
destinados al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez 
producido éste que los daños sean los mínimos posibles.  
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que sirvan para 
proteger a uno solo de los trabajadores (personales).  
Todas las prendas de protección personal tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a 
su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta independientemente de la duración prevista o fecha de 
entrega.  
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento.  
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas inmediatamente.  
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de 
utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo.  
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas 
recogidas en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de 
protección individual. 
 
3.3. Protecciones colectivas 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de 
riesgos o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de 
personas, pertenecientes o ajenos a la obra.  
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la 
señalización de la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para 
terceras personas.  
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a 
más de una persona (colectivas).  
Todas las prendas de protección colectiva, así como los elementos de señalización tendrán fijado 
un período de vida útil, desechándose a su término. Cuando por circunstancias del trabajo, se produzca 
un deterioro más rápido en un determinado elemento o equipo, se repondrá éste independientemente 
de la duración prevista o fecha de entrega.  
Todo elemento o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
Aquellos elementos que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestos inmediatamente.  
El uso de un elemento o equipo de protección deberá estar avalado por un conocimiento previo 
en cuanto a su forma correcta de utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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Maquinaria 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 
personal especializado, que incluso en determinados casos deberá presentar documentación 
acreditativa. Se mantendrá en buen uso, para lo que se someterá a revisiones periódicas y en caso de 
averías o mal funcionamiento se paralizará hasta su reparación. 
Extintores 
Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 
meses como máximo.  
Interruptores diferenciales y tomas de tierra  
La sensibilidad mínima de los interruptores 2 diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para 
fuerza de 300 mA.  
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V.  
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Brigada de reposiciones 
Se deberá contar con una “brigada” de reposiciones, que dependiendo del volumen de obra la 
integrarán una o varias personas, que bajo el mando del vigilante de seguridad se ocupará de 
mantener las protecciones en buen estado.  
Esta brigada puede estar formada por parte del personal habitual de obra, pero que tendrá una 
dedicación establecida, a definir en cada caso, para su labor de reposición. 
Señales de circulación  
Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3- I-C. Señalización de 
obras.  
Señales de seguridad  
Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 1.403/1.986, de 9 de Marzo, por el que 
se aprueba la norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (BOE 8-VII-
1.986).  
Balizamientos  
Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo.  
Topes de desplazamiento de vehículos  
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos 
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.  
Señalista  
Deberá contarse con una o varias personas, según las necesidades, encargados de la 
señalización activa de la obra, de controlar el tráfico tanto de vehículos de obra como de terceros 
vehículos, tendente a evitar riesgos derivados de actuaciones en vías de tráfico.  
Control de calidad  
Las protecciones colectivas y los elementos de señalización cumplirán lo establecido en la 
legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos constructivos, anclajes y demás 
características, de acuerdo con su función protectora. 
 
4. Condiciones económico-administrativas 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con 
los precios contratados por la propiedad.  
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de la obra.  
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales 
la obra no se podría realizar.  
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 
total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 
abono tal como se indica en los apartados anteriores.  
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el apartado 2.6 de las 
Condiciones de Índole Facultativo. 
 
A Coruña, 10 de Septiembre de 2018  
LA AUTORA DEL PROYECTO  
Fdo.: LARA RODRÍGUEZ PENA 
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MEDICIONES 
CÓDIGO      RESUMEN                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
08.01.01      ud  Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.02      ud  Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.03      ud  Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.04      ud  Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 30 30,00 
  ____________________________________  
 30,00   
08.01.05      ud  Protectores auditivos                                             
 Protectores auditivos, homologados.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.06      ud  Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.07      ud  Par botas aislantes                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00   
08.01.08      ud  Cinturón antilumbago                                              
 CinturÃ³n antilumbago cierre hebilla, homologado CE.  
MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.09      ud  Par botas seguridad                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metÃ¡licas, homologadas CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.10      ud  Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.01.11      ud  Par guantes aislantes                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00   
08.01.12      ud  Par guantes lona/serraje                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00   
08.01.13      ud  Impermeable                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 20 20,00 
  ____________________________________  
 20,00   
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MEDICIONES 
CÓDIGO      RESUMEN                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
_________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 08.02 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
08.02.01      ud  Alquiler caseta para vestuarios                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
 do.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 6 6,00 
  ____________________________________  
 6,00   
08.02.02      ud  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra            
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00   
08.02.03      ud  Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00   
08.02.04      ud  Acometida provisional fontanería                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00   
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08.02.05      ud  Taquilla metálica individual                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.02.06      ud  Depósito-cubo de basuras                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).   
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00   
08.02.07      ud  Espejo de vestuario y aseos                                       
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00   
08.02.08      ud  Convector eléctrico                                               
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado (amortizable en 5 usos).   
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00   
08-02.09      ud  Limpieza y desinfección de la caseta                              
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
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MEDICIONES 
CÓDIGO      RESUMEN                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
08.03.01      ud  Extintor de polvo                                                 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 3 3,00 
  ____________________________________  
 3,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES                                   
08.04.01      ud  Cuadro secundario interno                                         
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para  
 un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P32A-U; Int.Aut.3P  
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor  
 IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A /c; toma Prisinter IP 447,3P+T  
 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta,  
 borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00   
08.04.02      ud  Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigÃ³n armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00   
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___________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.05.01      h    Comité de seguridad e higiene                                     
 Comié de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria
  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00   
08.05.02      h    Formación seguridad e higiene                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00  
 
 
 
 
 
 
 
 
MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
08.06.01      ud  Reconocimiento médico básico                                      
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00   
08.06.02      ud  Botiquín de emergencia                                            
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00  
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MEDICIONES 
CÓDIGO      RESUMEN                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
08.07.01      m   Valla metálica móvil                                              
 Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón (5 usos).  
 1 150,00 150,00 
  ____________________________________  
 150,00   
08.07.02      m   Cinta de balizamiento R/B                                         
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 1 500,00 500,00 
  ____________________________________  
 500,00   
08.07.03      ud  Boyas intermitentes                                               
 Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pi-  
 las, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00   
08.07.04      ud  Cartel indicativo de peligro                                      
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 8 8,00 
  ____________________________________  
 8,00   
08.07.05      ud  Cartel indicativo zona de obras                                   
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 8 8,00 
  ____________________________________  
 8,00   
08.07.06      ud  Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocaciÃ³n (amortización en dos puestas).  
 10 10,00 
  ____________________________________  
 
 
MEDICIONES 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
 10,00   
08.07.07      ud  Paleta manual 2 caras                                             
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable endos  
 usos) s/ R.D. 485/97.   
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00   
08.07.08      ud  Cono balizamiento reflectante                                     
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizable en cinco usos) s/  
 R.D. 485/97.  
 50 50,00 
  ____________________________________  
 50,00   
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MEDICIONES 
CÓDIGO      RESUMEN                     UDS  LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES CANTIDAD                                                                                       
___________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 08.08 COORDINACIÓN                                                      
08.08.01      ud  Mes de coordinador a pié de obra                                  
 Mes de coordinador a pie de obra, formado por técnico medio con experiencia y formación especial  
 en seguridad y salud encargado de las nedidsa de seguridad a adoptar, aspectos relacionados con el
  
 control de personal y documentación de los elementos intervinientes en la obra.  
 3 3,00 
  ____________________________________  
 3,00  
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CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
08.01.01      ud   Casco de seguridad                                               1,93 
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
                                                                                                          UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.01.02      ud   Gafas contra impactos                                            12,04 
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
  DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.01.03      ud   Mascarilla antipolvo                                             3,01 
 Mascarilla antipolvo, homologada.   
             TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
08.01.04      ud   Filtro recambio mascarilla                                        0,73 
 Filtro recambio mascarilla, homologado.   
                                                                                                     CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.01.05      ud   Protectores auditivos                                            8,36 
 Protectores auditivos, homologados.   
                                                                                                      OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.01.06      ud   Mono de trabajo                                                  13,14 
 Mono de trabajo, homologado CE.   
                                                                                                           TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
 
08.01.07      ud   Par botas aislantes                                              25,97 
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
                                                                                       VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.01.08      ud   Cinturón antilumbago                                             18,50 
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
                                                                                                 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
08.01.09      ud   Par botas seguridad                                              21,21 
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
                                                                                                         VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
08.01.10      ud   Peto reflectante                                                 21,26 
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.   
                                                                                                        VEINTIUN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
 
08.01.11      ud   Par guantes aislantes                                            31,91 
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
                                                                                    TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08.01.12      ud   Par guantes lona/serraje                                         2,81 
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
                                                                                                    DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08.01.13      ud   Impermeable                                                      5,33 
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
                                                                                                     CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.02 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
08.02.01      ud   Alquiler caseta para vestuarios                                  120,84 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
                                                                     CIENTO VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS  
  
08.02.02      ud    Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el 95,00 
 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por   
 manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color  
 verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.   
                                                                                       NOVENTA Y  CINCO  EUROS   
 
08.02.03      ud   Acometida provisional saneamiento                                633,64 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
                                             SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.02.04      ud   Acometida provisional fontanería                                 112,97 
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
                                                                               CIENTO DOCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.02.05      ud   Taquilla metálica individual                                     39,01 
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
                                                                                                    TREINTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
08.02.06      ud   Depósito-cubo de basuras                                         32,51 
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).   
                                                                              TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08.02.07      ud   Espejo de vestuario y aseos                                      17,06 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
                                                                                                        DIECISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08.02.08      ud   Convector eléctrico                                              7,81 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado (amortizable en 5 usos).                           
                                                                               SIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
08-02-09      ud   Limpieza y desinfección de la caseta                             174,21 
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
                                                                           CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
08.03.01      ud   Extintor de polvo                                                47,13 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-  
 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifica-  
 do por AENOR.  
                                                                                               CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES                                   
08.04.01      ud   Cuadro secundario interno                                        218,37 
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;  
 Int.Aut.4P32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma  
 de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T  
 32A /c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco  
 bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
                                                                DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
08.04.02      ud   Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m                                 105,49 
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigÃ³n armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
                                                                           CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.05.01      h    Comité de seguridad e higiene                                    59,96 
 Comié de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
                                                                      CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
08.05.02      h    Formación seguridad e higiene                                    13,30 
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
08.06.01      ud   Reconocimiento médico básico                                     78,07 
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
                                                                                               SETENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
08.06.02      ud   Botiquín de emergencia                                           96,58 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
                                                                      NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 1 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
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CAPÍTULO 08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
08.07.01      m    Valla metálica móvil                                             5,63 
 Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón (5 usos).  
                                                                                                   CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
08.07.02      m    Cinta de balizamiento R/B                                        0,80 
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
08.07.03      ud   Boyas intermitentes                                              10,94 
 Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
                                                                                                DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
08.07.04      ud   Cartel indicativo de peligro                                     6,13 
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
    SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
  
08.07.05      ud   Cartel indicativo zona de obras                                  6,19 
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
                                                                                                           SEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
08.07.06      ud   Tapa provisional para arqueta                                    9,42 
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocaciÃ³n (amortización en dos  
 puestas).  
                                                                                           NUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
08.07.07      ud   Paleta manual 2 caras                                            7,88 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable endos  
 usos) s/ R.D. 485/97.   
                                                                                             SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
08.07.08      ud   Cono balizamiento reflectante                                    3,46 
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizable en cinco usos) s/  
 R.D. 485/97.  
                                                                                            TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
CUADRO DE PRECIOS 1 
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CAPÍTULO 08.08 COORDINACIÓN                                                      
08.08.01           Mes de coordinador a pié de obra                                 1.274,12 
 Mes de coordinador a pie de obra, formado por técnico medio con experiencia y formación espe-  
 cial en seguridad y salud encargado de las nedidsa de seguridad a adoptar, aspectos relaciona-  
 dos con el control de personal y documentación de los elementos intervinientes en la obra.  
                                                               MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
 
                                A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                          LARA RODRÍGUEZ PENA      
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CAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
08.01.01      ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 1,82 
  _________  
 Suma la partida ........................... 1,82 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,11 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 1,93 
08.01.02      ud   Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 11,36 
  _________  
 Suma la partida ........................... 11,36 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,68 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 12,04 
08.01.03      ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.   
 Resto de obra y materiales ......... 2,84 
  _________  
 Suma la partida ........................... 2,84 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,17 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 3,01 
08.01.04      ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 Resto de obra y materiales ......... 0,69 
  _________  
 Suma la partida ........................... 0,69 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,04 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,73 
08.01.05      ud   Protectores auditivos                                             
 Protectores auditivos, homologados.   
 Resto de obra y materiales ......... 7,89 
  _________  
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 Suma la partida ..........................  7,89 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,47 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  8,36 
08.01.06      ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales .........  12,40 
  _________  
 Suma la partida ..........................  12,40 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,74 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  13,14 
08.01.07      ud   Par botas aislantes                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales .........  24,50 
  _________  
 Suma la partida ..........................  24,50 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,47 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  25,97 
08.01.08      ud   Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales .........  17,45 
  _________  
 Suma la partida ..........................  17,45 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,05 
  _________  
08.01.09      ud   Par botas seguridad                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 Resto de obra y materiales .........  20,01 
  _________  
 Suma la partida ..........................  20,01 
 Costes indirectos ............ 6,00% 1,20 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  21,21 
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08.01.10      ud   Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 20,06 
  _________  
 Suma la partida ........................... 20,06 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,20 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 21,26 
08.01.11      ud   Par guantes aislantes                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 30,10 
  _________  
 Suma la partida ........................... 30,10 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,81 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 31,91 
08.01.12      ud   Par guantes lona/serraje                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 2,65 
  _________  
 Suma la partida ........................... 2,65 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,16 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 2,81 
08.01.13      ud   Impermeable                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 Resto de obra y materiales ......... 5,03 
  _________  
 Suma la partida ........................... 5,03 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,30 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,33 
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CAPÍTULO 08.02 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
08.02.01      ud   Alquiler caseta para vestuarios                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio  
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 Resto de obra y materiales .........  114,00 
  _________  
 Suma la partida ..........................  114,00 
 Costes indirectos ............ 6,00% 6,84 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  120,84 
 
08.02.02      ud    Acometida provisional de electricidad a caseta  
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
   
 Resto de obra y materiales .........  95,00 
  _________  
 Suma la partida ..........................  95,00 
 Costes indirectos ............ 6,00% 5,70 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  100,70 
08.02.03      ud   Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una  
 distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-  
 nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-  
 gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado  
 posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin in-  
 cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 Resto de obra y materiales .........  597,77 
  _________  
 Suma la partida ..........................  597,77 
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 Costes indirectos ............  6,00% 35,87 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 633,64 
08.02.04      ud   Acometida provisional fontanería                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta  
 una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta  
 densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-  
 zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, to-  
 talmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
 Resto de obra y materiales ......... 106,58 
  _________  
 Suma la partida ........................... 106,58 
 Costes indirectos ............  6,00% 6,39 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 112,97 
08.02.05      ud   Taquilla metálica individual                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-  
 tamiento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-  
 cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .............................. 1,19 
 Resto de obra y materiales ......... 35,61 
  _________  
 Suma la partida ........................... 36,80 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 39,01 
08.02.06      ud   Depósito-cubo de basuras                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).   
 Resto de obra y materiales ......... 30,67 
  _________  
 Suma la partida ........................... 30,67 
 Costes indirectos ............  6,00% 1,84 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 32,51 
08.02.07      ud   Espejo de vestuario y aseos                                       
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
 Mano de obra .............................. 1,19 
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 Resto de obra y materiales .........  14,90 
  _________  
 Suma la partida ..........................  16,09 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,97 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  17,06 
08.02.08      ud   Convector eléctrico                                               
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado (amortizable en 5 usos).   
 Resto de obra y materiales .........  7,37 
  _________  
 Suma la partida ..........................  7,37 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,44 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  7,81 
08-02-09      ud   Limpieza y desinfección de la caseta                              
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 Resto de obra y materiales .........  164,35 
  _________  
 Suma la partida ..........................  164,35 
 Costes indirectos ............ 6,00% 9,86 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  174,21 
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CAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
08.03.01      ud   Extintor de polvo                                                 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con so-  
 porte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifica-  
 do por AENOR.  
 Mano de obra .............................. 1,19 
 Resto de obra y materiales ......... 43,27 
  _________  
 Suma la partida ........................... 44,46 
 Costes indirectos ............  6,00% 2,67 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 47,13 
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CAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES                                   
08.04.01      ud   Cuadro secundario interno                                         
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;  
 Int.Aut.4P32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma  
 de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T  
 32A /c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco  
 bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .............................  2,38 
 Resto de obra y materiales .........  203,63 
  _________  
 Suma la partida ..........................  206,01 
 Costes indirectos ............ 6,00% 12,36 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  218,37 
08.04.02      ud   Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m.  
 formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigÃ³n armado, tubo de  
 PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado  
 en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente  
 instalado. MI BT 039.  
 Mano de obra .............................  49,72 
 Resto de obra y materiales .........  49,80 
  _________  
 Suma la partida ..........................  99,52 
 Costes indirectos ............ 6,00% 5,97 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  105,49 
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CAPÍTULO 08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.05.01      h    Comité de seguridad e higiene                                     
 Comié de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales ......... 56,57 
  _________  
 Suma la partida ........................... 56,57 
 Costes indirectos ............  6,00% 3,39 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 59,96 
08.05.02      h    Formación seguridad e higiene                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.   
 Resto de obra y materiales ......... 12,55 
  _________  
 Suma la partida ........................... 12,55 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,75 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 13,30 
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CAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
08.06.01      ud   Reconocimiento médico básico                                      
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y  
 analítica de sangre y orina con 6 parámetros.  
 Resto de obra y materiales .........  73,65 
  _________  
 Suma la partida ..........................  73,65 
 Costes indirectos ............ 6,00% 4,42 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  78,07 
08.06.02      ud   Botiquín de emergencia                                            
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 Mano de obra .............................  1,19 
 Resto de obra y materiales .........  89,92 
  _________  
 Suma la partida ..........................  91,11 
 Costes indirectos ............ 6,00% 5,47 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  96,58 
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CAPÍTULO 08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
08.07.01      m    Valla metálica móvil                                              
 Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón (5 usos).  
 Mano de obra .............................. 0,59 
 Resto de obra y materiales ......... 4,72 
  _________  
 Suma la partida ........................... 5,31 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,32 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 5,63 
08.07.02      m    Cinta de balizamiento R/B                                         
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra .............................. 0,24 
 Resto de obra y materiales ......... 0,51 
  _________  
 Suma la partida ........................... 0,75 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,05 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 0,80 
08.07.03      ud   Boyas intermitentes                                               
 Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 Mano de obra .............................. 0,12 
 Resto de obra y materiales ......... 10,20 
  _________  
 Suma la partida ........................... 10,32 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,62 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 10,94 
08.07.04      ud   Cartel indicativo de peligro                                      
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .............................. 0,06 
 Resto de obra y materiales ......... 5,72 
  _________  
 Suma la partida ........................... 5,78 
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 Costes indirectos ............ 6,00% 0,35 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  6,13 
 
08.07.05      ud   Cartel indicativo zona de obras                                   
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .............................  0,12 
 Resto de obra y materiales .........  5,72 
  _________  
 Suma la partida ..........................  5,84 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,35 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  6,19 
08.07.06      ud   Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocaciÃ³n (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .............................  0,12 
 Resto de obra y materiales .........  8,77 
  _________  
 Suma la partida ..........................  8,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .......................  9,42 
08.07.07      ud   Paleta manual 2 caras                                             
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable endos  
 usos) s/ R.D. 485/97.   
 Resto de obra y materiales .........  7,43 
  _________  
 Suma la partida ..........................  7,43 
 Costes indirectos ............ 6,00% 0,45 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  7,88 
08.07.08      ud   Cono balizamiento reflectante                                     
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizable en cinco usos) s/  
 R.D. 485/97.  
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___________________________________________________________________________ 
 
 Mano de obra .............................. 1,19 
 Resto de obra y materiales ......... 2,07 
  _________  
 Suma la partida ........................... 3,26 
 Costes indirectos ............  6,00% 0,20 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 3,46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE PRECIOS 2 
 
CÓDIGO       UD     RESUMEN                                                                                                                     PRECIO 
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.08 COORDINACIÓN                                                      
08.08.01           Mes de coordinador a pié de obra                                  
 Mes de coordinador a pie de obra, formado por técnico medio con experiencia y formación espe-  
 cial en seguridad y salud encargado de las nedidsa de seguridad a adoptar, aspectos relaciona-  
 dos con el control de personal y documentación de los elementos intervinientes en la obra.  
 Resto de obra y materiales .........  1.202,00 
  _________  
 Suma la partida ..........................  1.202,00 
 Costes indirectos ............ 6,00% 72,12 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  1.274,12 
 
 
                              A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                          LARA RODRÍGUEZ PENA      
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO  RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
08.01.01      ud  Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 1,93 48,25 
08.01.02      ud  Gafas contra impactos                                             
 Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 12,04 301,00 
08.01.03      ud  Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo, homologada.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 3,01 75,25 
08.01.04      ud  Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro recambio mascarilla, homologado.   
 30 30,00 
  ____________________________________  
 30,00 0,73 21,90 
08.01.05      ud  Protectores auditivos                                             
 Protectores auditivos, homologados.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 8,36 209,00 
08.01.06      ud  Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo, homologado CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 13,14 328,50 
08.01.07      ud  Par botas aislantes                                               
 Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00 25,97 389,55 
08.01.08      ud  Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE. 
PRESUPUESTO 
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___________________________________________________________________________ 
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 18,50 462,50 
08.01.09      ud  Par botas seguridad                                               
 Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 21,21 530,25 
08.01.10      ud  Peto reflectante                                                  
 Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 21,26 531,50 
08.01.11      ud  Par guantes aislantes                                             
 Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00 31,91 478,65 
08.01.12      ud  Par guantes lona/serraje                                          
 Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.   
 15 15,00 
  ____________________________________  
 15,00 2,81 42,15 
08.01.13      ud  Impermeable                                                       
 Impermeable de trabajo, homologado CE.   
 20 20,00 
  ____________________________________  
 20,00 5,33 106,60 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................  3.525,10 
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO  RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.02 HIGIENE Y BIENESTAR                                               
08.02.01      ud  Alquiler caseta para vestuarios                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-  
 ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
  
 do.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de
  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.   
 6 6,00 
  ____________________________________  
 6,00 120,84 725,04 
08.02.02      ud  Acometida provisional de electricidad a caseta de obra            
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.   
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 4,11 4,11 
08.02.03      ud  Acometida provisional saneamiento                                 
 Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-  
 tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de  
 zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
  
 de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la  
 acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del  
 pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 78,65 78,65 
08.02.04      ud  Acometida provisional fontanería                                  
 Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
  
 longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad  
 y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-  
 les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente termina-
  
 da y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.  
1 1,00 
PRESUPUESTO 
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  ____________________________________  
 1,00 112,97 112,97 
08.02.05      ud  Taquilla metálica individual                                      
 Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-  
 miento antifosfatante y antocorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
  
 mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 39,01 975,25 
08.02.06      ud  Depósito-cubo de basuras                                          
 Cubo para recogida de basuras (amortizable en 2 usos).   
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 32,51 130,04 
08.02.07      ud  Espejo de vestuario y aseos                                       
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.   
 4 4,00 
  ____________________________________  
 4,00 17,06 68,24 
08.02.08      ud  Convector eléctrico                                               
 Convector eléctrico mural de 1000 W. totalmente instalado (amortizable en 5 usos).   
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 7,81 7,81 
08-02-09      ud  Limpieza y desinfección de la caseta                              
 Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 174,21 4.355,25 
   
 TOTAL CAPÍTULO 08.02 HIGIENE Y BIENESTAR ......................................................  6.457,36 
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO  RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
08.03.01      ud  Extintor de polvo                                                 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas,  
 productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, ma-  
 nómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 3 3,00 
  ____________________________________  
 3,00 47,13 141,39 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ...............................................  141,39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES                                   
08.04.01      ud  Cuadro secundario interno                                         
 Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para  
 un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P32A-U; Int.Aut.3P  
 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor  
 IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A /c; toma Prisinter IP 447,3P+T  
 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta,  
 borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 218,37 436,74 
08.04.02      ud  Toma de tierra R80 Oh;R=100 Oh.m                                  
 Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. forma-  
 da por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigÃ³n armado, tubo de PVC de  
 D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno,  
 línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT  
 039.  
 1 1,00 
  ____________________________________  
 1,00 105,49 105,49 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES ..........................  542,23 
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO  RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES                                             
08.05.01      h    Comité de seguridad e higiene                                     
 Comié de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado,
  
 dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria
  
 de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 59,96 599,60 
08.05.02      h    Formación seguridad e higiene                                     
 Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por  
 un encargado.   
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 13,30 332,50 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES ..............................................  932,10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
08.06.01      ud  Reconocimiento médico básico                                      
 Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
  
 ca de sangre y orina con 6 parámetros.  
 25 25,00 
  ____________________________________  
 25,00 78,07 1.951,75 
08.06.02      ud  Botiquín de emergencia                                            
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.   
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 96,58 193,16 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ...........  2.144,91 
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PRESUPUESTO 
 
CÓDIGO  RESUMEN    UDS   LONGITUD  ANCHURA  ALTURA  PARCIALES  CANTIDAD  PRECIO IMPORTE                                                
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
08.07.01      m   Valla metálica móvil                                              
 Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón (5 usos).  
 1 150,00 150,00 
  ____________________________________  
 150,00 5,63 844,50 
08.07.02      m   Cinta de balizamiento R/B                                         
 Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 1 500,00 500,00 
  ____________________________________  
 500,00 0,80 400,00 
08.07.03      ud  Boyas intermitentes                                               
 Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos pi-  
 las, incluso colocación y desmontado. (5 usos)   
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 10,94 109,40 
08.07.04      ud  Cartel indicativo de peligro                                      
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 8 8,00 
  ____________________________________  
 8,00 6,13 49,04 
08.07.05      ud  Cartel indicativo zona de obras                                   
 Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 8 8,00 
  ____________________________________  
 8,00 6,19 49,52 
08.07.06      ud  Tapa provisional para arqueta                                     
 Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocaciÃ³n (amortización en dos puestas).  
 10 10,00 
  ____________________________________  
 10,00 9,42 94,20 
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08.07.07      ud  Paleta manual 2 caras                                             
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta (amortizable endos  
 usos) s/ R.D. 485/97.   
 2 2,00 
  ____________________________________  
 2,00 7,88 15,76 
08.07.08      ud  Cono balizamiento reflectante                                     
 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro (amortizable en cinco usos) s/  
 R.D. 485/97.  
 50 50,00 
  ____________________________________  
 50,00 3,46 173,00 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS .........................................  1.735,42 
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___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 08.08 COORDINACIÓN                                                      
08.08.01      ud  Mes de coordinador a pié de obra                                  
 Mes de coordinador a pie de obra, formado por técnico medio con experiencia y formación especial  
 en seguridad y salud encargado de las nedidsa de seguridad a adoptar, aspectos relacionados con el
  
 control de personal y documentación de los elementos intervinientes en la obra.  
 3 3,00 
  ____________________________________  
 3,00 1.274,12 3.822,36 
  __________  
 TOTAL CAPÍTULO 08.08 COORDINACIÓN .................................................................  3.822,36 
  __________  
 TOTAL ...........................................................................................................................  19.300,87 
 
                       A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                          LARA RODRÍGUEZ PENA      
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO      RESUMEN                                                                                        EUROS    % 
___________________________________________________________________________ 
08.08 COORDINACIÓN ................................................................................................  3.822,36 19,80 
08.02 HIGIENE Y BIENESTAR .....................................................................................  6.457,36 33,46 
08.03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..............................................................................  141,39 0,73 
08.04 PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES .........................................................  542,23 2,81 
08.05 FORMACIÓN Y REUNIONES .............................................................................  932,10 4,83 
08.06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..........................................  2.144,91 11,11 
08.07 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  1.735,42 8,99 
08.08 COORDINACIÓN ................................................................................................  3.822,36 19,80 
  _____________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.598,13 
 13,00 % Gastos generales .......  2.547,76 
 6,00 % Beneficio industrial .....  1.175,89 
  __________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.723,65 
 21,00 % I.V.A. ................................................  4.897,57 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 28.219,35 
  _______________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 28.219,35 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE 
EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
                                A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                       LARA RODRÍGUEZ PENA       
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1.  Objetivo 
En este anejo se hará una breve descripción de las distintas unidades de mobiliario urbano que 
se utilizarán para la urbanización de la actuación. 
2. Mobiliario urbano 
 
2.1. Elementos generales 
 
Se procurará que con la colocación de papeleras y bancos no se reduzca la zona de tránsito de 
peatones. 
• Banco tipo zenit 
 
✓ Descripción:  
Banco de estética innovadora, un nuevo minimalismo estilizado. De materiales nobles y 
perdurables. Diseñado pensando en la belleza estética, funcionalidad y resistencia. 
✓ Materiales:  
Listones: madera de guinea (ou iroko, bolondo, etc.)  
Asientos: 2 listones de 2024x180x60 mm.  
Apoyo: 1 listón de 2024x240x60 mm.  
Patas: chapa de acero de 10 mm de espesor. Sistema de anclaje: 4 tornillos (no suministrados) 
✓ Acabados:  
Madera: tratada con protección fungicida e hidrófoba. Pintada con barniz a poro abierto. 
cero: 2 acabados: pintado pintura martele gris o galvanizado en caliente.  
✓ Dimensiones:  
Altura: 757mm. Largo: 2024 mm. Fondo: 565 mm.  
 
 
 
 
 
• Papelera de listones 
 
 
✓ Descripción:  
Papelera de listones de madera. 
✓ Materiales:  
    Papelera en madera tropical con estructura interior en chapa de acero de 40 mm. 
    Exterior: listones de madera tropical con tratamiento de protección y funguicida.  
✓ Acabados:  
Color caoba. 
Cierre de llave de seguridad. 
✓ Dimensiones:  
Fondo 450 mm. Alto: 600 mm.  
Cubeta: diámetro 380 mm. Altura: 480 mm.  
Listones de: 35x35 mm.  
 
• Panel informativo 
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✓ Descripción: Fabricado en madera de pino Suecia, tratada en autoclave. El panel 
leyenda tiene unas dimensiones de 100x70 cm., para protección, posee un tejadillo a 
dos aguas y su base es de 160 cm. 
 
 
• Merenderos 
 
 
✓ Descripción:  
Merendero de madera maciza con capacidad para 6 personas. 
✓ Dimensiones:  
160x148x70cm 
 
 
2.2. Juegos infantiles 
 
Se instalará un parque infantil con juegos en la zona próxima al merendero. 
 
• Balancín 
 
 
✓ Paneles: tableros contrachapados de 22mm. 
✓ Largueros: madera laminada de pino escandinavo tratada. 
✓ Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta 
resistencia a la meteorización 
✓ Piezas de plástico: polipropileno, poliamida 
✓ Piezas metálicas: Acero S-235, AISI – 304 
✓ Tornillería: acero calidad 8.8 DIN267, AISI – 304 ó AISI-316 
 
• Columpio 
 
 
✓ Paneles: polietileno de Alta densidad 
✓ Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta 
Cuerpo: madera laminada de pino escandinavo resistencia a la meteorización 
✓ Piezas plástico: polietileno, polipropileno 
✓ Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y AISI-316 
✓ Tornillería: acero DIN603, AISI-304 o AISI-316 
✓ Postes: madera laminada 
✓ Cadenas: eslabones de 6mm de acero inoxidable AISI-316 
✓ Cuerdas: multifilamento trenzado, recubierto de Polipropileno y con nervios metálicos de alta 
resistencia. 
 
• Juego modular 
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✓ Estructura: madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave. 
✓ Paneles: HDPE (polietileno de alta densidad) de 13 y 19mm. 
✓ Deslizados: polietileno 150cm 
✓ Plataformas y peldaños: contrachapado fenólitico antideslizante de 15 y 18mm. 
 
• Vespa 
 
✓ Cuerpo: madera laminada de pino escandinavo lasurada y tratada en autoclave de riesgo de IV. 
✓ Paneles: tableros contrachapados de 22mm 
✓ Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte de poliuretano texturado exento de plomo y con 
alta resistencia a la meteorización 
✓ Piezas de plástico: polipropileno 
✓ Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 
✓ Tornillería: acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. 
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1.  Objetivo 
El presente Anejo tiene por objeto la determinación de los precios de las distintas unidades de 
obra que figuran en el Cuadro de Precios Nº1 y que son los que han servido de base para la 
determinación del presupuesto general de la obra.  
Para la obtención de dichos precios, se han dividido éstos en costes directos y costes indirectos. 
 
2. Costes directos 
El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y 
está constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 
Se consideran costes directos: 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
 
Por tanto, la agrupación de estos conceptos será ordenadamente: 
- Mano de obra 
- Maquinaria 
- Materiales 
 
2.1. Mano de obra 
Los costes horarios de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa 
que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado de 
acuerdo a las OO.MM de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979 y de los 
salaros del vigente Convenio Colectivo para el sector de la Construcción de la Provincia de A Coruña.  
La fórmula que dispone la última de las citadas OO.MM para el cálculo de los costes horarios es:  
C= 1,40 x A + B  
donde C es el coste horario del personal en €/hora, A es la parte de la retribución total del 
trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización) y B aquella no sujeta a cotización, compuesta 
por las indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 
gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de las herramientas, etc. Por último, 
el coeficiente 1,40 de A es el % sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de la Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 
profesional, etc... 
En el Apéndice 1 de este anejo se adjunta los valores obtenidos.   
 
2.2. Maquinaria 
 
Para los costes de la maquinaria se han empleado diversas bases de datos creados 
específicamente para el mundo de la construcción. En ellas se ha seguido el método de cálculo 
establecido en el Manual de Costes de Maquinaria elaborado, que establece que el coste horario total 
de una máquina se obtiene como suma de: 
• Costes intrínsecos: Se trata de los costes correspondientes a la propia máquina. Se 
determinan de manera proporcional al valor de la adquisición de la misma. Son de este 
tipo: 
 
- Interés de la inversión. 
- Amortización de la máquina. 
- Seguros y otros gastos fijos. 
- Reparaciones generales. 
- Conservación. 
 
• Coste complementario: no depende del valor de la máquina, aunque depende de ciertas 
características de la misma, y está constituido por: 
 
- Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 
- Consumos 
 
2.3.  Materiales 
Igualmente, los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes 
Bases de Datos de Precios de la Construcción debidamente actualizadas. Está formado por tres 
conceptos:  
• Coste de materiales a pie de obra: Se trata del precio en fábrica o canon de cantera, 
incluidos posibles envases o impuestos. 
• Coste de carga, descarga y transporte: Se establecen en función de la distancia, del 
medio de transporte y de las características y dimensiones del material.  
• Costes por mermas, pérdidas o roturas debidas a su manipulación: Se estiman como 
porcentaje de su precio de adquisición, tomando valores comprendidos entre el 1% y el 
5%. Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes 
Bases de Datos de Precios de la Construcción.  
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4. Costes indirectos 
Los costes indirectos se refieren a aquellos que se producen en el recinto de la obra y no se 
pueden adjudicar a una unidad de obra en concreto.  
El Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas establece en su artículo 
130 que los costes indirectos son los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscritos exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, excepto aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 
partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de 
obra, que adoptará, en cada caso el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra 
proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.  
Estos se cifran en un porcentaje sobre los costes directos, siendo este el mismo para todas las 
unidades de obra. Para determinarlo, se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, en donde 
se establecen las Normas Complementarias a esos artículos, calculando el porcentaje como la suma 
de dos partes. La primera es una relación entre costes indirectos y directos y la otra se reserva para 
imprevistos. De este modo, el precio de las distintas unidades de obra se calcula como: 
                                 P= (1 + K/100) * CD 
Siendo: 
P: el precio de ejecución material en euros  
CD: los costes directos 
                                 K=K1+K2, donde:  
K1: factor debido a la relación establecida entre los costes directos y los costes indirectos. La 
Orden Ministerial antes citada, fija su valor máximo en un 5%. Al tratarse de un proyecto académico y 
no tener forma de evaluar los costes, se toma K1=5%, quedándonos del lado de la seguridad.  
K2: factor debido a los costes imprevisto, y puede tomar valores de 1, 2 o 3% según se trate de 
obras terrestres, fluviales o marítimas. En el caso de obras terrestres ha de ser menor o igual que un 
1%. Se decide tomar el valor máximo. 
                            K=K1+K2=5%+1%=6% 
 
5. Partidas alzadas 
Existen una serie de actuaciones en la obra de difícil estimación y que puede no interesar el 
estudio en detalle del coste de sus partes elementales.  
 
- La partida alzada a justificar de Seguridad y Salud, con un presupuesto de ejecución material de 
19.589,13 €. 
- La partida alzada a justificar de Gestión de Residuos, con un presupuesto de ejecución material 
de 9.721,64 €. 
- La partida alzada de Limpieza y terminación de obras 2100,00 €. 
- Partida alzada a justificar para conexión a red de Unión Fenosa con un total de 122,86 €. 
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Apéndice I: Precios unitarios 
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• LISTADO DE MANO DE OBRA 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                                      PRECIO    IMPORTE 
D.MO.OFE000  86,278 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 1.699,67 
MO087         109,986 h    Ayudante construcción obra civil                                 16,43 1.807,07 
MOOA.1C       82,100 h    Peón especialista en construcción                                12,13 995,87 
MOOA.1a       498,341 h    Oficial 1ª construcción                                          16,29 8254,26 
MOOA.1c       770,344 h    Peón especializado construcción                                  15,45 11.901,81 
MOOA.1d      1.173,926 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 17.808,46 
MOOA.AA       10,000 h    Oficial asm. de 1ª                                               13,50 135,00 
MOOCUAA      109,910 h    Cuadrilla A                                                      28,44 3.125,84 
O01OA020      79,526 h    Capataz                                                          19,41 1.543,60 
O01OA100      4,000 h    Cuadrilla B                                                      39,55 158,20 
O01OB210      0,500 h    Oficial 2ª electricista                                          19,18 9,59 
O01OB505      2,000 h    Montador especializado                                           19,82 39,64 
O01OB510      2,000 h    Ayudante montador especializado                                  16,38 32,76 
U01FV010      457,650 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 8.466,53 
U01FV015      457,650 h    Ayudante carpintero                                              17,00 7.780,05 
  
 _____________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .....................................................  63.758,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• LISTADO DE MAQUINARIA 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                                      PRECIO    IMPORTE 
033009        0,928 h    Camión cisterna con capacidad para 8t                           19,03 17,65 
041001        9,675 h    Rollo vibrante autopropulsado simple tambor                         30,84 298,38 
D.MQ.MRC000 0,750 h    Martillo Rompedor + Compresor                                    7,06 5,30 
D.MQ.PET000  2,250 h    Plataforma elevadora . tijera 16m.diesel 700kg - p.p. implantación    15,10 33,98 
M05EC110      15,000 h     Excavadora hidráulica cadenas 1,2t                          27,04 405,60 
M05EN020      13,250 h    Excavadora hidráulica sobre neumáticos. 85 CV                              40,26 533,45 
M07CB020      21,200 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 751,54 
M07N080       265,000 m3   Cañón de tierra a vertedero                                      0,20 53,00 
M07W110       5,000 m3   Km transporte hormigón                                           31,20 156,00 
M08RB020      75,457 h     Bandeja vibrante de 300Kg                                       3,40 256,55 
M08RI010      15,000 h     Pisón vibrante 70Kg                                             10,20 153,00 
M08RL010      4,638 h    Rodillo  vibratorio manual tándem 800 Kg                               0,23 1,07 
M11HV120      25,000 h     Aguja elect. C. conv. gasolina D=79mm.                          3,55 88,75 
M13EF200      0,250 h     Encof. met. cono pozo (100/60-40)                               203,51 50,88 
M13EF259      0,250 h     Encof. met anillo pozo D=100 cm.                                358,76 89,69 
MAMM11A       23,190 h    Retro-pala excavadora 75 CV                                            36,96 857,10 
MMMD.2aa     1.075,200 h   Martillo rompedor + compresor 32CV                                 7,19 7.730,69 
MMMF.1ae      36,750 h    Motosierra profesional, 4,3-5,2 CV                                 3,41 125,32 
MMMH.1aaba   4,314 h    Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l                                  0,77 3,32 
MMMT.1ab      40,033 h    Retro orugas 160CV 750-1300 l                                    38,95 1.559,27 
MMMT.1ac      8,112 h    Retro orugas 159CV 375-1250 l                                    45,44 368,63 
MMMT.2        32,400 h    Camión basculante                                                19,00 615,60 
MMMT.3c       3,150 h    Retro/carga 4x4 89CV                                             25,31 79,73 
MMMT.4ca      7,200 h    Cargadora neumáticos art 232 CV 3800 l                                     57,38 413,14 
MMMT.8a       108,144 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 4.225,20 
MMMT.9A       7,740 h    Extendedora                                                      83,20 643,97 
MMMT.9B       5,805 h    Barredora                                                        18,30 106,23 
MMMT10ca     11,550 h    Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg                               3,40 39,27 
MMMT14a       107,963 h    Rodillo vibrador s/neumático 10 tm                                       22,72 2.452,91 
MMTG.1a       28,586 h    Camión dumper 17tm10m3 tracc tot                                 19,47 556,57 
MMTG.1c       10,563 h    Camión dumper 22tm14m3 tracc tot                                 24,67 260,58 
MMTG.1d       82,215 h    Camión dumper 25tm16m3 tracc tot                                 25,96 2.134,30 
MMTG.4a       47,355 h    Camión cisterna                                                  32,75 1.550,89 
MQ04CAG010B 0,299 h    Camión con grúa de hasta 10t                                     56,64 16,94 
MQ05MAI030   1,924 h    Martillo neumático                                               4,12 7,93 
mq01mot010a   13,230 h    Motoniveladora de 141 KW                                         68,40 904,93 
mq02cia020j   10,584 h    Camión cisterna de 8m3 de capacidad                              40,59 429,60 
mq02rot030a   13,230 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 KW, de 8,75t            39,64 524,44 
 ____________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................... 28.501,38 
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• LISTADO DE MATERIALES 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                                      PRECIO    IMPORTE 
 
DKEIEJ        17,060 m3   Losa hormigón                                                    90,00 1.535,40 
FILLER CALI   0,774 t    Filller calizo en M.B.C.                                         54,20 41,95 
GFHRTHRT     1,000 ud   Balancín                                                         103,57 103,57 
MOBU01A       2,000 ud   Panel informativo                                                193,78 387,56 
P01AA020      23,272 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 358,16 
P01DW090        246,750m   Pequeño material                                                 0,75 185,06 
P01HM010      3,750 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    82,44 309,15 
P01HM020      0,300 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                   68,38 20,51 
P01JUIE3D     1,000 ud   Columpio                                                         1.413,00 1.413,00 
P02EAH005     25,000 ud   Arqu. HM c/zunch. sup.-fondo ciego 30x30x15                      12,05 301,25 
P02EAT120     25,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 30x30 cm.                                 7,51 187,75 
P02EPT020     25,000 ud   Cerco/Tapa F.D./40t junta insonoriz. D=60                        52,59 1.314,75 
P02TVO010     100,000 m    Tub.PVC liso x.elástica SN2 D=160mm                              5,78 578,00 
P15AA020      8,000 ud   Tapa cuadrada fund. 35x35                                        14,23 113,84 
P15AA210      8,000 ud   Arqueta PP 35x35x60 c/fondo                                      33,69 269,52 
P15FB080      2,000 ud   Armario puerta 1000x800x250                                      169,60 339,20 
P15FJ010      2,000 ud    Diferencial ABB 2x25A a 30 mA                                   37,00 74,00 
P15FJ070      2,000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30 mA                                    82,54 165,08 
P15FK050      2,000 ud    PIA ABB 2X10A, 6/10 kA curva C                                  15,07 30,14 
P15FK220      2,000 ud   PIA ABB 4X25A, 6/15 kA curva C                                   79,18 158,36 
P15FK230      2,000 ud   PIA ABB 4X32A, 6/15 kA curva C                                   80,80 161,60 
P15FM010      2,000 ud   Contador BBA tetapolar 40 A                                      91,02 182,04 
P16A6090      33,000 ud   Baliza ext.fundición. alumbr.flu.comp.32W                           353,20 11.655,60 
P16AF310      47,000 ud   Lum.mod.MINI P.E.P. VSAP 70W                                     219,30 10.307,10 
P16CC075      66,000 ud   Lámpara flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                                9,62 634,92 
P16CE010      47,000 ud   Lámpara VSAP ovoide 70 W.                                          37,03 1.740,41 
P29MAA210     45,000 ud   Banco de madera 2.00 m                                           198,33 8.924,85 
P29MCA080     51,000 ud   Papelera listones madera                                         69,71 3.555,21 
PBAA.1a       412,691 m3   Agua                                                             0,30 123,81 
PBAC.3ea      2,696 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                    94,95 255,99 
PBPC.2aab     70,096 m3   HM-20/P/40 de central                                            117,19 8.214,55 
PBRA.1acaa    18,980 t    Arena silícea 3-5mm trit lvd                                     3,57 67,76 
PBRT.2a       148,838 t    Zahorra silícea                                                  6,79 1.010,61 
PBRT.2d       4.569,737 t    Zahorra artificial                                               12,80 58.492,63 
PBRT.5a       674,730 t    Macadam granítico                                                7,81 5.269,64 
PEIC3U4H      1,000 ud   Juego modular                                                    11.756,00 11.756,00 
PIEB.3AD      1.920,394 m    Cable Cuflex RZ1-K 0,6/1kV 1x6 mm2                               2,76 5.300,29 
PO2RVC060   1.509,130 m   Tubo dren PVC corr. simple D160mm.                               3,20 4.829,22 
PR45HDYU      1,000 ud   Vespa                                                            1.075,00 1.075,00 
PUVC.2e       1.348,000 m    Bordillo recto hormigón 100x35x15                                  3,80 5.122,40 
U03R1050      193,500 m3   Riego de imprimación ECI                                         0,36 69,66 
U03RA060      77,400 m3   Riego de adherencia ecr-1                                        0,18 13,93 
U03VC040      23,220 t    M.B.C. Tipo S-20 Desg. Ángeles<40                               18,99 440,95 
U03VC100      0,968 t    Betún asfáltico B 60/70 en M.B.C.                                215,00 208,01 
U19DSE010    2.077,000m2  Tablas de madera de pino                                         67,25 139.678,25 
U37LP505      12,000 ud   Aparcamiento bicicletas                                          180,30 2.163,60 
U37ME1        5,000 ud   Merendero de 168x148x70 cm                                       197,31 986,55 
UO3VC091A    139,320 t    M.B.C. microaglomerado asfáltico verde                                    163,05 22.716,13 
mt01arp040a   317,520 m2   Arena caliza seleccionada de machaqueo, 0-5mm diámetro           23,72 7.531,57 
mt47adc414a   189,630      Pavimento continuo de seguridad y protección frente a caídas     49,74 9.432,20 
 ____________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................... 329.806,71 
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PRECIOS AUXILIARES 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN                                                                  PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
__________________________________________________________________________ 
PBPM.1eacb    m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                         
               
Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5  
R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm lavada. 
  
PBAC.3ea      0,250 t    Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel             94,95 23,74 
PBRA.1acaa    1,760 t    Arena silícea 3-5mm trit lvd                                     3,57 6,28 
PBAA.1a       0,255 m3  Agua                                                             0,30 0,08 
MMMH.1aaba   0,400 h    Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l                                  0,77 0,31 
MOOA.1c       0,400 h    Peón especializado construcción                                  15,45 6,18 
MOOA.1d       0,400 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 6,07 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                42,70 0,85 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ............................... 43,51 
 
 
MOOCUAA    CUADRILLA A  
 
MOOA.1a          1,00h     Oficial 1ª construcción                                                             16,29            16,29                                         
MO087              1,00h      Ayudante  constr. obra civil                                                     16,43            16,43 
MOOA.1d          0,50h      Peón ordinario construcción                                                    15,17             7,58 
                                                                                                                                                  ___________________ 
  
 TOTAL PARTIDA ............................... 40,30 
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Apéndice III: Cuadro descompuestos 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
RADW.1a       m    LEVANTAMIENTO BARANDILLA METÁLICA                                 
 Levantado de barandilla metálica, retirada de escombros y carga, incluso transporte a lugar de  
 amontonado o vertedero.  
MOOA.1c       0,100 h    Peón especializado construcción                                  15,45 1,55 
MOOA.1d       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 3,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,09 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 4,67 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,28 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 4,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
RADR.1fb      m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO BALDOSA DE HORMIGÓN                          
   Demolición de pavimento de baldosa de hormigón gris con martillo rompedor y compresor de  
 aire, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
MMMD.2aa      0,300 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 7,19 2,16 
MOOA.1c       0,100 h    Peón especializado construcción                                  15,45 1,55 
MOOA.1d       0,200 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 3,03 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,13 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 6,87 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,41 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 7,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
RADF.4bb      m3   DEMOLICIÓN CERRAMIENTOS                                           
 Demolición de muro de hormigón armado de espesor variable con martillo rompedor y compresor  
 de aire, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-13.  
MMMD.2aa      2,000 h    Martillo rompedor+compresor 32CV                                 7,19 14,38 
MOOA.1c       1,100 h    Peón especializado construcción                                  15,45 17,00 
MOOA.1d       1,200 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 18,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                49,60 0,99 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 50,57 
 Costes indirectos ...........  6,00% 3,03 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................  53,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
  
 
UCMD.2b       ud   TALADO Y DESTOCONADO                                              
 Talado y destoconado de árboles de diámetro comprendido entre 35 y 60 cm, troceado y apilado  
 de los mismos, carga y transporte a vertedero de ramas, tocón y resto de productos resultantes.  
 Incluso relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias.  
MOOA.1d       2,300 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 34,89 
MMTG.1a       0,550 h    Camión dumper 17tm10m3 tracc tot                                 19,47 10,71 
MMMF.1ae      1,750 h    Motosier profesional, 4,3-5,2 CV                                 3,41 5,97 
MMMT.3c       0,150 h    Retro/carga 4x4 89CV                                             25,31 3,80 
MMMT10ca      0,550 h    Pisón vibrante gsl 38.5x40cm 100kg                               3,40 1,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                57,20 1,14 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  58,38 
 Costes indirectos ..........  6,00% 3,50 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  61,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
  
DTM040        ud   DESMONTAJE DE BANCOS DE HORMIGÓN PREFABRICADOS                    
 Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, de 545kg de peso máximo, con martillo neumá-  
 tico, y carga mecánica del material desmontado sobre camión o contenedor.  
MOOA.1a         0,127 h    Oficial  1ª construcción 16,19 2,23 
MO087         0,191 h    Ayudante construcción obra civil                                 16,43 3,14 
MQ05MAI030    0,148 h    Martillo neumático                                               4,12 0,61 
MQ04CAG010B  0,023h   Camión con grúa de hasta 10t                                     56,64 1,30 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,30 0,15 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  7,43 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,45 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  7,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
01.14         ud   DESMONTAJE DE FAROLAS                                             
 Desmontaje de farolas existentes, previo desconexionado de las mismas, por medios mecánicos  
 y manuales. Incluso medios auxiliares necesarios.  
D.MO.OFE000   0,200 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 3,94 
MOOA.1a 0,100 h    Oficial 1ª Construcción                                          16,19 1,62 
MOOA.1d       0,100 h    Peón ordinario construcción                                               15,17 1,52 
D.MQ.MRC000  0,050 h    Martillo Rompedor + Compresor                                    7,06 0,35 
D.MQ.PET000   0,150 h    Plataforma elev . tijera 16m.diesel 700kg - p.p. implantación   15,10 2,27 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,70 0,19 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 9,89 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,59 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 10,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
D38AD014     m2   DEMOLICIÓN PAV MEZCLA BITUMINOSA                                  
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm de espesor, por medios mecáni-  
 cos incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
 
MOOA.1d       0,050 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 0,76 
MMMT.1ab      0,100 h    Retro orugas 160CV 750-1300 l                                    38,95 3,90 
MMMT.2        0,100 H    Camión basculante                                                19,00 1,90 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 6,56 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,39 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 6,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
UCME.8b       m2   EXCAVACIÓN Y ACOPIO DE TERRENO                                    
 Excavación y acopio de tierras excavadas a pie de máquina para terreno flojo, procurando el  
 mejor perfilado posible de taludes, pero sin el refino de los mismos. Volumen medido en perfil na-  
 tural. 
  
MMMT.1ab      0,010 h    Retro orugas 160CV 750-1300 l                                    38,95 0,39 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  0,39 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  0,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
UCME14ak     m3   TERRAPLENADO TIERRAS PROPIAS                                      
 Terraplenado, extendido y compactado con tierras procedentes de la excavación, mediante me-  
 dios mecánicos. Incluso regado de las mismas y refino de taludes.  
MOOA.1d       0,015 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 0,23 
MMTG.1c       0,006 h    Camión dumper 22tm14m3 tracc tot                                 24,67 0,15 
MMMT.8a       0,006 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 0,23 
MMTG.4a       0,020 h    Camión cisterna                                                  32,75 0,66 
MMMT14a       0,015 h    Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                       22,72 0,34 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,60 0,03 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  1,64 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,10 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
UCMC10        m3   CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS                                     
 Carga de tierra con retroexcavadora y transporte con camión de 10 m3 de capacidad hasta una  
 distancia máxima de 6 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una  
 velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el retorno en vacío.  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
MMMT.1ac      0,040 h    Retro orugas 159CV 375-1250 l                                    45,44 1,82 
MMTG.1a       0,084 h    Camión dumper 17tm10m3 tracc tot                                 19,47 1,64 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 3,46 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 3,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
 
UCMD.8cb     m2   DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO                                   
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado, por medios mecánicos, hasta una profun-  
 didad de 15 cm, incluida carga sobre camión.  
MOOA.1d       0,004 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 0,06 
MMMT.4ca      0,004 h    Carga neum art 232 CV 3800 l                                     57,38 0,23 
MMTG.1c       0,004 h    Camión dumper 22tm14m3 tracc tot                                 24,67 0,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,01 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 0,40 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,02 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 0,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UPVB.3bb      m3   BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 100%                                     
 Base granular de zahorra artificial, clasificada; extendida y perfilada con motoniveladora, com-  
 pactación por tongadas al 100% de PM, según PG-3, i/ humectación y alisado superficial.  
PBRT.2d       2,430 t    Zahorra artificial                                               12,80 31,10 
PBAA.1a       0,180 m3  Agua                                                             0,30 0,05 
MMMT.8a       0,042 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 1,64 
MMMT14a       0,035 h    Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                       22,72 0,80 
MMTG.4a       0,015 h    Camión cisterna                                                  32,75 0,49 
MMTG.1d       0,030 h    Camión dumper 25tm16m3 tracc tot                                 25,96 0,78 
MOOA.1d       0,042 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 0,64 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                35,50 1,07 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  36,57 
 Costes indirectos ..........  6,00% 2,19 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  38,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
 
MPO020        m2   PAVIMENTO TERRIZO DE JABRE e=10cm                                 
 Pavimento terrizo peatonal con jabre de 10 cm de espesor, extendido y perfilado con motonivela-  
 dora, humectado y compactado.  
mt01arp040a   0,120 m2  Arena caliza seleccionada de machaqueo, 0-5mm diámetro  23,72 2,85 
mq01mot010a   0,005 h    Motoniveladora de 141 KW                                              68,40 0,34 
mq02rot030a   0,005 h    Compactador tándem autopropulsado, de 63 KW, de 8,75t 39,64 0,20 
mq02cia020j   0,004 h    Camión cisterna de 8m3 de capacidad                              40,59 0,16 
MOOA.1a        0,002 h    Oficial 1ª construcción 16,19 0,04 
mo087         0,002 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,43 0,03 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                3,60 0,11 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  3,73 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,22 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  3,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
PROYECTO FIN DE GRAO: INSTALACIÓN DE CARRIL BICI DESDE EL PASEO DE 
LA RÍA DEL BURGO HASTA SANTA CRISTINA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 
 
LARA RODRÍGUEZ PENA 
 
 
 
 
DOCUMENTO 1. Memoria. Memoria Justificativa. Anejo 22: Justificación de precios  Página 14 de 23 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
UPVB.2a      m3   BASE MACÁDAM                                                      
 Base granular de macadam ordinario; extendida, compactada, consolidada y recebada sobre ex-  
 planada, según PG-3, i/humectación y alisado superficial.  
PBRT.5a       1,700 t    Macadam granítico                                                7,81 13,28 
PBRT.2a       0,375 t    Zahorra silícea                                                  6,79 2,55 
PBAA.1a       0,180 m3  Agua                                                             0,30 0,05 
MMMT.8a       0,065 h    Motoniveladora 129 CV                                            39,07 2,54 
MMMT14a       0,085 h    Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                       22,72 1,93 
MMTG.4a       0,020 h    Camión cisterna                                                  32,75 0,66 
MMTG.1d       0,065 h    Camión dumper 25tm16m3 tracc tot                                 25,96 1,69 
MOOA.1d       0,085 h    Peón ordinario construcción                                      15,17 1,29 
%0300         3,000      Medios auxiliares                                                24,00 0,72 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 24,71 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,48 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 26,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
  
U03VC190      m3   MEZCLA BITUMINOSA S-20                                            
 Base de mezcla bituminosa en caliente, elaborado en planta, de composición semidensa S-20,  
 con árido granítico; extendida y compactación al 97% del ensayo Marshall, según PG-3.  
MOOA.1d      0,250 h    Peón ordinario construcción                                                  15,17 3,79 
MMMT.9A       0,040 h    Extendedora                                                      83,20 3,33 
MMMT.9B       0,030 h    Barredora                                                        18,30 0,55 
041001        0,050 h    Rollo vibrante autoprop. simple tamor (T                         30,84 1,54 
U03VC100      0,005 t    Betún asfáltico B 60/70 en M.B.C.                                215,00 1,08 
FILLER CALI   0,004 t    Filller calizo en M.B.C.                                         54,20 0,22 
U03R1050      1,000 m3  Riego de imprimación ECI                                         0,36 0,36 
U03VC040      0,120 t    M.B.C. Tipo S-20 Desg. Ángeles<40                               18,99 2,28 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 13,15 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,79 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 13,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
UPVC.2e       m    BORDILLO RECTO DE HORMIGÓN 35x12                                  
 Bordillo recto de piezas de hormigón prefabricado, de 35x12 cm, colocado en explanada com-  
 pactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento M-5 y trasdós.  
PUVC.2e       1,000 m    Bordillo recto hormigón 100x35x15                                  3,80 3,80 
PBPM.1eacb    0,008 m3  Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                      43,51 0,35 
PBPC.2aab     0,052 m3  HM-20/P/40 de central                                            117,19 6,09 
MOOA.1a 0,210 h    Oficial 1ª construcción                                          16,29 3,42 
MOOA.1c       0,210 h    Peón especializado construcción                                  15,45 3,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,90 0,34 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  17,24 
 Costes indirectos ..........  6,00% 1,03 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  18,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 
TJR040       m2   PAVIMENTO DE CAUCHO RECICLADO                                     
 Pavimento continuo de absorción de impactos para una altura máxima de caída de 1,0 m, en  
 áreas de juegos infantiles, realizado "in situ", de 30 mm de espesor total, constituido por una capa  
 inferior de gránulos de caucho reciclado SBR de color negro de 20 mm de espesor y una capa  
 superior de gránulos de caucho EPDM de 10 mm de espesor, color a elegir de la carta RAL.  
mt47adc414a   1,000      Pavimento continuo de seguridad y protección frente a caídas    49,74 49,74 
MOOA.1a      0,539 h    Oficial 1ª construcción 16,19 9,45 
MO087        0,539 h    Ayudante construcción de obra civil                              16,43 8,86 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                68,10 1,36 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  69,41 
 Costes indirectos ..........  6,00% 4,16 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  73,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
U03VC310A    m  CAPA RODADURA MICROASFALTO VERDE                                  
 Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico verde con betún B 80/100 de  
 2,0 cm, de espesor con árido con desgaste de Los Ángeles <30, extendido y compactación, in-  
 cluso riego asfáltico, filler, betún B 80/100 y colorante sintético.  
MOOA.1d      0,250 h    Peón ordinario construcción                                                15,17 3,79 
MOOA.1a 0,250 h    Oficial 1ª construcción                                                   16,29 4,07 
UO3VC091A     1,800 t    M.B.C. microaglom. asf. verde                                    163,05 293,49 
U03RA060      1,000 m3  Riego de adherencia ecr-1                                        0,18 0,18 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 301,53 
 Costes indirectos ...........  6,00% 18,09 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 319,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
JJYJGYUG     m3  LOSA HORMIGÓN                                                     
 Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20mm, elaborado  
 en obra, en losas planas, incluido vertido,vibrado y colocado según EHE-08.  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          19,41 0,29 
MOOA.1d       0,016 h    Peón ordinario construcción                                                 15,17 0,24 
DKEIEJ        1,000 m3  Losa hormigón                                                    90,00 90,00 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 90,53 
 Costes indirectos ...........  6,00% 5,43 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 95,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
 
NJUHUIHU     m3   MORTERO DE HORMIGÓN                                               
 Mortero de hormigón.   
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          19,41 0,29 
MOOA.1d       0,016 h    Peón ordinario construcción                                                  15,17 0,24 
DKEIEJ        1,000 m3  Losa hormigón                                                    90,00 90,00 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 90,53 
 Costes indirectos ...........  6,00% 5,43 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  95,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS                                                       
0.5           m    BARANDILLA DE MADERA                                              
 Barandilla fabricada en madera de pino gallego de 1m de altura y con detalle en aspa de 1,5x0,7  
 m. Incluido  tornillería de acero galvanizado para fijar las piezas entre sí y el anclaje al pavimen-  
 to.  
U01FV010      0,162 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3,00 
U01FV015      0,162 h    Ayudante carpintero                                              17,00 2,75 
U19DSE010     0,200 m2  Tablas de madera de pino                                         67,25 13,45 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 19,20 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,15 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 20,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
 
2             m2   UD. DE PASARELA                                                   
 Pasarela de madera de tekay estructura de acero cortén, con barandilla de madera de pino galle-  
 go y plataforma de 4m de ancho.   
 Sin descomposición 400,00 
 Costes indirectos ...........  6,00% 24,00 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 424,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  
 
5.2           m2   SENDA MADERA 'PINUS PINASTER' 2M                                  
 Senda peatonal de madera "pinus pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. For-  
 mada por: pavimento de tabla de sección 15x8cm, unida a la estructura por medio de tornillos ti-  
 rafondos de acero inoxidable; estructura compuesta por largueros de sección de 20x40cm. Todo  
 ello construido según planos de detalle y completamente terminada.  
  
U01FV010      0,162 h    Oficial 1ª carpintero                                            18,50 3,00 
U01FV015      0,162 h    Ayudante carpintero                                              17,00 2,75 
U19DSE010     1,000 m2  Tablas de madera de pino                                         67,25 67,25 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 73,00 
 Costes indirectos ...........  6,00% 4,38 
  _________  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
                                                                       TOTAL PARTIDA  .................................................. 77,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 RED DE DRENAJE                                                    
U02LV060      m    DREN CIRCULAR PVC D160mm                                          
 Conducción corrugada de PVC circular, ranurada,de diámetro 160mm. en drenaje longitudinal,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, compactación y nivelación, rematado.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          19,41 0,19 
MOOA.1a 0,050 h    Oficial 1ª  construcción                                                 16,29 0,81 
MOOA.1d       0,050 h    Peón ordinario construcción                                                  15,17 0,76 
M08RB020      0,050 h     Bandeja vibrante de 300Kg                                       3,40 0,17 
PO2RVC060     1,000 m    Tubo dren PVC corr. simple D160mm.                               3,20 3,20 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 5,13 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,31 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 5,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
U08AHJ100    ud   ARQUETA CON REJILLA                                               
 Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perrimetral en la parte  
 superior, de 30x30x15cm. medidas interiores, completa: con rejilla y marco de hormigón y for-  
 mación de huecos para conexions tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
MOOA.1a 0,200 h    Oficial 1ª  construcción                                                  16,29 3,26 
MOOA.1C       0,500 h    Peón especialista en construcción                                12,13 6,07 
P01HM020      0,012 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   68,38 0,82 
P02EAH005     1,000 ud   Arqu. HM c/zunch. sup.-fondo ciego 30x30x15                     12,05 12,05 
P02EAT120     1,000 ud   Marco/reja cuadrada HA 30x30 cm.                                 7,51 7,51 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 29,71 
 Costes indirectos ...........  6,00% 1,78 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 31,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
U02PZ200     ud   POZO DE REGISTRO IN SITU                                          
 Pozo de registro de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal de h=1,40m, construido in situ de  
 diámetro interior 100cm., espesor de paredes 15cm., con marco y tapa de fundición de 60cm., 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 incluido excavación y relleno compactado de extradorso, completamente rematado.  
O01OA020      2,000 h    Capataz                                                          19,41 38,82 
MOOA.1C       2,000 h    Peón especialista en construcción                                12,13 24,26 
M05EC110      0,600      Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2t                          27,04 16,22 
M08RI010      0,600 h    Pisón vibrante 70Kg                                             10,20 6,12 
M13EF200      0,010 h    Encof. met. cono pozo (100/60-40)                               203,51 2,04 
M13EF259      0,010 h    Encof. met anillo pozo D=100 cm.                                358,76 3,59 
M11HV120      1,000 h    Aguja elect. C. conv. gasolina D=79mm.                          3,55 3,55 
P01HM010      0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                    82,44 12,37 
M07W110       0,200 m3  Km transporte hormigón                                           31,20 6,24 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/Tapa F.D./40t junta insonoriz. D=60                        52,59 52,59 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  165,80 
 Costes indirectos ..........  6,00% 9,95 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  175,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
U08OEP010    m    TUBO PLUVIALES                                                    
 Sumidero longitudinal para paseo, 25 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realiza-  
 do sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm.2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con pare-  
 des de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero 1/6 de  
 cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ reja de fundición en piezas, sobre marco de angu-  
 lar de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. In-  
 cluso recibido a tubo de saneamiento.  
MOOA.AA       0,100 h    Oficial asm. de 1ª                                               13,50 1,35 
MOOA.1C       0,100 h    Peón especialista en construcción                                12,13 1,21 
P01AA020      0,232 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 3,57 
P02TVO010     1,000 m    Tub.PVC liso x.elástica SN2 D=160mm                              5,78 5,78 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  11,91 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,71 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  12,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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U02AZ010     m3   EXCAVACIÓN ZANJA DE TERRENO FLOJO                                 
 Excavación en zanja de drenaje longitudinal en terreno flojo, incluso carga y transporte de los  
 productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.   
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                                 15,17 0,30 
O01OA020      0,001 h    Capataz                                                          19,41 0,02 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráu. neumát. 85 CV                              40,26 2,01 
M07CB020      0,080 h    Camión basculante 4x4 14 t                                       35,45 2,84 
M07N080       1,000 m3  Cañón de tierra a vertedero                                      0,20 0,20 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 5,37 
 Costes indirectos ...........  6,00% 0,32 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 5,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
U02BZ010      m3   RELLENO LOCALIZADO EN ZANJA                                       
 Relleno localizado compactado en zanja de drenaje longitudinal, con material procedente de la ex-  
 cavación, incluso humectación, extendido y rasanteado, rematado.   
O01OA020      0,300 h    Capataz                                                          19,41 5,82 
MOOA.1d       0,800 h    Peón ordinario construcción                                                 15,17 12,14 
MAMM11A       0,500 h    Retro-pala exc. 75 CV                                            36,96 18,48 
033009        0,020 h    Camión cisterna con capacidad para 8t                           19,03 0,38 
M08RL010      0,100 h    Rollo  vibr. manual tándem 800 Kg                               0,23 0,02 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 36,84 
 Costes indirectos ...........  6,00% 2,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 39,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 06 ILUMINACIÓN                                                       
U10BCP010    m    LÍNEA DE ALUMBRADO                                                
 Conducción eléctrica formada por cable de Cu flexible RZ1-K(AS) de 1x6 mm2, compuesto por  
 conductores clase 5, tensión de servicio 0,6/1 kV, con aislamiento XLPE, no propagador de lla-  
 ma (UNE-EN 60332-1-2), no propagador de incendios (UNE-EN 50266-2), libre de halógenos  
 (UNE-EN 50267-2-1), baja emisión de humos (UNE-EN 50267-2) y baja emisión de gases co-  
 rrosivos (UNE-EN 50267-2-2); para instalación bajo tubo, según REBT; totalmente instalada.  
 Medida la longitud ejecutada.   
D.MO.OFE000   0,020 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 0,39 
MOOA.1d       0,020 h    Peón ordinario construcción                                                  15,17 0,30 
PIEB.3AD      1,010 m    Cable Cuflex RZ1-K 0,6/1kV 1x6 mm2                               2,76 2,79 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  3,48 
 Costes indirectos ..........  6,00% 0,21 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  3,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
9.5           ud   CUADRO DE MANDO ALUMBRADO                                         
 Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster re-  
 forzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección  
 y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automáti-  
 co para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y  
 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj  
 con interruptor horario, conexionado y cableado.  
D.MO.OFE000   0,250 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 4,93 
O01OB210      0,250 h    Oficial 2ª electricista                                          19,18 4,80 
P15FB080      1,000 ud   Armario puerta 1000x800x250                                      169,60 169,60 
P15FK230      1,000 ud   PIA ABB 4X32A, 6/15 kA curva C                                   80,80 80,80 
P15FK220      1,000 ud   PIA ABB 4X25A, 6/15 kA curva C                                   79,18 79,18 
P15FM010      1,000 ud   Contador BBA tetapolar 40 A                                      91,02 91,02 
P15FK050      1,000 ud   PIA ABB 2X10A, 6/10 kA curva C                                  15,07 15,07 
P15FJ070      1,000 ud   Diferencial ABB 4x25A a 30 mA                                    82,54 82,54 
P15FJ010      1,000 ud   Diferencial ABB 2x25A a 30 mA                                   37,00 37,00 
P01DW090      2,000 m    Pequeño material                                                 0,75 1,50 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  566,44 
 Costes indirectos ..........  6,00% 33,99 
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  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 600,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
9.6           ud   ARQUETA PREFABRICADA PP 35X35X60 C/FONDO                          
 Arqueta eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con fondo, de medidas interiores 35x35x60  
 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de  
 espesor e p.p. de medios auxiliares.  
MOOA.1a 0,600 h    Oficial 1ª construcción                                                   16,29 9,77 
MOOA.1C       1,200 h    Peón especialista en construcción                                12,13 14,56 
P01AA020      0,009 m3  Arena de río 0/6 mm.                                             15,39 0,14 
P15AA020      1,000 ud   Tapa cuadrada fund. 35x35                                        14,23 14,23 
P15AA210      1,000 ud   Arqueta PP 35x35x60 c/fondo                                      33,69 33,69 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 72,39 
 Costes indirectos ...........  6,00% 4,34 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 76,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
 
9.8           ud   LUMINARIA MINI P.E.P. 1VSAP 70W                                   
 COLUMNA: de forma troncocónica invertida realizada en chapa de acero galvanizada de 3 mm  
 de espesor O en aluminio extrusionado de 5 mm. de espesor. Dispone de un refuerzo de doble  
 chapa en su parte inferior, desde el plano de anclaje, así como un anillo tapajuntas. La columna  
 tiene una altura de 4,5 metros y termina en una pieza de fundición de aluminio que la une al con-  
 junto óptico.  
 CONJUNTO ÓPTICO: formado por cuatro segmentos cilíndricos de vidrio refractor prismático,  
 con espesor variable. La altura total es de 0,8 m. Estos segmentos se encuentran ensamblados  
 mediante 2 aros de aluminio y 2 varillas do sujeción.  
 DEFLECTOR: el conjunto óptico incorpora en su interior un deflector de aluminio con lamas con-  
 venientemente separadas y orientadas para conseguir un buen rendimiento del flujo luminoso ha-  
 cia el suelo y evitar la emisiión de luminosidad hacia el hemisferio superior (evita la contamina-  
 ción lumínica).   
 EQUIPO: en el interior del conjunto óptico se encuentra un conjunto bastidor con 1 lámpara de  
 80 W VMCC. Los equipos se colocan en base de columna. 
D.MO.OFE000   0,250 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 4,93 
P16AF310      1,000 ud   Lum.mod.MINI P.E.P. VSAP 70W                                     219,30 219,30 
P16CE010      1,000 ud   Lámp. VSAP ovoide 70 W.                                          37,03 37,03 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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P01DW090      0,250 m    Pequeño material                                                 0,75 0,19 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  261,45 
 Costes indirectos ..........  6,00% 15,69 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  277,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con 
CATORCE CÉNTIMOS  
  
9.7           ud   BALIZA P.E.P 2FLU. 32W                                            
 Esta luminaria tiene una altura total de 2,1 metros incluidos los 0,2 metros de empotramiento da  
 base. Está formada por:   
 CONJUNTO ÓPTICO: formado por seis segmentos cilíndricos de vidrio refractor prismático,   
 con espesor variable. La altura total es de 1,2 m. Estos segmentos se encuentran ensamblados  
 mediante 2 aros de aluminio y 2 varillas de sujeción.   
 CONJUNTO BASE / ARMAZÓN: 1. Base construida en chapa 2. Armaón construido en fundi-  
 ción de aluminio, formado por 5 aros intermedios, un aro superior, un aro inferior y tapa. En su in-  
 terior está el protector del conjunto óptico, realizado en acero inoxidable ranurado.   
 EQUIPO: en el interior del conjunto óptico se encuentra, con perfil tubular, 2 regletas para 4.    
   
D.MO.OFE000   1,000 h    Oficial 1ª Electricidad                                          19,70 19,70 
P16A6090      1,000 ud   Baliza ext.fundic. alumbr.flu.comp.32W                           353,20 353,20 
P16CC075      2,000 ud   Lámp.flu.compa.G24q 18/26/32/42W.                                9,62 19,24 
P01DW090      1,000 m    Pequeño material                                                 0,75 0,75 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  392,89 
 Costes indirectos ..........  6,00% 23,57 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  416,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
PA003         PA   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA CONEXIÓN A LA RED                
 Partida alzada a justificar para conexión a la Red de Unión Fenosa, incluso entronque, obra civil y  
 tendido eléctrico.  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA .......................  122,86 
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CAPÍTULO 07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO                                  
U16MAA210    ud  BANCO DE MADERA                                                   
 Suministro y colocación de banco de 2,00m de longitud con brazos, modelo nórdico o similar, de  
 asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera de iroko tratada e autoclave.  
MOOCUAA       0,900 h    Cuadrilla A                                                      28,44 25,60 
P29MAA210     1,000 ud   Banco de madera 2.00 m                                           198,33 198,33 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 223,93 
 Costes indirectos ...........  6,00% 13,44 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 237,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
U16MBB220    ud  PAPELERA LISTONES MADERA                                          
 Suministro y colocación de papelera de listones de madera tropical de 55 l  de capacidad, trata-  
 das en autoclave, con un seno metálico interior de chapa de acero galvanizado en caliente, so-  
 portado por dos tubos de acero con mecanismo basculante, fijados al terreno en dados de hormi-  
 gón, instalada.  
MOOCUAA       1,200 h    Cuadrilla A                                                      28,44 34,13 
P29MCA080     1,000 ud   Papelera listones madera                                         69,71 69,71 
P01DW090      2,000 m    Pequeño material                                                 0,75 1,50 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 105,34 
 Costes indirectos ...........  6,00% 6,32 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 111,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
U16MCAPAN    ud  PANEL INFORMATIVO                                                 
 Dimensiones: Altura 295cm. Ancho 140cm.  
 Fabricado en madera de pino Suecia, tratada en autoclave. El panel leyenda tiene unas dimen-  
 siones de 100x70 cm., para protección, posee un tejadillo a dos aguas y su base es de 160cm. 
MOOCUAA       0,750 h    Cuadrilla A                                                      28,44 21,33 
MOBU01A       1,000 ud   Panel informativo                                                193,78 193,78 
P01DW090      1,500 m    Pequeño material                                                 0,75 1,13 
  ____________________  
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CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 Suma la partida ..................................  216,24 
 Costes indirectos ..........  6,00% 12,97 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  229,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con 
VEINTIUN CÉNTIMOS  
  
5.2.4         ud   APARCAMIENTO 5 BICICLETAS ACERO INOXIDABLE                        
 Soporte aparca bicicletas para 5 unidades, de dimensiones 450 x 300 x 2000 mm,para fijación  
 de una rueda, de estructura tubos de acero inoxidable de 40 mm de diámetro, sobre base en   
 UPN 60 x 25 mm fijada al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pavi-  
 mentadas.   
MOOCUAA       0,350 h    Cuadrilla A                                                      28,44 9,95 
U37LP505      1,000 ud   Aparcamiento bicicletas                                          180,30 180,30 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  190,25 
 Costes indirectos ..........  6,00% 11,42 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  201,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
 
7.2           ud   BALANCÍN                                                          
 Balancín oscilante para niños de 2 a 6 años.  
 Fabricado con los siguientes materiales:  
 Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
 Largueros: madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.  
 Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta  
 resistencia a la meteorización.  
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.  
 Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304.  
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.  
 Esta fabricado e instalado según normas Europeas. Incluye el suministro, el transporte y el mon-  
 taje.  
O01OA100      1,000 h    Cuadrilla B                                                      39,55 39,55 
O01OB505      0,500 h    Montador especializado                                           19,82 9,91 
O01OB510      0,500 h    Ayudante montador especializado                                  16,38 8,19 
P01DW090      3,000 m    Pequeño material                                                 0,75 2,25 
GFHRTHRT      1,000 ud   Balancín                                                         103,57 103,57 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 163,47 
 Costes indirectos ...........  6,00% 9,81 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 173,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 
07.04         ud   COLUMPIO                                                          
 Columpio 2 plazas, para niños de más de 3 años.  
 Fabricado con los siguientes materiales: estructura Madera laminada de pino de Suecia tratada  
 en autoclave y Acero Inoxidable, paneles HDPE (Polietileno de alta densidad) de 19 mm. asien-  
 tos Caucho. Fabricado e instalado según normas Europeas. Incluye el suministro, transporte y  
  
O01OA100      1,000 h    Cuadrilla B                                                      39,55 39,55 
O01OB505      0,500 h    Montador especializado                                           19,82 9,91 
O01OB510      0,500 h    Ayudante montador especializado                                  16,38 8,19 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 0,75 22,50 
P01JUIE3D     1,000 ud   Columpio                                                         1.413,00 1.413,00 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 1.493,15 
 Costes indirectos ...........  6,00% 89,59 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 1.582,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS 
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
07.07         ud   JUEGO MODULAR                                                     
 Recomendado para mayores de 3 años.  
 Fabricado con los siguientes materiales:  
 Estructura: Madera laminada de pino de Suecia tratada en autoclave  
 Paneles: HDPE (Polietileno de alta densidad) de 13 y 19 mm.  
 Deslizador: Polietileno de 150 cm.  
 Plataformas y Peldaños: Contrachapado Fenólico Antideslizante de 15 y 18 mm. Fabricado e  
 instalado según normas Europeas. Incluido el suministro, el transporte y el montaje.  
  
O01OA100      1,000 h    Cuadrilla B                                                      39,55 39,55 
O01OB505      0,500 h    Montador especializado                                           19,82 9,91 
O01OB510      0,500 h    Ayudante montador especializado                                  16,38 8,19 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 0,75 22,50 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
PEIC3U4H      1,000 ud   Juego modular                                                    11.756,00 11.756,00 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  11.836,15 
 Costes indirectos ..........  6,00% 710,17 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  12.546,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 
EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
 
07.08         ud   VESPA                                                             
 Tiene 2 plazas y es para edades de 2 a 6 años.  
 Fabricado con los siguientes materiales:  
 Cuerpo: madera laminada de pino escandinavo lasurada y tratada en autoclave clase de riesgo  
 IV.  
 Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm.  
 Pintura: 3 manos (5 en los cantos) de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta  
 resistencia a la meteorización  
 Piezas de plástico: Polipropileno, poliamida.  
 Piezas metÃ¡licas: Acero S-235, AISI-304.  
 Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 Ã³ AISI-316.  
 Fabricado e instalado segúnn normas Europeas.  
 Incluye el suministro, el transporte y el montaje.  
 
O01OA100      1,000 h    Cuadrilla B                                                      39,55 39,55 
O01OB505      0,500 h    Montador especializado                                           19,82 9,91 
O01OB510      0,500 h    Ayudante montador especializado                                  16,38 8,19 
P01DW090      30,000 m    Pequeño material                                                 0,75 22,50 
PR45HDYU      1,000 ud   Vespa                                                            1.075,00 1.075,00 
  ____________________  
 Suma la partida ..................................  1.155,15 
 Costes indirectos ..........  6,00% 69,31 
  _________  
 TOTAL PARTIDA ..............................  1.224,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
D36ME         ud   MERENDERO DE MADERA                                               
 Conjunto de mesa merendero,compuesta por mesa rectangular de 160x148x70 cm de tablones  
 de madera de pino tratada en autoclave con 2 bancos sin respaldo de capacidad para 6 perso-  
 nas.  
MOOCUAA       0,502 h    Cuadrilla A                                                      28,44 14,28 
U37ME1        1,000 ud   Merendero de 168x148x70 cm                                       197,31 197,31 
  ____________________  
 Suma la partida .................................. 211,59 
 Costes indirectos ...........  6,00% 12,70 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 224,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
PA_SS         PA   Partida alzada  seguridad y salud                                 
 Partida alzada seguridad y salud.  
  
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  19.589,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
PART_GR      PA  Partida alzada de gestión de residuos                             
 Partida alzada de gestión de residuos  
                                                                                      Sin Descomposición  
  _________  
 TOTAL PARTIDA ....................... 9.721,64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 
CÓDIGO  CANTIDAD  UD  RESUMEN                                                   PRECIO   SUBTOTAL  IMPORTE                                                                                    
___________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO 10 TERMINACIÓN DE OBRAS                                              
PART_LTO     PA     Partida alzada limpieza y terminación de obras                    
 Partida alzada de limpieza y terminación de obras.  
   
                                                                                                                    Sin Descomposición 
  _________  
 TOTAL PARTIDA .......................  2.100,00 
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1. Objetivo 
El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la obra, 
con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el correcto desarrollo de los trabajos. 
 
2. Consideraciones generales 
Según lo dispuesto en la Ley 30/07 de 20 de Octubre, de Contratos del Sector Público, 
subsección 5ª, clasificación de las empresas, las modificaciones incluidas en el Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas exige, 
como único medio para acreditar la solvencia de las empresas licitadoras, en contratos de Obras y de 
Servicios de presupuesto superior a los 350.000 y 120.000 euros, respectivamente, la previa 
clasificación de los contratistas. 
 
 
3. Procedimiento 
De acuerdo con lo prescrito en al artículo 54 de la Ley 30/07 de Contratación del Sector Público 
para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o 
superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.  
 
Se aplicará la clasificación en grupos y subgrupos según el RD1098/2001.  
 
Será condición necesaria para que un tipo de obra se clasifique dentro de un grupo o subgrupo el 
hecho de que su presupuesto parcial supere el 20% del Presupuesto de Ejecución Material. 
 
La clasificación del contratista se compone de tres divisiones: 
• Grupo (el cual viene especificado mediante una letra mayúscula). 
• Subgrupo (identificado mediante un número). 
• Categoría (identificado mediante una letra minúscula en función de la anualidad).  
 
 
4. Clasificación del contratista 
 
4.1. Grupos generales y subgrupos 
 
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas se redactan a continuación junto con los 
subgrupos en que quedan subdivididos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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Las categorías de los contratos de obras, determinadas por su anualidad media, a las que se 
ajustará la clasificación de las empresas serán las siguientes:   
 
• De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 
• De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no sobrepase 
los 120.000 euros. 
• De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
• De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros sobrepase los 
840.000 euros. 
• De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no sobrepase los 
2.400.000 euros. 
• De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
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4.2. Determinación del grupo 
 
Se calculan por tanto los porcentajes del presupuesto parcial sobre el PEM correspondientes a 
los distintos grupos y subgrupos involucrados; si éste es mayor del 20%, habrá que exigirle la 
clasificación al contratista.   
 
 
           CAPÍTULO                                                                                  P.E. M .                    % 
01 TRABAJOS PREVIOS ......................................................................... 32.553,44 4,38 
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................... 2.788,45 0,37 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS ................................................................. 161.388,73 21,73 
04 ESTRUCTURAS................................................................................ 424.763,45 57,20 
05 RED DE DRENAJE ............................................................................. 17.971,66 2,42 
06 ILUMINACIÓN ..................................................................................... 35.722,41 4,81 
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO  ……………………………35.903,02                    4,83 
08 SEGURIDAD Y SALUD       ……………………………………………… 19.589,13                   2,63 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................... 9.721,64 1,31 
10 TERMINACIÓN DE OBRAS .................................................................. 2.100,00 0,28 
 
 
Las partes de la obra que cumplen los requisitos anteriormente citados:  
 
• Firmes y Pavimentos (Grupo G), que suponen el 21,73% del P.E.M. 
• Estructuras (Grupo B), que supone el 57,20% del P.E.M. 
 
 
4.3. Determinación del subgrupo 
 
Dentro del grupo G se integran los siguientes subgrupos: 
 
- Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
- Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
- Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
- Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
- Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
- Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 
De los subgrupos mencionados, en el que incluirá el proyecto será: 
 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 
 
 
 
 
Dentro del grupo B se integran los siguientes subgrupos: 
 
- Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 
- Subgrupo 2. De hormigón armado. 
- Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
- Subgrupo 4. Metálicos. 
 
De los subgrupos mencionados, en el que incluirá el proyecto será: 
 
Subgrupo 4: Metálicos 
 
 
4.4. Determinación de la categoría 
 
Para obtener esta categoría es necesario definir la anualidad media, en función del presupuesto y 
del plazo en meses: 
 
 
Por tanto, en cuanto a la categoría le correspondería la categoría c) para firmes y pavimentos, y 
categoría d) para estructuras. 
 
 
5. Clasificación exigible: 
 
Grupo G, subgrupo 6 y categoría c. 
 
Grupo B, subgrupo 4 y categoría d. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se presentará el plan de obra propuesto, indicándose las previsiones de 
desarrollo de los diferentes trabajos, así como la inversión mensual necesaria. Se pretende describir un 
programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de manera que éstas se lleven a cabo en 
duración y coste óptimo.  
El programa de trabajos propuesto tiene carácter meramente indicativo, no resulta vinculante 
para el Contratista. Éste puede presentar en cualquier caso su programa de trabajos que se adapte con 
mayor precisión a los métodos constructivos a emplear y a la maquinaria y medios auxiliares de los que 
disponga para la ejecución de las obras.  
Se cumple de este modo con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el cual establece que "los programas de obras deberán comprender un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y 
coste." 
 
2. Criterios generales 
Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar.  
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se 
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.  
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se 
deducen unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.  
Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas, se considera para 
cada equipo un determinado número de días de utilización al mes.  
Como consecuencia de todo o anterior, se determina el número de equipos necesarios de cada 
tipo que se requerirán para la ejecución de las actividades consideradas. Esto servirá de base para la 
ejecución del programa de barras a lo largo del período que se consideró adecuado y suficiente para la 
realización de las obras.  
Se hace constancia de que el programa de las obras es de carácter indicativo, como se 
especifica en el citado artículo del Reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su 
modificación en su momento, como por ejemplo la fecha de iniciación de las obra, dado que la obligada 
secuencia en que deben desenvolverse determinadas unidades es preciso efectuarlas dentro de unos 
determinados períodos de tiempo.  
 
 
4. Diagrama de Gantt 
El Plan de Obra se presenta mediante un diagrama de Gantt, representación gráfica que incluye 
e conjunto de actividades a llevar a cabo en orden cronológico y se indican los plazos que, a juicio del 
Proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes consideradas.   
Plazo de ejecución: 12 meses.  
Presupuesto de ejecución material: SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UN 
EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (742.501,93 €). 
En los primeros días de las obras se hará la acometida eléctrica y el establecimiento de las 
instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que serán 
aplicables durante toda la obra.  
Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del terreno, 
llevándose la tierra vegetal a acopio o vertedero. En los primeros meses la actividad principal será 
entonces la de movimiento de tierras. También ateniéndose a las pautas que marque el Estudio de 
Seguridad y Salud.  
Las capas granulares no se comenzarán a ejecutar hasta estar construido el drenaje transversal, 
mientras que la puesta en obra de las mezclas bituminosas comienza cuando se esté terminando la 
base granular.   
Con la metodología expuesta se crea un diagrama de actividades que podemos ver a 
continuación. 
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1. Objetivo 
El objeto de este anejo es reflejar el coste de la obra que se proyecta en su totalidad por lo que, 
al Presupuesto de Ejecución Material, habrá que sumarle el valor de las expropiaciones. 
 
2.  Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
2.1. Resumen por capítulos 
01 TRABAJOS PREVIOS ..................................................................              32.553,44 
02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................                2.788,45 
03 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................................            161.388,73 
04 ESTRUCTURAS ...........................................................................            424.763,45 
05 RED DE DRENAJE .......................................................................              35.722,41        
06 ILUMINACIÓN ..............................................................................              35.729,78 
07 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO .................................              35.903,02 
08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................              19.589,13 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................                9.721,64 
10       TERMINACIÓN DE OBRAS………………………………………….           2.100,00 
                                                                                                                       ____________ 
           PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                            742.501,93 
 
 
3. Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 
            PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL                                            742.501,93 
 
                                                                   13,00% Gastos generales………………………………….    96.525,25                                                
                                                                   6,00% Beneficio industrial………………………………….    44.550,11 
  __________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I.    141.075,36 
 
            PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN                                                    883.577,29 
 
                                                                   21,00% I.V.A.……………………………………..………………….    185.551,23 
  __________________________  
 
           PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN + I.V.A.                                    1.069.128,52 
 
           EXPROPIACIONES                                                                                  39.182,17 
 
           PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN         1.108.310,69    
Asciende el presupuesto para conocimiento de la Administración a la expresada cantidad de UN 
MILLÓN CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS (1.108.783,51 €). 
 
                                A Coruña, a 10 de septiembre de 2018.  
 La autora del proyecto 
                                         LARA RODRÍGUEZ PENA       
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1. Objetivo 
El objetivo del presente Anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, en el caso de que la obra se excediese del plazo estimado 
en 12 meses del plan de obra, para lo que se ha tenido en cuenta la normativa vigente:  
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales 
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras.  
 
2. Revisión de precios 
La fórmula de revisión aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y 
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Se determina la fórmula de revisión de precios del presente proyecto de acuerdo al Decreto 
1359/2011, con las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los Contratos de Obras del 
Estado que ahí se establecen. En dicho decreto se señala lo siguiente: “Cuando un proyecto 
comprenda obras de características muy diferentes, a las que no resulte adecuado aplicar una sola 
fórmula-tipo general, podrá considerarse el presupuesto dividido en dos o más parciales, con aplicación 
independiente de las fórmulas polinómicas adecuadas a cada uno de dichos presupuestos parciales.” 
 
Para conseguir la fórmula adecuada para la revisión de precios se ha tenido en cuenta el 
porcentaje que supone cada capítulo sobre el presupuesto de ejecución material total. 
 
En la tabla se observa que el capítulo de mayor peso es el de estructuras, que incluye tanto el 
paseo de madera como las pasarelas, siento el 57,20% del P.E.M.. 
 
CAPÍTULOS P.E.M % 
TRABAJOS PREVIOS 32.553,44 4,38 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 2.788,45 0,37 
FIRMES Y PAVIMENTOS 161.388,73 21,73 
ESTRUCTURAS 424.763,45 57,20 
RED DE DRENAJE 17.971,66 2,42 
ILUMINACIÓN 35.722,41 4,81 
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO 35.903,02 4,83 
SEGURIDAD Y SALUD  19.589,13 2,63 
GESTIÓN DE RESIDUOS 9.721,64 1,31 
TERMINACIÓN DE OBRAS 2.100,00 0,28 
 
 
De manera que la fórmula elegida es la Fórmula 611.Obras de acondicionamiento del litoral y 
senderos naturales: 
 
Kt = 0, 06Ct/C0 + 0, 03Et/E0 + 0, 01Lt/L0 + 0, 13Mt/M0 + 0, 01Ot/O0 + 0, 16Rt/R0 + 0, 06St/S0 + 0, 54 
